



EXERCIȚIU

Proiect în implementare

Data semnare contract 15 iunie 2019

Durată 24 luni

Data 15 aprilie 2021

Probleme identificate:

- În cadrul proiectului există mai multe întârzieri, atât ale activităților cât și ale achizițiilor.
- Activitatea de instruire, prevăzută în proiect cu o durată de 2 luni, este întârziată, achiziția aferentă fiind nedemarată. Suma alocată pentru instruire, 155.000 lei cu TVA, este subdimensionată față de ofertele existente pe piață, astfel că, pentru încheierea unui contract ar mai ai fi nevoie de o suplimentare de 15.000 lei cu TVA.
- În cadrul proiectului au fost încheiate 3 contracte de servicii din care rezultă economii în valoare totală de 300.000 lei.
- De câteva zile s-a schimbat reprezentantul legal al instituției.
- Responsabilul financiar și asistentul manager si-au dat demisia și au fost înlocuiți cu alte persoane.

Ce modificări contractuale trebuie efectuate?

Care sunt documentele prin care se vor solicita aceste modificări către AM POCA?
În ce modul vor fi încărcate în My SMIS?

Cum au fost reflectate problemele de mai sus în raportul trimestrial de progres aferent trimestrului I/2021?

*Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!*

