

**Raport anual de implementare pentru obiectivul privind investițiile pentru creștere economică și  
locuri de muncă  
PARTEA A**

**IDENTIFICAREA RAPORTULUI ANUAL DE IMPLEMENTARE**

CCI	CCI
Titlul	Program      Operational      Capacitate Administrativa
Versiunea	2018.0
Data aprobării raportului de către comitetul de monitorizare	23.05.2019

<b>IDENTIFICAREA RAPORTULUI ANUAL DE IMPLEMENTARE</b> .....	<b>1</b>
<b>2. PREZENTARE GENERALĂ PRIVIND IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI OPERAȚIONAL [articolul 50 alineatul (2) și articolul 111 alineatul (3) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]</b> .....	<b>4</b>
2.1. Informații-cheie privind implementarea programului operațional pentru anul în cauză, inclusiv privind instrumentele financiare, în legătură cu datele financiare și datele privind indicatorii.....	4
<b>3. IMPLEMENTAREA AXEI PRIORITARE [Articolul 50 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]</b> ..	<b>7</b>
3.1. Prezentare generală a implementării.....	7
3.2. Indicatori comuni și indicatori specifici programului [articolul 50 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013].....	8
Tabelul 2 A : Indicatorii de rezultat comuni pentru FSE (pe axă prioritară, prioritate de investiții și categorie de regiuni). Datele privind toți indicatorii de rezultat comuni pentru FSE (cu și fără valori-țintă) trebuie să fi defalcate pe gen. Pentru o axă prioritară pentru asistență tehnică, se raportează numai acei indicatori comuni pentru care a fost stabilită o valoare-țintă - 1 / 11i.....	8
1.1. Tabelul 2C : Indicatori de rezultat specifici programului pentru FSE și ILMT.....	10
Tabelul 4 A : Indicatori comuni de realizare pentru FSE și ILMT - 1 / 11i.....	13
Tabelul 4 B: Indicatori de realizare specifici programului pentru FSE și ILMT - 1.....	16
Tabelul 2 A : Indicatorii de rezultat comuni pentru FSE (pe axă prioritară, prioritate de investiții și categorie de regiuni). Datele privind toți indicatorii de rezultat comuni pentru FSE (cu și fără valori-țintă) trebuie să fi defalcate pe gen. Pentru o axă prioritară pentru asistență tehnică, se raportează numai acei indicatori comuni pentru care a fost stabilită o valoare-țintă - 2 / 11i.....	18
1.2. Tabelul 2C : Indicatori de rezultat specifici programului pentru FSE și ILMT.....	20
Tabelul 4 A : Indicatori comuni de realizare pentru FSE și ILMT - 2 / 11i.....	23
Tabelul 4 B: Indicatori de realizare specifici programului pentru FSE și ILMT - 2.....	26
Tabelul 4 A : Indicatori comuni de realizare pentru FSE și ILMT - 3.....	28
Tabelul 4 B: Indicatori de realizare specifici programului pentru FSE și ILMT - 3.....	29
Tabelul 2C : Indicatori de rezultat specifici programului pentru FSE și ILMT - 3 / 3.1.....	30
Tabelul 2C : Indicatori de rezultat specifici programului pentru FSE și ILMT - 3 / 3.2.....	31
Tabelul 5: Informații privind obiectivele de etapă și țintele definite în cadrul de performanță.....	32
Date financiare [articolul 50 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013].....	34
Tabelul 6: Informații financiare la nivel de axă prioritară și de program.....	34
Tabelul 7: Defalcarea datelor financiare cumulate pe categorii de intervenție pentru FEDR, FSE și Fondul de coeziune [articolul 112 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 și articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 1304/2013],.....	35
Tabelul 8: Utilizarea finanțării încrucișate.....	36
Tabelul 10: Cheltuieli suportate în afara Uniunii (FSE).....	37
<b>4. SINTEZA EVALUĂRILOR</b> .....	<b>38</b>
<b>6 PROBLEME CARE AFECTEAZĂ PERFORMANȚA PROGRAMULUI ȘI MĂSURILE ADOPTATE [Articolul 50 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]</b> .....	<b>41</b>
<b>7. REZUMAT PENTRU CETĂȚENI</b> .....	<b>45</b>
<b>8. RAPORT PRIVIND IMPLEMENTAREA INSTRUMENTELOR FINANCIARE</b> .....	<b>46</b>
<b>9. Opțional pentru raportul care trebuie să fie prezentat în 2016, nu se aplică în cazul celorlalte rapoarte sumare: ACȚIUNI ÎNTREPRINSE PENTRU ÎNDEPLINIREA CONDIȚIONALITĂȚII EX-ANTE</b> .....	<b>47</b>
<b>10. PROGRESELE ÎNREGISTRATE ÎN PREGĂTIREA ȘI IMPLEMENTAREA PROIECTELOR MAJORE ȘI A PLANURILOR DE ACȚIUNE COMUNE [Articolul 101 litera (h) și articolul 111 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]</b> .....	<b>49</b>
10.1. Proiecte majore.....	49
10.2. Planuri de acțiune comune.....	52
<b>11. EVALUAREA IMPLEMENTĂRII PROGRAMULUI OPERAȚIONAL [Articolul 50 alineatul (4) și articolul 111 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]</b> .....	<b>55</b>
11.1. Informații prevăzute în partea A și atingerea obiectivelor programului [Articolul 50 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013].....	55

11.2.	Acțiuni specifice întreprinse pentru a promova egalitatea între bărbați și femei și nediscriminarea, în special accesibilitatea pentru persoanele cu handicap, și măsurile implementate pentru a asigura integrarea dimensiunii de gen în programul operațional și în operațiuni [Articolul 50 alineatul (4) și articolul 111 alineatul (4) al doilea paragraf litera (e) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013].....	61
11.3.	Dezvoltarea durabilă [Articolul 50 alineatul (4) și articolul 111 alineatul (4) al doilea paragraf litera (f) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013].....	62
11.4.	Raportarea privind sprijinul utilizat pentru atingerea obiectivelor legate de schimbările climatice [articolul 50 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013] .....	63
11.5.	Rolul partenerilor în implementarea programului .....	64
<b>12.</b>	<b>INFORMAȚII ȘI EVALUARE OBLIGATORII ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 111 ALINEATUL (4) PRIMUL PARAGRAF LITERELE (a) ȘI (b) DIN REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013.....</b>	<b>66</b>
12.1.	Progresele înregistrate în implementarea planului de evaluare și a măsurilor luate ca urmare a constatărilor evaluărilor.....	66
12.2.	Rezultatele măsurilor de informare și de publicitate ale fondurilor, efectuate în temeiul strategiei de comunicare 70	
<b>13.</b>	<b>ACȚIUNI ÎNTEPRINSE PENTRU A ÎNDEPLINI CONDIȚIONALITĂȚILE EX ANTE [Articolul 50 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013] [Datele pot fi incluse în raportul care trebuie să fie prezentat în 2016 (a se vedea punctul 9 de mai sus)]. Necesari în raportul de implementare prezentat în 2017) Opțiune: raportul de progres.....</b>	<b>71</b>
<b>14.</b>	<b>INFORMAȚII SUPPLEMENTARE CARE POT FI ADĂUGATE, ÎN FUNCȚIE DE CONȚINUTUL ȘI DE OBIECTIVELE PROGRAMULUI OPERAȚIONAL [Articolul 111 alineatul (4) al doilea paragraf literele (a), (b), (c), (d), (g) și (h) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013].....</b>	<b>72</b>
14.1.	Progresele înregistrate în ceea ce privește implementarea abordării integrate a dezvoltării teritoriale, inclusiv a dezvoltării regiunilor care se confruntă cu dificultăți demografice și cu handicapuri naturale sau permanente, a investițiilor teritoriale integrate, a dezvoltării urbane durabile și a dezvoltării locale plasate sub responsabilitatea comunității în cadrul programului operațional.....	72
14.2.	Progresele realizate în ceea ce privește implementarea acțiunilor menite să consolideze capacitatea autorităților statelor membre și a beneficiarilor de a administra și a utiliza fondurile.....	73
14.3.	Progresele înregistrate în implementarea unor eventuale acțiuni transnaționale și interregionale .....	74
14.4.	După caz, contribuția strategiilor macroregionale și de bazin maritim .....	74
	<i>EUSDR</i> .....	75
14.5.	Progresele realizate în implementarea acțiunilor din domeniul inovării sociale, după caz.....	77
14.6.	Progresele realizate în implementarea unor măsuri care să răspundă nevoilor specifice din zonele geografice cele mai afectate de sărăcie sau ale grupurilor țintă expuse cel mai mult riscului de discriminare sau excludere socială, în special în ceea ce privește comunitățile marginalizate, persoanele cu handicap, șomerii de lungă durată și tinerii care nu au un loc de muncă, inclusiv, dacă este cazul, resursele financiare utilizate .....	77
<b>15.</b>	<b>INFORMAȚII FINANCIARE LA NIVEL DE AXĂ PRIORITARĂ ȘI DE PROGRAM [Articolul 21 alineatul (2) și articolul 22 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013] .....</b>	<b>78</b>
<b>16.</b>	<b>O CREȘTERE INTELIGENTĂ, DURABILĂ ȘI FAVORABILĂ INCLUZIUNII (opțiune: raportul de progres) .....</b>	<b>79</b>
<b>17.</b>	<b>PROBLEME CARE AFECTEAZĂ PERFORMANȚA PROGRAMULUI ȘI MĂSURILE ADOPTATE — CADRUL DE PERFORMANȚĂ [Articolul 50 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013].....</b>	<b>83</b>
	<b>Documente .....</b>	<b>86</b>
	<b>Rezultatele celei mai recente validări.....</b>	<b>87</b>

## **2. PREZENTARE GENERALĂ PRIVIND IMPLEMENTAREA PROGRAMULUI OPERAȚIONAL [ARTICOLUL 50 ALINEATUL (2) ȘI ARTICOLUL 111 ALINEATUL (3) LITERA (A) DIN REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013]**

### **2.1. Informații-cheie privind implementarea programului operațional pentru anul în cauză, inclusiv privind instrumentele financiare, în legătură cu datele financiare și datele privind indicatorii.**

RAI a fost elaborat conform prevederilor art. 50 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 și prevederilor art. 5 din Regulamentul (UE) nr. 1304/2013. Datele privind indicatorii din raport se referă la operațiuni implementate parțial.

Până la finele anului 2018, AM a lansat 30 de apeluri, reprezentând 154,10% din alocarea totală. În vederea optimizării intervențiilor susținute prin POCA, ghidurile lansate au parcurs un amplu proces de consultare, care a avut ca scop conștientizarea potențialilor beneficiari cu privire la măsurile de reformă ce pot fi susținute din FSE și creșterea nivelului de înțelegere a informațiilor din ghid. Astfel, au avut loc reuniuni cu potențialii beneficiari și a fost pus, totodată, la dispoziția acestora un formular on-line prin care s-au putut trimite propuneri de îmbunătățire și/sau observații.

În cadrul apelurilor lansate, au fost depuse un număr de 621 proiecte, iar dintre acestea, au fost contractate 306 proiecte, iar valoarea eligibilă ridicându-se la 288,94 mil. euro, ceea ce reprezintă un grad de contractare de 43,85%. La finalul anului 2018 se aflau în proces de evaluare și contractare proiecte în valoare de 248,16 mil. euro.

Plățile către beneficiari sunt de 74,78 mil. euro FSE, reprezentând 13,31% din alocarea FSE, iar cheltuielile certificate de ACP sunt de 85,24 mil. euro. Sumele rambursate de CE, până la finalul anului 2018, erau de 43,38 mil. euro, reprezentând un grad de absorbție a fondurilor UE alocate programului de 7,84%.

În anul 2018 a continuat dialogul cu instituții publice centrale și locale pentru pregătirea apelurilor dedicate lor. Apelurile au fost pregătite intens în prima parte a anului și lansate în trimestrele 2, 3 și 4 ale anului, cu un vârf de 6 apeluri în trimestrul 3.

Astfel, în cursul anului 2018 au fost lansate 11 apeluri în valoare de 474,3 mil. euro (3 apeluri non-competitive dedicate consolidării capacității autorităților administrației publice centrale și a instituțiilor din sistemul judiciar în cadrul axei prioritare 1, iar 8 apeluri competitive, dedicate, în principal, consolidării capacității autorităților administrației publice locale, lansate în cadrul axei prioritare 2), care au vizat:

- eficiența sistemului judiciar (IP10): apel în cadrul căruia, printre altele, este așteptată finanțarea implementării ECRIS V la nivelul sistemului judiciar, testarea unui nou model de organizare a instanțelor din România, mecanism de identificare timpurie a inflației de litigii generate de deficiențe de reglementare, precum și a cauzelor repetitive în vederea degrevării instanțelor în materii non-penale și implementarea dosarului electronic al cetățeniei,
- 3 obiective specifice din SNA, referitoare la sistemul de sănătate, de educație și la Parlamentul României (CP9 și CP11),

- procesul decizional la nivelul autorităților administrației publice locale, măsuri de simplificare pentru cetățeni și introducerea managementului calității (CP10 și CP12),
- campanii de informare, educație juridică și conștientizare cu privire la drepturile cetățenilor, dezvoltarea și diversificarea paletei de servicii de consiliere și asistență juridică, promovarea și consolidarea metodelor alternative de soluționare a litigiilor (CP8),
- continuarea consolidării ANAP și a cel puțin 150 de autorități contractante în aplicarea legislației privind achizițiile publice (IP11),
- capacitatea autorităților publice centrale, inclusiv în ceea ce privește îndeplinirea unor condiții favorizante pentru perioada de programare 2021-2027 (IP12).

S-a acordat finanțare pentru 259 de proiecte (69% dintre acestea în trimestrul 2 și 3) și s-au efectuat plăți în valoare de 50,11 mil. euro pe parcursul anului 2018.

La sfârșitul anului 2018, gradul de îndeplinire a indicatorilor de realizare specifici de program era de 13,95%, iar al celor de rezultat specifici de program era de 11,63%. Prin proiectele aflate în implementare, precum și cele care sunt în proces de evaluare sau contractare, se așteaptă un grad de atingere al indicatorilor de peste 80%, ținând cont și de faptul că apelurile noncompetitive au fost lansate în a doua parte a anului 2018.

AM POCA va continua procesul de lansare și contractare a proiectelor, în special pe axa prioritară 2, în primul semestru al anului 2019, astfel încât să se sigure atingerea rezultatelor așteptate la nivel de program.

Referitor la obiectivele de etapă din cadrul de performanță aferente anului 2018, acestea au fost atinse pentru axa prioritară 1 și nu au fost atinse și pentru axa prioritară 2 (doar unul dintre indicatori, cel aferent sistemului judiciar, a fost atins în proporție de 100%). Aspectele care au concurat la această situație sunt descrise în secțiunea 6. Lansarea apelurilor în cadrul OS 2.1, a fost condiționată, de mai mulți factori: îndeplinirea cu întârziere a criteriilor din condiționalitățile ex-ante, T11.1 (3 și 4), întârzieri în obținerea rezultatelor din proiectele deja finanțate în cadrul OS 1.1., precum și îndeplinirea cu întârziere a unor măsuri (promovate de administrația publică centrală) pentru a asigura un cadru unitar pentru fundamentarea deciziei la nivel local, în corespondență cu SCAP, respectiv existența unei metodologii care să stea la baza fundamentării deciziilor la nivel local. În acest context, atingerea țintei indicatorului 5S79 - *Proiecte care sprijină optimizarea structurilor și proceselor din cadrul autorităților și instituțiilor publice locale*, precum și cea estimată pentru indicatorul financiar 5F2 din cadrul de performanță este afectată de necontractarea și implicit de neefectuarea plăților pentru autorități publice locale la nivelul obiectivului specific 2.1.

Pe parcursul anului 2018, s-au organizat, de asemenea, două reuniuni ale CM POCA, reuniuni în care, printre altele, au fost aprobate modificări ale metodologiei de selecție a operațiunilor. Modificările au ca scop reducerea numărului de proiecte respinse din etapa de verificare administrativă, fără însă a afecta calitatea proiectelor finanțate și a cerințelor impuse de regulamentele europene. Acestea intră în vigoare odată cu apelurile lansate în anul 2019. Pentru consolidarea capacității membrilor CM de a participa activ și de a se implica în pregătirea, punerea în aplicare, monitorizarea și evaluarea POCA, în cursul anului 2018 a fost încheiat un contract de formare a acestora. Primele teme ce vor fi prezentate se referă la legislația comunitară și națională aplicabilă, cu accent pe modificările aduse de regulamentul Omnibus și la cerințele privind monitorizarea și evaluarea programului. Cursurile se vor desfășura în prima parte a anului 2019.

A fost organizat evenimentul major de comunicare al programului, în 12 decembrie 2018 și a avut ca

temă sprijinul acordat prin POCA organizațiilor neguvernamentale (apelul CP2/2017). Au fost prezentate exemple de politici publice propuse de 10 din beneficiarii apelului. Proiectele prezentate au fost foarte apreciate și au constituit baza pentru colaborare între entitățile prezente la reuniune.

### 3. IMPLEMENTAREA AXEI PRIORITARE [ARTICOLUL 50 ALINEATUL (2) DIN REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013]

#### 3.1. Prezentare generală a implementării

ID	Axă prioritară	Informații-cheie privind implementarea axei prioritare, cu referire la principalele evoluții, probleme semnificative și măsuri luate pentru a soluționa aceste probleme
1	Administrație publică și sistem judiciar eficiente	171% din valoarea alocată axei a fost inclusă în cele 10 apeluri lansate din această AP. S-au contractat 52% din fondurile alocate axei și s-au făcut plăți către beneficiari de 19,23%. Rata de absorbție efectivă este de 18,76%. Se estimează că, urmare a finalizării procesului de evaluare și contractare a proiectelor deja depuse, rata de contractare va ajunge, pe această axă, la peste 95%. Cadrul de performanță aferent acestei axe este atins. Pentru sistemul judiciar, în cadrul apelului IP10/2018, CSM a depus, în primele luni ale anului 2019, 2 proiecte care pot aduce o contribuție la indicatorii specifici de program 5S13, 5S14 și 5S81.
2	Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente	142% din valoarea alocată programului a fost inclusă în cele 19 apeluri lansate din această AP. S-au contractat 25% din fondurile alocate axei și s-au făcut plăți către beneficiari de 2%. Rata de absorbție efectivă este de 1,74%. Cadrul de performanță aferent axei nu s-a atins în ciuda eforturilor AM și ale beneficiarilor, indicatorul financiar și indicatorul ce reflectă numărul de proiecte din OS 2.1 nu au atins pragul de 65% din valoarea stabilită pentru 2018. Deși au fost lansate CP4, CP6 și, ulterior, în iulie 2018 apelul CP10, dată la care a fost îndeplinită cerința privind existența unei metodologii care să stea la baza fundamentării deciziilor la nivel local, precum și apelul CP12, nu s-a reușit încheierea unui număr de contracte care să ducă la îndeplinirea indicatorului respectiv. Măsurile incluse în aceste apeluri vizează principalele domenii de intervenție la nivel local urmărite la nivelul programului (planificarea strategică, simplificarea pentru cetățeni și managementul calității), maturitatea proiectelor și calitatea implementării lor fiind importante pentru atingerea rezultatelor programului. Se estimează că, urmare a finalizării procesului de evaluare și contractare a proiectelor deja depuse, inclusiv cele din primul trimestru al anului 2019 (aferente CP12), rata de contractare va ajunge, pe această axă, la aproximativ 50%. În următoarea perioadă, AM va continua dialogul, atât cu MDRAP, în calitate de coordonator al apl, cât și cu autoritățile publice locale, astfel încât apelurile ce se vor lansa pe axa 2, în anul 2019, să contribuie la simplificarea și reducerea poverii administrative pentru cetățeni și la creșterea transparenței actului administrativ, și implicit la atingerea indicatorilor de program.
3	Asistență tehnică	70% din alocarea axei este contractată și s-au efectuat plăți de 18,13%. Prin asistență tehnică a continuat sprijinul pentru formarea personalului AM, pentru evaluarea cererilor de finanțare, pentru tehnica necesară organizării activității AM. De asemenea, se vor organiza evenimente și sesiuni de formare pentru beneficiarii programului și programe de formare pentru membrii CM. Primele 2 teme ce vor fi abordate în prima parte a anului 2019, înainte de reuniunea prin care va fi aprobat prezentul raport, sunt legislație europeană și națională aplicabilă POCA și monitorizarea și evaluarea POCA. Cursurile sunt organizate pentru 40 de persoane (membri titulari și supleanți, observatori titulari și supleanți).

### 3.2. Indicatori comuni și indicatori specifici programului [articolul 50 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

#### Axe prioritare, altele decât asistența tehnică

Axă prioritară	1 - Administrație publică și sistem judiciar eficiente
Prioritate de investiții	11i - Efectuarea de investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local în vederea realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernante

**Tabelul 2 A : Indicatorii de rezultat comuni pentru FSE (pe axă prioritară, prioritate de investiții și categorie de regiuni). Datele privind toți indicatorii de rezultat comuni pentru FSE (cu și fără valori-țintă) trebuie să fi defalcate pe gen. Pentru o axă prioritară pentru asistență tehnică, se raportează numai acei indicatori comuni pentru care a fost stabilită o valoare-țintă - 1 / 11i**

ID	Indicator	Categorie de regiune	Indicatorul de rezultat comun utilizat ca bază pentru stabilirea obiectivului	Unitatea de măsură pentru nivelul de referință și obiectiv	Valoarea-țintă (2023)			Valoare cumulată			Raport de realizare			2018	
					Total	Bărbați	Femei	Total	Bărbați	Femei	Total	Bărbați	Femei	Bărbați	Femei
CR01	persoane inactivate angajate în căutarea unui loc de muncă la încetarea calității de participant	Mai puțin dezvoltate					0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
CR01	persoane inactivate angajate în căutarea unui loc de muncă la încetarea calității de participant	Mai dezvoltate					0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
CR02	persoane care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calității de participant	Mai puțin dezvoltate					0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
CR02	persoane care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calității de participant	Mai dezvoltate					0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
CR03	persoane care dobândesc o calificare la încetarea calității de participant	Mai puțin dezvoltate					1.195,00	382,00	813,00					316,00	719,00
CR03	persoane care dobândesc o calificare la încetarea calității de participant	Mai dezvoltate					287,00	92,00	195,00					76,00	173,00
CR04	persoane care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, la încetarea calității de participant	Mai puțin dezvoltate					0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
CR04	persoane care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, la încetarea calității de participant	Mai dezvoltate					0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
CR05	persoane defavorizate angajate în căutarea unui loc de muncă, în educație/formare, în dobândirea unei calificări, sau care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, la încetarea calității de participant	Mai puțin dezvoltate					47,00	12,00	35,00					12,00	35,00
CR05	persoane defavorizate angajate în căutarea unui loc de muncă, în educație/formare, în dobândirea unei calificări, sau care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, la încetarea calității de participant	Mai dezvoltate					11,00	3,00	8,00					3,00	8,00
CR06	persoane care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, în termen de șase luni de la încetarea calității de participant	Mai puțin dezvoltate					0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
CR06	persoane care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, în termen de șase luni de la încetarea calității de participant	Mai dezvoltate					0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
CR07	persoane a căror situație pe piața muncii s-a îmbunătățit la șase luni după plecare.	Mai puțin dezvoltate					0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
CR07	persoane a căror situație pe piața muncii s-a îmbunătățit la șase luni după plecare.	Mai dezvoltate					0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
CR08	participanți cu vârsta de peste 54 de ani care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, în termen de șase luni de la încetarea calității de participant	Mai puțin dezvoltate					0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
CR08	participanți cu vârsta de peste 54 de ani care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, în termen de șase luni de la încetarea calității de participant	Mai dezvoltate					0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
CR09	persoane dezavantajate care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, în termen de șase luni de la încetarea calității de participant	Mai puțin dezvoltate					0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
CR09	persoane dezavantajate care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, în termen de șase luni de la încetarea calității de participant	Mai dezvoltate					0,00	0,00	0,00					0,00	0,00

ID	Indicator	Categorie de regiune	2017		2016		2015		2014	
			Bărbați	Femei	Bărbați	Femei	Bărbați	Femei	Bărbați	Femei
CR01	persoane inactivate angajate în căutarea unui loc de muncă la încetarea calității de participant	Mai puțin dezvoltate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ID	Indicator	Categoria de regiune	2017		2016		2015		2014	
			Bărbați	Femei	Bărbați	Femei	Bărbați	Femei	Bărbați	Femei
CR01	persoane inactivate angajate în căutarea unui loc de muncă la încetarea calității de participant	Mai dezvoltate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CR02	persoane care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calității de participant	Mai puțin dezvoltate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CR02	persoane care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calității de participant	Mai dezvoltate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CR03	persoane care dobândesc o calificare la încetarea calității de participant	Mai puțin dezvoltate	0,00	0,00	66,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CR03	persoane care dobândesc o calificare la încetarea calității de participant	Mai dezvoltate	0,00	0,00	16,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CR04	persoane care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, la încetarea calității de participant	Mai puțin dezvoltate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CR04	persoane care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, la încetarea calității de participant	Mai dezvoltate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CR05	persoane defavorizate angajate în căutarea unui loc de muncă, în educație/formare, în dobândirea unei calificări, sau care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, la încetarea calității de participant	Mai puțin dezvoltate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CR05	persoane defavorizate angajate în căutarea unui loc de muncă, în educație/formare, în dobândirea unei calificări, sau care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, la încetarea calității de participant	Mai dezvoltate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CR06	persoane care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, în termen de șase luni de la încetarea calității de participant	Mai puțin dezvoltate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CR06	persoane care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, în termen de șase luni de la încetarea calității de participant	Mai dezvoltate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CR07	persoane a căror situație pe piața muncii s-a îmbunătățit la șase luni după plecare.	Mai puțin dezvoltate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CR07	persoane a căror situație pe piața muncii s-a îmbunătățit la șase luni după plecare.	Mai dezvoltate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CR08	participanți cu vârsta de peste 54 de ani care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, în termen de șase luni de la încetarea calității de participant	Mai puțin dezvoltate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CR08	participanți cu vârsta de peste 54 de ani care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, în termen de șase luni de la încetarea calității de participant	Mai dezvoltate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CR09	persoane dezavantajate care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, în termen de șase luni de la încetarea calității de participant	Mai puțin dezvoltate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CR09	persoane dezavantajate care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, în termen de șase luni de la încetarea calității de participant	Mai dezvoltate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Axă prioritară	1 - Administrație publică și sistem judiciar eficiente
Prioritate de investiții	11i - Efectuarea de investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local în vederea realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a unei bune guvernante

### 1.1. Tabelul 2C : Indicatori de rezultat specifici programului pentru FSE și ILMT

ID	Indicator	Categoriya de regiune	Unitatea de măsură a indicatorului	Indicator de realizare utilizat ca bază pentru stabilirea țintelor	Unitatea de măsură pentru nivelul de referință și obiectiv	Valoarea-țintă (2023)			Raport de realizare			2018						
						Total	Bărbați	Femei	Total	Bărbați	Femei	Suma cumulată			Total pentru întregul an			Calitativ
						Total	Bărbați	Femei	Total	Bărbați	Femei	Total	Bărbați	Femei	Total	Bărbați	Femei	
5S1	Autorități și instituții publice centrale care au implementat planificarea strategică și bugetarea pe programe pe baza metodologiilor și instrumentelor unitare	Mai puțin dezvoltate	Număr (număr)		Număr	7,00			1,43			10,00			10,00			
5S1	Autorități și instituții publice centrale care au implementat planificarea strategică și bugetarea pe programe pe baza metodologiilor și instrumentelor unitare	Mai dezvoltate	Număr (număr)		Număr	2,00			1,50			3,00			3,00			
5S2	Autorități și instituții publice centrale care au implementat sistemele unitare de management al calității și performanței	Mai puțin dezvoltate	Număr (număr)		Număr	7,00			0,00			0,00			0,00			
5S2	Autorități și instituții publice centrale care au implementat sistemele unitare de management al calității și performanței	Mai dezvoltate	Număr (număr)		Număr	2,00			0,00			0,00			0,00			
5S3	Autorități și instituții publice centrale care au elaborat politici bazate pe dovezi, inclusiv evaluarea ex-ante a impactului	Mai puțin dezvoltate	Număr (număr)		Număr	6,00			1,67			10,00			10,00			
5S3	Autorități și instituții publice centrale care au elaborat politici bazate pe dovezi, inclusiv evaluarea ex-ante a impactului	Mai dezvoltate	Număr (număr)		Număr	2,00			1,50			3,00			3,00			
5S4	Acte normative sistematizate	Mai puțin dezvoltate	(număr)			da												nu
5S4	Acte normative sistematizate	Mai dezvoltate	(număr)			da												nu
5S5	Autorități și instituții publice centrale care au implementat măsuri unitare de reducere a poverii administrative pentru mediul de afaceri și pentru cetățeni	Mai puțin dezvoltate	Număr (număr)		Număr	6,00			0,00			0,00			0,00			
5S5	Autorități și instituții publice centrale care au implementat măsuri unitare de reducere a poverii administrative pentru mediul de afaceri și pentru cetățeni	Mai dezvoltate	Număr (număr)		Număr	2,00			0,00			0,00			0,00			
5S6	ONG-uri și parteneri sociali care au formulat și promovat propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern	Mai puțin dezvoltate	Număr (număr)		Număr	16,00			0,25			4,00			4,00			
5S6	ONG-uri și parteneri sociali care au formulat și promovat propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern	Mai dezvoltate	Număr (număr)		Număr	4,00			0,25			1,00			1,00			
5S7	Personalul din autoritățile și instituțiile publice centrale care a fost certificat la încetarea calității de participant la formare legată de OS 1.1	Mai puțin dezvoltate	Număr (număr)		Număr	12.096,00			0,09			1.149,00	66,00	94,00	989,00			
5S7	Personalul din autoritățile și instituțiile publice centrale care a fost certificat la încetarea calității de participant la formare legată de OS 1.1	Mai dezvoltate	Număr (număr)		Număr	2.904,00			0,09			275,00	16,00	22,00	237,00			
5S8	Autorități și instituții publice centrale care au aplicat metode unitare în managementul resurselor umane	Mai puțin dezvoltate	Număr (număr)		Număr	8,00			0,00			0,00			0,00			
5S8	Autorități și instituții publice centrale care au aplicat metode unitare în managementul resurselor umane	Mai dezvoltate	Număr (număr)		Număr	2,00			0,00			0,00			0,00			
5S9	Personalul din autoritățile și instituțiile publice certificat la încetarea calității de participant la formare legată de OS 1.2	Mai puțin dezvoltate	Număr (număr)		Număr	6.290,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			
5S9	Personalul din autoritățile și instituțiile publice certificat la încetarea calității de participant la formare legată de OS 1.2	Mai dezvoltate	Număr (număr)		Număr	1.510,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			
5S10	Sistem integrat de management introdus la nivelul sistemului judiciar	Mai puțin dezvoltate	Număr (număr)		Număr	1,00			0,00			0,00			0,00			
5S10	Sistem integrat de management introdus la nivelul sistemului judiciar	Mai dezvoltate	Număr (număr)		Număr	0,00						0,00			0,00			
5S11	Instituții din sistemul judiciar care au aplicat instrumente și sisteme standard de calitate și performanță dezvoltate în cadrul programului	Mai puțin dezvoltate	Număr (număr)		Număr	6,00			0,00			0,00			0,00			
5S11	Instituții din sistemul judiciar care au aplicat instrumente și sisteme standard de calitate și performanță dezvoltate în cadrul programului	Mai dezvoltate	Număr (număr)		Număr	2,00			0,00			0,00			0,00			
5S12	Instrumente standard de management integrat introduse la nivelul instanțelor	Mai puțin dezvoltate	Număr (număr)		Număr	2,00			0,00			0,00			0,00			
5S12	Instrumente standard de management integrat introduse la nivelul instanțelor	Mai dezvoltate	Număr (număr)		Număr	1,00			0,00			0,00			0,00			
5S13	Rata de soluționare a cauzelor îmbunătățită, la nivelul instanțelor vizate de proiect	Mai puțin dezvoltate	Raport (procent)		Raport	114,00%						0,00%	%	%	0,00%	%	%	
5S13	Rata de soluționare a cauzelor îmbunătățită, la nivelul instanțelor vizate de proiect	Mai dezvoltate	Raport (procent)		Raport	114,00%						0,00%	%	%	0,00%	%	%	
5S14	Cauzele în curs de soluționare reduse, la nivelul instanțelor vizate la 6 luni după atingerea scopului proiectelor	Mai puțin dezvoltate	Număr (număr)		Număr	689.379,00			0,00			0,00			0,00			
5S14	Cauzele în curs de soluționare reduse, la nivelul instanțelor vizate la 6 luni după atingerea scopului proiectelor	Mai dezvoltate	Număr (număr)		Număr	689.379,00			0,00			0,00			0,00			
5S16	Rata documentațiilor de atribuire transmise de autoritățile și instituțiile publice susținute prin program admise de autoritatea responsabilă de monitorizarea achizițiilor publice	Mai puțin dezvoltate	Raport (procent)		Raport	60,00%						%	%	%	0,00%	%	%	
5S16	Rata documentațiilor de atribuire transmise de autoritățile și instituțiile publice susținute prin program admise de autoritatea responsabilă de monitorizarea achizițiilor publice	Mai dezvoltate	Raport (procent)		Raport	60,00%						%	%	%	0,00%	%	%	
5S17	Personalul din autoritățile și instituțiile publice certificat la încetarea calității de participant la formare legată de OS 1.4	Mai puțin dezvoltate	Număr (număr)		Număr	9.314,00			0,03			250,00	0,00	0,00	250,00			
5S17	Personalul din autoritățile și instituțiile publice certificat la încetarea calității de participant la	Mai dezvoltate	Număr (număr)		Număr	2.236,00			0,03			60,00	0,00	0,00	60,00			

ID	Indicator	Categoria de regiune	Unitatea de măsură a indicatorului	Indicator de realizare utilizat ca bază pentru stabilirea țintelor	Unitatea de măsură pentru nivelul de referință și obiectiv	Valoarea-țintă (2023)			Raport de realizare			2018						
						Total	Bărbați	Femei	Total	Bărbați	Femei	Suma cumulată			Total pentru întregul an			Calitativ
	formare legată de OS 1.4	dezvoltate																
5S81	Durata de soluționare (în număr de zile) îmbunătățită la nivelul instanțelor la 6 luni de la atingerea scopului proiectelor	Mai puțin dezvoltate	Număr (număr)		Număr	128,00			0,00			0,00				0,00		
5S81	Durata de soluționare (în număr de zile) îmbunătățită la nivelul instanțelor la 6 luni de la atingerea scopului proiectelor	Mai dezvoltate	Număr (număr)		Număr	128,00			0,00			0,00				0,00		

ID	Indicator	Categoria de regiune	2017						2016							
			Suma cumulată			Total pentru întregul an			Calitativ	Suma cumulată			Total pentru întregul an			Calitativ
			Total	Bărbați	Femei	Total	Bărbați	Femei		Total	Bărbați	Femei	Total	Bărbați	Femei	
5S1	Autorități și instituții publice centrale care au implementat planificarea strategică și bugetarea pe programe pe baza metodologiilor și instrumentelor unitare	Mai puțin dezvoltate	0,00			0,00				0,00			0,00			
5S1	Autorități și instituții publice centrale care au implementat planificarea strategică și bugetarea pe programe pe baza metodologiilor și instrumentelor unitare	Mai dezvoltate	0,00			0,00				0,00			0,00			
5S2	Autorități și instituții publice centrale care au implementat sistemele unitare de management al calității și performanței	Mai puțin dezvoltate	0,00			0,00				0,00			0,00			
5S2	Autorități și instituții publice centrale care au implementat sistemele unitare de management al calității și performanței	Mai dezvoltate	0,00			0,00				0,00			0,00			
5S3	Autorități și instituții publice centrale care au elaborat politici bazate pe dovezi, inclusiv evaluarea ex-ante a impactului	Mai puțin dezvoltate	0,00			0,00				0,00			0,00			
5S3	Autorități și instituții publice centrale care au elaborat politici bazate pe dovezi, inclusiv evaluarea ex-ante a impactului	Mai dezvoltate	0,00			0,00				0,00			0,00			
5S4	Acte normative sistematizate	Mai puțin dezvoltate														nu
5S4	Acte normative sistematizate	Mai dezvoltate														nu
5S5	Autorități și instituții publice centrale care au implementat măsuri unitare de reducere a poverii administrative pentru mediul de afaceri și pentru cetățeni	Mai puțin dezvoltate	0,00			0,00				0,00			0,00			
5S5	Autorități și instituții publice centrale care au implementat măsuri unitare de reducere a poverii administrative pentru mediul de afaceri și pentru cetățeni	Mai dezvoltate	0,00			0,00				0,00			0,00			
5S6	ONG-uri și parteneri sociali care au formulat și promovat propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern	Mai puțin dezvoltate	0,00			0,00				0,00			0,00			
5S6	ONG-uri și parteneri sociali care au formulat și promovat propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern	Mai dezvoltate	0,00			0,00				0,00			0,00			
5S7	Personalul din autoritățile și instituțiile publice centrale care a fost certificat la încetarea calității de participant la formare legată de OS 1.1	Mai puțin dezvoltate	160,00	66,00	94,00	0,00	0,00	0,00		160,00	66,00	94,00	160,00	66,00	94,00	
5S7	Personalul din autoritățile și instituțiile publice centrale care a fost certificat la încetarea calității de participant la formare legată de OS 1.1	Mai dezvoltate	38,00	16,00	22,00	0,00	0,00	0,00		38,00	16,00	22,00	38,00	16,00	22,00	
5S8	Autorități și instituții publice centrale care au aplicat metode unitare în managementul resurselor umane	Mai puțin dezvoltate	0,00			0,00				0,00			0,00			
5S8	Autorități și instituții publice centrale care au aplicat metode unitare în managementul resurselor umane	Mai dezvoltate	0,00			0,00				0,00			0,00			
5S9	Personalul din autoritățile și instituțiile publice certificat la încetarea calității de participant la formare legată de OS 1.2	Mai puțin dezvoltate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5S9	Personalul din autoritățile și instituțiile publice certificat la încetarea calității de participant la formare legată de OS 1.2	Mai dezvoltate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5S10	Sistem integrat de management introdus la nivelul sistemului judiciar	Mai puțin dezvoltate	0,00			0,00				0,00			0,00			
5S10	Sistem integrat de management introdus la nivelul sistemului judiciar	Mai dezvoltate	0,00			0,00				0,00			0,00			
5S11	Instituții din sistemul judiciar care au aplicat instrumente și sisteme standard de calitate și performanță dezvoltate în cadrul programului	Mai puțin dezvoltate	0,00			0,00				0,00			0,00			
5S11	Instituții din sistemul judiciar care au aplicat instrumente și sisteme standard de calitate și performanță dezvoltate în cadrul programului	Mai dezvoltate	0,00			0,00				0,00			0,00			
5S12	Instrumente standard de management integrat introduse la nivelul instanțelor	Mai puțin dezvoltate	0,00			0,00				0,00			0,00			
5S12	Instrumente standard de management integrat introduse la nivelul instanțelor	Mai dezvoltate	0,00			0,00				0,00			0,00			
5S13	Rata de soluționare a cauzelor îmbunătățită, la nivelul instanțelor vizate de proiect	Mai puțin dezvoltate	0,00%	%	%	0,00%	%	%		0,00%	%	%	0,00%	%	%	
5S13	Rata de soluționare a cauzelor îmbunătățită, la nivelul instanțelor vizate de proiect	Mai dezvoltate	0,00%	%	%	0,00%	%	%		0,00%	%	%	0,00%	%	%	
5S14	Cauzele în curs de soluționare reduse, la nivelul instanțelor vizate la 6 luni după atingerea scopului proiectelor	Mai puțin dezvoltate	0,00			0,00				0,00			0,00			
5S14	Cauzele în curs de soluționare reduse, la nivelul instanțelor vizate la 6 luni după atingerea scopului proiectelor	Mai dezvoltate	0,00			0,00				0,00			0,00			
5S16	Rata documentațiilor de atribuire transmise de autoritățile și instituțiile publice sustinute prin program admise de autoritatea responsabilă de monitorizarea achizițiilor publice	Mai puțin dezvoltate	%	%	%	0,00%	%	%		%	%	%	0,00%	%	%	
5S16	Rata documentațiilor de atribuire transmise de autoritățile și instituțiile publice sustinute prin program admise de autoritatea responsabilă de monitorizarea achizițiilor publice	Mai dezvoltate	%	%	%	0,00%	%	%		%	%	%	0,00%	%	%	
5S17	Personalul din autoritățile și instituțiile publice certificat la încetarea calității de participant la formare legată de OS 1.4	Mai puțin dezvoltate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5S17	Personalul din autoritățile și instituțiile publice certificat la încetarea calității de participant la formare legată de OS 1.4	Mai dezvoltate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5S81	Durata de soluționare (în număr de zile) îmbunătățită la nivelul instanțelor la 6 luni de la atingerea scopului proiectelor	Mai puțin dezvoltate	0,00			0,00				0,00			0,00			
5S81	Durata de soluționare (în număr de zile) îmbunătățită la nivelul instanțelor la 6 luni de la atingerea scopului proiectelor	Mai dezvoltate	0,00			0,00				0,00			0,00			

ID	Indicator	Categoria de regiune	2015						2014							
			Suma cumulată			Total pentru întregul an			Calitativ	Suma cumulată			Total pentru întregul an			Calitativ
			Total	Bărbați	Femei	Total	Bărbați	Femei		Total	Bărbați	Femei	Total	Bărbați	Femei	
5S1	Autorități și instituții publice centrale care au implementat planificarea strategică și bugetarea pe programe pe baza metodologiilor și instrumentelor unitare	Mai puțin dezvoltate	0,00			0,00				0,00			0,00			
5S1	Autorități și instituții publice centrale care au implementat planificarea strategică și bugetarea pe programe pe baza metodologiilor și instrumentelor unitare	Mai dezvoltate	0,00			0,00				0,00			0,00			
5S2	Autorități și instituții publice centrale care au implementat sistemele unitare de management al calității și performanței	Mai puțin dezvoltate	0,00			0,00				0,00			0,00			
5S2	Autorități și instituții publice centrale care au implementat sistemele unitare de management al calității și performanței	Mai dezvoltate	0,00			0,00				0,00			0,00			
5S3	Autorități și instituții publice centrale care au elaborat politici bazate pe dovezi, inclusiv evaluarea ex-ante a impactului	Mai puțin dezvoltate	0,00			0,00				0,00			0,00			
5S3	Autorități și instituții publice centrale care au elaborat politici bazate pe dovezi, inclusiv evaluarea ex-ante a impactului	Mai dezvoltate	0,00			0,00				0,00			0,00			
5S4	Acte normative sistematizate	Mai puțin dezvoltate														nu
5S4	Acte normative sistematizate	Mai dezvoltate														nu
5S5	Autorități și instituții publice centrale care au implementat măsuri unitare de reducere a poverii administrative pentru mediul de afaceri și pentru cetățeni	Mai puțin dezvoltate	0,00			0,00				0,00			0,00			
5S5	Autorități și instituții publice centrale care au implementat măsuri unitare de reducere a poverii administrative pentru mediul de afaceri și pentru cetățeni	Mai dezvoltate	0,00			0,00				0,00			0,00			
5S6	ONG-uri și parteneri sociali care au formulat și promovat propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern	Mai puțin dezvoltate	0,00			0,00				0,00			0,00			
5S6	ONG-uri și parteneri sociali care au formulat și promovat propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern	Mai dezvoltate	0,00			0,00				0,00			0,00			
5S7	Personalul din autoritățile și instituțiile publice centrale care a fost certificat la încetarea calității de participant la formare legată de OS 1.1	Mai puțin dezvoltate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5S7	Personalul din autoritățile și instituțiile publice centrale care a fost certificat la încetarea calității de participant la formare legată de OS 1.1	Mai dezvoltate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5S8	Autorități și instituții publice centrale care au aplicat metode unitare în managementul resurselor umane	Mai puțin dezvoltate	0,00			0,00				0,00			0,00			
5S8	Autorități și instituții publice centrale care au aplicat metode unitare în managementul resurselor umane	Mai dezvoltate	0,00			0,00				0,00			0,00			
5S9	Personalul din autoritățile și instituțiile publice certificat la încetarea calității de participant la formare legată de OS 1.2	Mai puțin dezvoltate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5S9	Personalul din autoritățile și instituțiile publice certificat la încetarea calității de participant la formare legată de OS 1.2	Mai dezvoltate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5S10	Sistem integrat de management introdus la nivelul sistemului judiciar	Mai puțin dezvoltate	0,00			0,00				0,00			0,00			
5S10	Sistem integrat de management introdus la nivelul sistemului judiciar	Mai dezvoltate	0,00			0,00				0,00			0,00			
5S11	Instituții din sistemul judiciar care au aplicat instrumente și sisteme standard de calitate și performanță dezvoltate în cadrul programului	Mai puțin dezvoltate	0,00			0,00				0,00			0,00			
5S11	Instituții din sistemul judiciar care au aplicat instrumente și sisteme standard de calitate și performanță dezvoltate în cadrul programului	Mai dezvoltate	0,00			0,00				0,00			0,00			
5S12	Instrumente standard de management integrat introduse la nivelul instanțelor	Mai puțin dezvoltate	0,00			0,00				0,00			0,00			
5S12	Instrumente standard de management integrat introduse la nivelul instanțelor	Mai dezvoltate	0,00			0,00				0,00			0,00			
5S13	Rata de soluționare a cauzelor îmbunătățită, la nivelul instanțelor vizate de proiect	Mai puțin dezvoltate	0,00%	%	%	0,00%	%	%		0,00%	%	%	0,00%	%	%	

ID	Indicator	Categoria de regiune	2015						2014								
			Suma cumulată			Total pentru întregul an			Calitativ	Suma cumulată			Total pentru întregul an			Calitativ	
			Total	Bărbați	Femei	Total	Bărbați	Femei		Total	Bărbați	Femei	Total	Bărbați	Femei		
5S13	Rata de soluționare a cauzelor îmbunătățită, la nivelul instanțelor vizate de proiect	Mai dezvoltate	0,00%	%	%	0,00%	%	%				0,00%	%	%			
5S14	Cauzele în curs de soluționare reduse, la nivelul instanțelor vizate la 6 luni după atingerea scopului proiectelor	Mai puțin dezvoltate	0,00			0,00						0,00			0,00		
5S14	Cauzele în curs de soluționare reduse, la nivelul instanțelor vizate la 6 luni după atingerea scopului proiectelor	Mai dezvoltate	0,00			0,00						0,00			0,00		
5S16	Rata documentațiilor de atribuire transmise de autoritățile și instituțiile publice susținute prin program admise de autoritatea responsabilă de monitorizarea achizițiilor publice	Mai puțin dezvoltate	%	%	%	0,00%	%	%				%	%	%	0,00%	%	%
5S16	Rata documentațiilor de atribuire transmise de autoritățile și instituțiile publice susținute prin program admise de autoritatea responsabilă de monitorizarea achizițiilor publice	Mai dezvoltate	%	%	%	0,00%	%	%				%	%	%	0,00%	%	%
5S17	Personalul din autoritățile și instituțiile publice certificat la încetarea calității de participant la formare legată de OS 1.4	Mai puțin dezvoltate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5S17	Personalul din autoritățile și instituțiile publice certificat la încetarea calității de participant la formare legată de OS 1.4	Mai dezvoltate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5S81	Durata de soluționare (în număr de zile) îmbunătățită la nivelul instanțelor la 6 luni de la atingerea scopului proiectelor	Mai puțin dezvoltate															
5S81	Durata de soluționare (în număr de zile) îmbunătățită la nivelul instanțelor la 6 luni de la atingerea scopului proiectelor	Mai dezvoltate															

Axă prioritară	1 - Administrație publică și sistem judiciar eficiente
Prioritate de investiții	11i - Efectuarea de investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local în vederea realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a unei bune guvernante

Tabelul 4 A : Indicatori comuni de realizare pentru FSE și ILMT - 1 / 11i

ID	Indicator	Categoria de regiune	Valoarea-țintă (2023)			Valoare cumulată			Raport de realizare			2018		
			Total	Bărbați	Femei	Total	Bărbați	Femei	Total	Bărbați	Femei	Total	Bărbați	Femei
CO01	șomeri, inclusiv șomeri pe termen lung	Mai puțin dezvoltate				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
CO02	șomeri pe termen lung	Mai puțin dezvoltate				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
CO03	inactiv	Mai puțin dezvoltate				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
CO04	persoane inactice, care nu urmează studii sau cursuri de formare	Mai puțin dezvoltate				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
CO05	angajați, inclusiv persoane care desfășoară o activitate independentă	Mai puțin dezvoltate				2.202,00	718,00	1.484,00				1.985,00	628,00	1.357,00
CO06	persoane cu vârsta sub 25 de ani	Mai puțin dezvoltate				67,00	18,00	49,00				66,00	18,00	48,00
CO07	persoane cu vârsta peste 54 de ani	Mai puțin dezvoltate				267,00	113,00	154,00				251,00	105,00	146,00
CO08	participanți cu vârsta peste 54 de ani care sunt șomeri, inclusiv șomeri de lungă durată, sau inactivi, care nu urmează studii sau cursuri de formare	Mai puțin dezvoltate				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
CO09	persoane cu studii primare (ISCED 1) sau gimnaziale (ISCED 2)	Mai puțin dezvoltate				4,00	3,00	1,00				4,00	3,00	1,00
CO10	persoane cu studii liceale (ISCED 3) sau postliceale (ISCED 4)	Mai puțin dezvoltate				150,00	65,00	85,00				150,00	65,00	85,00
CO11	persoane cu studii superioare (ISCED 5 – 8)	Mai puțin dezvoltate				2.048,00	650,00	1.398,00				1.831,00	560,00	1.271,00
CO15	migranți, participanți de origine străină, minorități (inclusiv comunități marginalizate, cum ar fi romii)	Mai puțin dezvoltate				23,00	13,00	10,00				23,00	13,00	10,00
CO16	participanți cu handicap	Mai puțin dezvoltate				30,00	12,00	18,00				30,00	12,00	18,00
CO17	alte persoane defavorizate	Mai puțin dezvoltate				78,00	19,00	59,00				78,00	19,00	59,00
CO18	persoane fără adăpost sau care sunt afectate de excluderea locativă	Mai puțin dezvoltate				3,00	1,00	2,00				3,00	1,00	2,00
CO19	din zonele rurale	Mai puțin dezvoltate				165,00	60,00	105,00				163,00	59,00	104,00
CO20	numărul de proiecte implementate integral sau parțial de parteneri sociali sau de organizații neguvernamentale	Mai puțin dezvoltate				81,00						81,00		
CO21	numărul de proiecte dedicate participării durabile și progresului femeilor pe piața forțelor de muncă	Mai puțin dezvoltate				0,00						0,00		
CO22	numărul de proiecte care se adresează administrațiilor publice sau serviciilor publice la nivel național, regional sau local	Mai puțin dezvoltate				47,00						15,00		
CO23	numărul de microîntreprinderi și de întreprinderi mici și mijlocii care beneficiază de sprijin (inclusiv întreprinderi cooperatiste și întreprinderi din economia socială)	Mai puțin dezvoltate				0,00						0,00		
CO01	șomeri, inclusiv șomeri pe termen lung	Mai dezvoltate				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
CO02	șomeri pe termen lung	Mai dezvoltate				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
CO03	inactiv	Mai dezvoltate				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
CO04	persoane inactice, care nu urmează studii sau cursuri de formare	Mai dezvoltate				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
CO05	angajați, inclusiv persoane care desfășoară o activitate independentă	Mai dezvoltate				527,00	171,00	356,00				476,00	150,00	326,00
CO06	persoane cu vârsta sub 25 de ani	Mai dezvoltate				16,00	4,00	12,00				16,00	4,00	12,00
CO07	persoane cu vârsta peste 54 de ani	Mai dezvoltate				64,00	27,00	37,00				60,00	25,00	35,00
CO08	participanți cu vârsta peste 54 de ani care sunt șomeri, inclusiv șomeri de lungă durată, sau inactivi, care nu urmează studii sau cursuri de formare	Mai dezvoltate				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
CO09	persoane cu studii primare (ISCED 1) sau gimnaziale (ISCED 2)	Mai dezvoltate				1,00	1,00	0,00				1,00	1,00	0,00
CO10	persoane cu studii liceale (ISCED 3) sau postliceale (ISCED 4)	Mai dezvoltate				36,00	15,00	21,00				36,00	15,00	21,00
CO11	persoane cu studii superioare (ISCED 5 – 8)	Mai dezvoltate				490,00	155,00	335,00				439,00	134,00	305,00
CO15	migranți, participanți de origine străină, minorități (inclusiv comunități marginalizate, cum ar fi romii)	Mai dezvoltate				6,00	3,00	3,00				6,00	3,00	3,00
CO16	participanți cu handicap	Mai dezvoltate				7,00	3,00	4,00				7,00	3,00	4,00
CO17	alte persoane defavorizate	Mai dezvoltate				18,00	4,00	14,00				18,00	4,00	14,00
CO18	persoane fără adăpost sau care sunt afectate de excluderea locativă	Mai dezvoltate				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
CO19	din zonele rurale	Mai dezvoltate				39,00	14,00	25,00				39,00	14,00	25,00
CO20	numărul de proiecte implementate integral sau parțial de parteneri sociali sau de organizații neguvernamentale	Mai dezvoltate				20,00						20,00		
CO21	numărul de proiecte dedicate participării durabile și progresului femeilor pe piața forțelor de muncă	Mai dezvoltate				0,00						0,00		
CO22	numărul de proiecte care se adresează administrațiilor publice sau serviciilor publice la nivel național, regional sau local	Mai dezvoltate				11,00						3,00		
CO23	numărul de microîntreprinderi și de întreprinderi mici și mijlocii care beneficiază de sprijin (inclusiv întreprinderi cooperatiste și întreprinderi din economia socială)	Mai dezvoltate				0,00						0,00		
	Număr total de participanți					3.861,00						3.565,00		

ID	Indicator	Categorii de regiune	2017			2016			2015		
			Total	Bărbați	Femei	Total	Bărbați	Femei	Total	Bărbați	Femei
CO01	șomeri, inclusiv șomeri pe termen lung	Mai puțin dezvoltate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO02	șomeri pe termen lung	Mai puțin dezvoltate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO03	inactiv	Mai puțin dezvoltate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO04	persoane inactice, care nu urmează studii sau cursuri de formare	Mai puțin dezvoltate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO05	angajați, inclusiv persoane care desfășoară o activitate independentă	Mai puțin dezvoltate	11,00	6,00	5,00	206,00	84,00	122,00	0,00	0,00	0,00

CO06	persoane cu vârsta sub 25 de ani	Mai puțin dezvoltate	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
CO07	persoane cu vârsta peste 54 de ani	Mai puțin dezvoltate	0,00	0,00	0,00	16,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00
CO08	participanți cu vârsta peste 54 de ani care sunt șomeri, inclusiv șomeri de lungă durată, sau inactivi, care nu urmează studii sau cursuri de formare	Mai puțin dezvoltate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO09	persoane cu studii primare (ISCED 1) sau gimnaziale (ISCED 2)	Mai puțin dezvoltate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO10	persoane cu studii liceale (ISCED 3) sau postliceale (ISCED 4)	Mai puțin dezvoltate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO11	persoane cu studii superioare (ISCED 5 – 8)	Mai puțin dezvoltate	11,00	6,00	5,00	206,00	84,00	122,00	0,00	0,00	0,00
CO15	migranți, participanți de origine străină, minorități (inclusiv comunități marginalizate, cum ar fi romii)	Mai puțin dezvoltate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO16	participanți cu handicap	Mai puțin dezvoltate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO17	alte persoane defavorizate	Mai puțin dezvoltate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO18	persoane fără adăpost sau care sunt afectate de excluderea locativă	Mai puțin dezvoltate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO19	din zonele rurale	Mai puțin dezvoltate	0,00	0,00	0,00	2,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00
CO20	numărul de proiecte implementate integral sau parțial de parteneri sociali sau de organizații neguvernamentale	Mai puțin dezvoltate	0,00			0,00			0,00		
CO21	numărul de proiecte dedicate participării durabile și progresului femeilor pe piața forțelor de muncă	Mai puțin dezvoltate	0,00			0,00			0,00		
CO22	numărul de proiecte care se adresează administrațiilor publice sau serviciilor publice la nivel național, regional sau local	Mai puțin dezvoltate	12,00			20,00			0,00		
CO23	numărul de microîntreprinderi și de întreprinderi mici și mijlocii care beneficiază de sprijin (inclusiv întreprinderi cooperatiste și întreprinderi din economia socială)	Mai puțin dezvoltate	0,00			0,00			0,00		
CO01	șomeri, inclusiv șomeri pe termen lung	Mai dezvoltate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO02	șomeri pe termen lung	Mai dezvoltate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO03	inactiv	Mai dezvoltate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO04	persoane inactive, care nu urmează studii sau cursuri de formare	Mai dezvoltate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO05	angajați, inclusiv persoane care desfășoară o activitate independentă	Mai dezvoltate	2,00	1,00	1,00	49,00	20,00	29,00	0,00	0,00	0,00
CO06	persoane cu vârsta sub 25 de ani	Mai dezvoltate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO07	persoane cu vârsta peste 54 de ani	Mai dezvoltate	0,00	0,00	0,00	4,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00
CO08	participanți cu vârsta peste 54 de ani care sunt șomeri, inclusiv șomeri de lungă durată, sau inactivi, care nu urmează studii sau cursuri de formare	Mai dezvoltate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO09	persoane cu studii primare (ISCED 1) sau gimnaziale (ISCED 2)	Mai dezvoltate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO10	persoane cu studii liceale (ISCED 3) sau postliceale (ISCED 4)	Mai dezvoltate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO11	persoane cu studii superioare (ISCED 5 – 8)	Mai dezvoltate	2,00	1,00	1,00	49,00	20,00	29,00	0,00	0,00	0,00
CO15	migranți, participanți de origine străină, minorități (inclusiv comunități marginalizate, cum ar fi romii)	Mai dezvoltate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO16	participanți cu handicap	Mai dezvoltate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO17	alte persoane defavorizate	Mai dezvoltate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO18	persoane fără adăpost sau care sunt afectate de excluderea locativă	Mai dezvoltate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO19	din zonele rurale	Mai dezvoltate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO20	numărul de proiecte implementate integral sau parțial de parteneri sociali sau de organizații neguvernamentale	Mai dezvoltate	0,00			0,00			0,00		
CO21	numărul de proiecte dedicate participării durabile și progresului femeilor pe piața forțelor de muncă	Mai dezvoltate	0,00			0,00			0,00		
CO22	numărul de proiecte care se adresează administrațiilor publice sau serviciilor publice la nivel național, regional sau local	Mai dezvoltate	3,00			5,00			0,00		
CO23	numărul de microîntreprinderi și de întreprinderi mici și mijlocii care beneficiază de sprijin (inclusiv întreprinderi cooperatiste și întreprinderi din economia socială)	Mai dezvoltate	0,00			0,00			0,00		
	Număr total de participanți		13,00			283,00			0,00		

ID	Indicator	Categoriza de regiune	2014		
			Total	Bărbați	Femei
CO01	șomeri, inclusiv șomeri pe termen lung	Mai puțin dezvoltate	0,00	0,00	0,00
CO02	șomeri pe termen lung	Mai puțin dezvoltate	0,00	0,00	0,00
CO03	inactiv	Mai puțin dezvoltate	0,00	0,00	0,00
CO04	persoane inactive, care nu urmează studii sau cursuri de formare	Mai puțin dezvoltate	0,00	0,00	0,00
CO05	angajați, inclusiv persoane care desfășoară o activitate independentă	Mai puțin dezvoltate	0,00	0,00	0,00
CO06	persoane cu vârsta sub 25 de ani	Mai puțin dezvoltate	0,00	0,00	0,00
CO07	persoane cu vârsta peste 54 de ani	Mai puțin dezvoltate	0,00	0,00	0,00
CO08	participanți cu vârsta peste 54 de ani care sunt șomeri, inclusiv șomeri de lungă durată, sau inactivi, care nu urmează studii sau cursuri de formare	Mai puțin dezvoltate	0,00	0,00	0,00
CO09	persoane cu studii primare (ISCED 1) sau gimnaziale (ISCED 2)	Mai puțin dezvoltate	0,00	0,00	0,00
CO10	persoane cu studii liceale (ISCED 3) sau postliceale (ISCED 4)	Mai puțin dezvoltate	0,00	0,00	0,00
CO11	persoane cu studii superioare (ISCED 5 – 8)	Mai puțin dezvoltate	0,00	0,00	0,00
CO15	migranți, participanți de origine străină, minorități (inclusiv comunități marginalizate, cum ar fi romii)	Mai puțin dezvoltate	0,00	0,00	0,00
CO16	participanți cu handicap	Mai puțin dezvoltate	0,00	0,00	0,00
CO17	alte persoane defavorizate	Mai puțin dezvoltate	0,00	0,00	0,00
CO18	persoane fără adăpost sau care sunt afectate de excluderea locativă	Mai puțin dezvoltate	0,00	0,00	0,00
CO19	din zonele rurale	Mai puțin dezvoltate	0,00	0,00	0,00
CO20	numărul de proiecte implementate integral sau parțial de parteneri sociali sau de organizații neguvernamentale	Mai puțin dezvoltate	0,00		
CO21	numărul de proiecte dedicate participării durabile și progresului femeilor pe piața forțelor de muncă	Mai puțin dezvoltate	0,00		
CO22	numărul de proiecte care se adresează administrațiilor publice sau serviciilor publice la nivel național, regional sau local	Mai puțin dezvoltate	0,00		
CO23	numărul de microîntreprinderi și de întreprinderi mici și mijlocii care beneficiază de sprijin (inclusiv întreprinderi cooperatiste și întreprinderi din economia socială)	Mai puțin dezvoltate	0,00		
CO01	șomeri, inclusiv șomeri pe termen lung	Mai dezvoltate	0,00	0,00	0,00
CO02	șomeri pe termen lung	Mai dezvoltate	0,00	0,00	0,00
CO03	inactiv	Mai dezvoltate	0,00	0,00	0,00
CO04	persoane inactive, care nu urmează studii sau cursuri de formare	Mai dezvoltate	0,00	0,00	0,00
CO05	angajați, inclusiv persoane care desfășoară o activitate independentă	Mai dezvoltate	0,00	0,00	0,00
CO06	persoane cu vârsta sub 25 de ani	Mai dezvoltate	0,00	0,00	0,00
CO07	persoane cu vârsta peste 54 de ani	Mai dezvoltate	0,00	0,00	0,00
CO08	participanți cu vârsta peste 54 de ani care sunt șomeri, inclusiv șomeri de lungă durată, sau inactivi, care nu urmează studii sau cursuri de formare	Mai dezvoltate	0,00	0,00	0,00
CO09	persoane cu studii primare (ISCED 1) sau gimnaziale (ISCED 2)	Mai dezvoltate	0,00	0,00	0,00
CO10	persoane cu studii liceale (ISCED 3) sau postliceale (ISCED 4)	Mai dezvoltate	0,00	0,00	0,00
CO11	persoane cu studii superioare (ISCED 5 – 8)	Mai dezvoltate	0,00	0,00	0,00
CO15	migranți, participanți de origine străină, minorități (inclusiv comunități marginalizate, cum ar fi romii)	Mai dezvoltate	0,00	0,00	0,00
CO16	participanți cu handicap	Mai dezvoltate	0,00	0,00	0,00
CO17	alte persoane defavorizate	Mai dezvoltate	0,00	0,00	0,00
CO18	persoane fără adăpost sau care sunt afectate de excluderea locativă	Mai dezvoltate	0,00	0,00	0,00
CO19	din zonele rurale	Mai dezvoltate	0,00	0,00	0,00
CO20	numărul de proiecte implementate integral sau parțial de parteneri sociali sau de organizații neguvernamentale	Mai dezvoltate	0,00		
CO21	numărul de proiecte dedicate participării durabile și progresului femeilor pe piața forțelor de muncă	Mai dezvoltate	0,00		

CO22	numărul de proiecte care se adresează administrațiilor publice sau serviciilor publice la nivel național, regional sau local	Mai dezvoltate	0,00	
CO23	numărul de microîntreprinderi și de întreprinderi mici și mijlocii care beneficiază de sprijin (inclusiv întreprinderi cooperatiste și întreprinderi din economia socială)	Mai dezvoltate	0,00	
	Număr total de participanți		0,00	

Axă prioritară	1 - Administrație publică și sistem judiciar eficiente
Prioritate de investiții	11i - Efectuarea de investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local în vederea realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernante

Tabelul 4 B: Indicatori de realizare specifici programului pentru FSE și ILMT - 1

ID	Indicator	Categorie de regiune	Unitate de măsură	Valoarea-tintă (2023)			Valoare cumulată			Raport de realizare			2018		
				Total	Bărbați	Femei	Total	Bărbați	Femei	Total	Bărbați	Femei	Total	Bărbați	Femei
5S38	Autorități și instituții publice centrale sprijinite pentru a introduce planificarea strategică și bugetarea pe programe	Mai puțin dezvoltate	număr	7,00			11,00			1,57			1,00		
5S38	Autorități și instituții publice centrale sprijinite pentru a introduce planificarea strategică și bugetarea pe programe	Mai dezvoltate	număr	2,00			3,00			1,50			0,00		
5S39	Autorități și instituții publice centrale sprijinite pentru a introduce sistemele unitare de management al calității și performanței	Mai puțin dezvoltate	număr	7,00			5,00			0,71			2,00		
5S39	Autorități și instituții publice centrale sprijinite pentru a introduce sistemele unitare de management al calității și performanței	Mai dezvoltate	număr	2,00			1,00			0,50			0,00		
5S40	Autorități și instituții publice centrale sprijinite pentru a realiza studii, analize și evaluări ex ante a impactului pentru fundamentarea politicilor publice	Mai puțin dezvoltate	număr	7,00			18,00			2,57			3,00		
5S40	Autorități și instituții publice centrale sprijinite pentru a realiza studii, analize și evaluări ex ante a impactului pentru fundamentarea politicilor publice	Mai dezvoltate	număr	2,00			5,00			2,50			1,00		
5S41	Metode, instrumente, proceduri dezvoltate de autoritățile publice centrale pentru a sprijini dezvoltarea la nivel local	Mai puțin dezvoltate	număr	15,00			31,00			2,07			24,00		
5S41	Metode, instrumente, proceduri dezvoltate de autoritățile publice centrale pentru a sprijini dezvoltarea la nivel local	Mai dezvoltate	număr	3,00			8,00			2,67			6,00		
5S42	Autorități și instituții publice sprijinite pentru a sistematiza și simplifica fondul activ al legislației	Mai puțin dezvoltate	număr	12,00			7,00			0,58			7,00		
5S42	Autorități și instituții publice sprijinite pentru a sistematiza și simplifica fondul activ al legislației	Mai dezvoltate	număr	3,00			2,00			0,67			2,00		
5S43	Autorități și instituții publice centrale sprijinite pentru a introduce măsuri unitare pentru reducerea poverii administrative pentru mediul de afaceri și pentru cetățeni	Mai puțin dezvoltate	număr	10,00			2,00			0,20			2,00		
5S43	Autorități și instituții publice centrale sprijinite pentru a introduce măsuri unitare pentru reducerea poverii administrative pentru mediul de afaceri și pentru cetățeni	Mai dezvoltate	număr	2,00			1,00			0,50			1,00		
5S44	ONG-uri și parteneri sociali sprijinite pentru a-și îmbunătăți capacitatea de a formula și promova propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern	Mai puțin dezvoltate	număr	28,00			104,00			3,71			104,00		
5S44	ONG-uri și parteneri sociali sprijinite pentru a-și îmbunătăți capacitatea de a formula și promova propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern	Mai dezvoltate	număr	7,00			25,00			3,57			25,00		
5S45	Personal din ONG-uri și parteneri sociali care participă la activități de formare	Mai puțin dezvoltate	număr	423,00			778,00	0,00	0,00	1,84			778,00		
5S45	Personal din ONG-uri și parteneri sociali care participă la activități de formare	Mai dezvoltate	număr	102,00			187,00	0,00	0,00	1,83			187,00		
5S46	Participanți la activități de formare pentru OS 1.1	Mai puțin dezvoltate	număr	16.128,00			2.063,00	90,00	127,00	0,13			1.847,00		
5S46	Participanți la activități de formare pentru OS 1.1	Mai dezvoltate	număr	3.872,00			495,00	21,00	30,00	0,13			443,00		
5S47	Autorități și instituții publice centrale sprijinite pentru dezvoltarea și introducerea de metode unitare de management în domeniul resurselor umane	Mai puțin dezvoltate	număr	8,00			2,00			0,25			0,00		
5S47	Autorități și instituții publice centrale sprijinite pentru dezvoltarea și introducerea de metode unitare de management în domeniul resurselor umane	Mai dezvoltate	număr	2,00			1,00			0,50			0,00		
5S48	Participanți la activități de formare în domeniul resurselor umane	Mai puțin dezvoltate	număr	8.064,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
5S48	Participanți la activități de formare în domeniul resurselor umane	Mai dezvoltate	număr	1.936,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
5S49	Instituții din sistemul judiciar implicate în dezvoltarea sistemului integrat de management	Mai puțin dezvoltate	număr	3,00			0,00			0,00			0,00		
5S49	Instituții din sistemul judiciar implicate în dezvoltarea sistemului integrat de management	Mai dezvoltate	număr	1,00			0,00			0,00			0,00		
5S50	Instituții din sistemul judiciar care dezvoltă instrumente și sisteme standard de performanță	Mai puțin dezvoltate	număr	8,00			2,00			0,25			2,00		
5S50	Instituții din sistemul judiciar care dezvoltă instrumente și sisteme standard de performanță	Mai dezvoltate	număr	2,00			0,00			0,00			0,00		
5S51	Sisteme/aplicații IT de management al cauzelor și/sau al proceselor instituționale la nivelul sistemului judiciar dezvoltate/îmbunătățite	Mai puțin dezvoltate	număr	16,00			0,00			0,00			0,00		
5S51	Sisteme/aplicații IT de management al cauzelor și/sau al proceselor instituționale la nivelul sistemului judiciar dezvoltate/îmbunătățite	Mai dezvoltate	număr	4,00			0,00			0,00			0,00		
5S52	Participanți din grupul țintă la acțiuni de formare profesională în domeniul ce sprijină calitatea și performanța instituțională la nivelul sistemului judiciar	Mai puțin dezvoltate	număr	16.128,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
5S52	Participanți din grupul țintă la acțiuni de formare profesională în domeniul ce sprijină calitatea și performanța instituțională la nivelul sistemului judiciar	Mai dezvoltate	număr	3.872,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
5S53	Instanțe vizate de proiecte privind dezvoltarea și implementarea de sisteme standard și instrumente moderne și eficiente de management	Mai puțin dezvoltate	număr	13,00			0,00			0,00			0,00		
5S53	Instanțe vizate de proiecte privind dezvoltarea și implementarea de sisteme standard și instrumente moderne și eficiente de management	Mai dezvoltate	număr	3,00			0,00			0,00			0,00		
5S54	Autorități și instituții publice susținute pentru a dezvolta și introduce măsuri de revizuire/ simplificare a normelor și procedurilor referitoare la achizițiile publice	Mai puțin dezvoltate	număr	3,00			1,00			0,33			0,00		
5S54	Autorități și instituții publice susținute pentru a dezvolta și introduce măsuri de revizuire/ simplificare a normelor și procedurilor referitoare la achizițiile publice	Mai dezvoltate	număr	1,00			0,00			0,00			0,00		
5S55	Autorități și instituții publice susținute pentru a-și dezvolta capacitatea în scopul de a aplica unitar normele și procedurile în domeniul achizițiilor publice	Mai puțin dezvoltate	număr	121,00			0,00			0,00			0,00		
5S55	Autorități și instituții publice susținute pentru a-și dezvolta capacitatea în scopul de a aplica unitar normele și procedurile în domeniul achizițiilor publice	Mai dezvoltate	număr	29,00			0,00			0,00			0,00		
5S56	Participanți la activități de formare privind achizițiile publice	Mai puțin dezvoltate	număr	12.096,00			250,00	0,00	0,00	0,02			250,00		
5S56	Participanți la activități de formare privind achizițiile publice	Mai dezvoltate	număr	2.904,00			60,00	0,00	0,00	0,02			60,00		
5S77	Proiecte care sprijină dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică pentru optimizarea proceselor decizionale	Mai puțin dezvoltate	număr	69,00			40,00			0,58			14,00		
5S77	Proiecte care sprijină dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică pentru optimizarea proceselor decizionale	Mai dezvoltate	număr	16,00			10,00			0,63			3,00		
5S78	Proiecte care urmăresc îmbunătățirea eficienței sistemului judiciar	Mai puțin dezvoltate	număr	8,00			5,00			0,63			1,00		
5S78	Proiecte care urmăresc îmbunătățirea eficienței sistemului judiciar	Mai dezvoltate	număr	2,00			1,00			0,50			0,00		

ID	Indicator	Categorie de regiune	2017			2016			2015			2014		
			Total	Bărbați	Femei	Total	Bărbați	Femei	Total	Bărbați	Femei	Total	Bărbați	Femei
5S38	Autorități și instituții publice centrale sprijinite pentru a introduce planificarea strategică și bugetarea pe programe	Mai puțin dezvoltate	10,00			10,00			0,00			0,00		
5S38	Autorități și instituții publice centrale sprijinite pentru a introduce planificarea strategică și bugetarea pe programe	Mai dezvoltate	0,00			3,00			0,00			0,00		
5S39	Autorități și instituții publice centrale sprijinite pentru a introduce sistemele unitare de management al calității și performanței	Mai puțin dezvoltate	3,00			0,00			0,00			0,00		
5S39	Autorități și instituții publice centrale sprijinite pentru a introduce sistemele unitare de management al calității și performanței	Mai dezvoltate	1,00			0,00			0,00			0,00		
5S40	Autorități și instituții publice centrale sprijinite pentru a realiza studii, analize și evaluări ex ante a impactului pentru fundamentarea politicilor publice	Mai puțin dezvoltate	7,00			8,00			0,00			0,00		
5S40	Autorități și instituții publice centrale sprijinite pentru a realiza studii, analize și evaluări ex ante a impactului pentru fundamentarea politicilor publice	Mai dezvoltate	2,00			2,00			0,00			0,00		
5S41	Metode, instrumente, proceduri dezvoltate de autoritățile publice centrale pentru a sprijini dezvoltarea la nivel local	Mai puțin dezvoltate	5,00			2,00			0,00			0,00		
5S41	Metode, instrumente, proceduri dezvoltate de autoritățile publice centrale pentru a sprijini dezvoltarea la nivel local	Mai dezvoltate	1,00			1,00			0,00			0,00		
5S42	Autorități și instituții publice sprijinite pentru a sistematiza și simplifica fondul activ al legislației	Mai puțin dezvoltate	0,00			0,00			0,00			0,00		
5S42	Autorități și instituții publice sprijinite pentru a sistematiza și simplifica fondul activ al legislației	Mai dezvoltate	0,00			0,00			0,00			0,00		
5S43	Autorități și instituții publice centrale sprijinite pentru a introduce măsuri unitare pentru reducerea poverii administrative pentru mediul de afaceri și pentru cetățeni	Mai puțin dezvoltate	0,00			0,00			0,00			0,00		
5S43	Autorități și instituții publice centrale sprijinite pentru a introduce măsuri unitare pentru reducerea poverii administrative pentru mediul de afaceri și pentru cetățeni	Mai dezvoltate	0,00			0,00			0,00			0,00		
5S44	ONG-uri și parteneri sociali sprijinite pentru a-și îmbunătăți capacitatea de a formula și promova propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern	Mai puțin dezvoltate	0,00			0,00			0,00			0,00		
5S44	ONG-uri și parteneri sociali sprijinite pentru a-și îmbunătăți capacitatea de a formula și promova propuneri alternative la politicile publice inițiate de Guvern	Mai dezvoltate	0,00			0,00			0,00			0,00		
5S45	Personal din ONG-uri și parteneri sociali care participă la activități de formare	Mai puțin dezvoltate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5S45	Personal din ONG-uri și parteneri sociali care participă la activități de formare	Mai dezvoltate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ID	Indicator	Categoria de regiune	2017			2016			2015			2014		
			Total	Bărbați	Femei	Total	Bărbați	Femei	Total	Bărbați	Femei	Total	Bărbați	Femei
5S46	Participanți la activități de formare pentru OS 1.1	Mai puțin dezvoltate	10,00	6,00	5,00	206,00	84,00	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5S46	Participanți la activități de formare pentru OS 1.1	Mai dezvoltate	3,00	1,00	1,00	49,00	20,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5S47	Autorități și instituții publice centrale sprijinite pentru dezvoltarea și introducerea de metode unitare de management în domeniul resurselor umane	Mai puțin dezvoltate	2,00			0,00			0,00			0,00		
5S47	Autorități și instituții publice centrale sprijinite pentru dezvoltarea și introducerea de metode unitare de management în domeniul resurselor umane	Mai dezvoltate	1,00			0,00			0,00			0,00		
5S48	Participanți la activități de formare în domeniul resurselor umane	Mai puțin dezvoltate	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5S48	Participanți la activități de formare în domeniul resurselor umane	Mai dezvoltate	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5S49	Instituții din sistemul judiciar implicate în dezvoltarea sistemului integrat de management	Mai puțin dezvoltate	0,00			0,00			0,00			0,00		
5S49	Instituții din sistemul judiciar implicate în dezvoltarea sistemului integrat de management	Mai dezvoltate	0,00			0,00			0,00			0,00		
5S50	Instituții din sistemul judiciar care dezvoltă instrumente și sisteme standard de performanță	Mai puțin dezvoltate	0,00			0,00			0,00			0,00		
5S50	Instituții din sistemul judiciar care dezvoltă instrumente și sisteme standard de performanță	Mai dezvoltate	0,00			0,00			0,00			0,00		
5S51	Sisteme/aplicatii IT de management al cauzelor și/sau al proceselor instituționale la nivelul sistemului judiciar dezvoltate/îmbunătățite	Mai puțin dezvoltate	0,00			0,00			0,00			0,00		
5S51	Sisteme/aplicatii IT de management al cauzelor și/sau al proceselor instituționale la nivelul sistemului judiciar dezvoltate/îmbunătățite	Mai dezvoltate	0,00			0,00			0,00			0,00		
5S52	Participanți din grupul țintă la acțiuni de formare profesională în domeniul de sprijină calitatea și performanța instituțională la nivelul sistemului judiciar	Mai puțin dezvoltate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5S52	Participanți din grupul țintă la acțiuni de formare profesională în domeniul de sprijină calitatea și performanța instituțională la nivelul sistemului judiciar	Mai dezvoltate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5S53	Înstanțe vizate de proiecte privind dezvoltarea și implementarea de sisteme standard și instrumente moderne și eficiente de management	Mai puțin dezvoltate	0,00			0,00			0,00			0,00		
5S53	Înstanțe vizate de proiecte privind dezvoltarea și implementarea de sisteme standard și instrumente moderne și eficiente de management	Mai dezvoltate	0,00			0,00			0,00			0,00		
5S54	Autorități și instituții publice sustinute pentru a dezvolta și introduce măsuri de revizuire/ simplificare a normelor și procedurilor referitoare la achizițiile publice	Mai puțin dezvoltate	1,00			0,00			0,00			0,00		
5S54	Autorități și instituții publice sustinute pentru a dezvolta și introduce măsuri de revizuire/ simplificare a normelor și procedurilor referitoare la achizițiile publice	Mai dezvoltate	0,00			0,00			0,00			0,00		
5S55	Autorități și instituții publice sustinute pentru a-și dezvolta capacitatea în scopul de a aplica unitar normele și procedurile în domeniul achizițiilor publice	Mai puțin dezvoltate	0,00			0,00			0,00			0,00		
5S55	Autorități și instituții publice sustinute pentru a-și dezvolta capacitatea în scopul de a aplica unitar normele și procedurile în domeniul achizițiilor publice	Mai dezvoltate	0,00			0,00			0,00			0,00		
5S56	Participanți la activități de formare privind achizițiile publice	Mai puțin dezvoltate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5S56	Participanți la activități de formare privind achizițiile publice	Mai dezvoltate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5S77	Proiecte care sprijină dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică pentru optimizarea proceselor decizionale	Mai puțin dezvoltate	6,00			20,00			0,00			0,00		
5S77	Proiecte care sprijină dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică pentru optimizarea proceselor decizionale	Mai dezvoltate	2,00			5,00			0,00			0,00		
5S78	Proiecte care urmăresc îmbunătățirea eficienței sistemului judiciar	Mai puțin dezvoltate	4,00			0,00			0,00			0,00		
5S78	Proiecte care urmăresc îmbunătățirea eficienței sistemului judiciar	Mai dezvoltate	1,00			0,00			0,00			0,00		

Axă prioritară	2 - Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente
Prioritate de investiții	11i - Efectuarea de investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local în vederea realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a unei bune guvernante

**Tabelul 2 A : Indicatorii de rezultat comuni pentru FSE (pe axă prioritară, prioritate de investiții și categorie de regiuni). Datele privind toți indicatorii de rezultat comuni pentru FSE (cu și fără valori-țintă) trebuie să fi defalcate pe gen. Pentru o axă prioritară pentru asistență tehnică, se raportează numai acei indicatori comuni pentru care a fost stabilită o valoare-țintă - 2 / 11i**

ID	Indicator	Categorია de regiune	Indicatorul de rezultat comun utilizat ca bază pentru stabilirea obiectivului	Unitatea de măsură pentru nivelul de referință și obiectiv	Valoarea-țintă (2023)			Valoare cumulată			Raport de realizare			2018	
					Total	Bărbați	Femei	Total	Bărbați	Femei	Total	Bărbați	Femei	Bărbați	Femei
CR01	persoane inactive angajate în căutarea unui loc de muncă la încetarea calității de participant	Mai puțin dezvoltate					0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
CR01	persoane inactive angajate în căutarea unui loc de muncă la încetarea calității de participant	Mai dezvoltate					0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
CR02	persoane care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calității de participant	Mai puțin dezvoltate					0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
CR02	persoane care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calității de participant	Mai dezvoltate					0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
CR03	persoane care dobândesc o calificare la încetarea calității de participant	Mai puțin dezvoltate					587,00	206,00	381,00					206,00	381,00
CR03	persoane care dobândesc o calificare la încetarea calității de participant	Mai dezvoltate					141,00	49,00	92,00					49,00	92,00
CR04	persoane care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, la încetarea calității de participant	Mai puțin dezvoltate					0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
CR04	persoane care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, la încetarea calității de participant	Mai dezvoltate					0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
CR05	persoane defavorizate angajate în căutarea unui loc de muncă, în educație/formare, în dobândirea unei calificări, sau care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, la încetarea calității de participant	Mai puțin dezvoltate					19,00	5,00	14,00					5,00	14,00
CR05	persoane defavorizate angajate în căutarea unui loc de muncă, în educație/formare, în dobândirea unei calificări, sau care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, la încetarea calității de participant	Mai dezvoltate					4,00	1,00	3,00					1,00	3,00
CR06	persoane care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, în termen de șase luni de la încetarea calității de participant	Mai puțin dezvoltate					0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
CR06	persoane care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, în termen de șase luni de la încetarea calității de participant	Mai dezvoltate					0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
CR07	persoane a căror situație pe piața muncii s-a îmbunătățit la șase luni după plecare.	Mai puțin dezvoltate					0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
CR07	persoane a căror situație pe piața muncii s-a îmbunătățit la șase luni după plecare.	Mai dezvoltate					0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
CR08	participanți cu vârsta de peste 54 de ani care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, în termen de șase luni de la încetarea calității de participant	Mai puțin dezvoltate					0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
CR08	participanți cu vârsta de peste 54 de ani care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, în termen de șase luni de la încetarea calității de participant	Mai dezvoltate					0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
CR09	persoane dezavantajate care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, în termen de șase luni de la încetarea calității de participant	Mai puțin dezvoltate					0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
CR09	persoane dezavantajate care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, în termen de șase luni de la încetarea calității de participant	Mai dezvoltate					0,00	0,00	0,00					0,00	0,00

ID	Indicator	Categorია de regiune	2017		2016		2015		2014	
			Bărbați	Femei	Bărbați	Femei	Bărbați	Femei	Bărbați	Femei
CR01	persoane inactive angajate în căutarea unui loc de muncă la încetarea calității de participant	Mai puțin dezvoltate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CR01	persoane inactive angajate în căutarea unui loc de muncă la încetarea calității de participant	Mai dezvoltate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CR02	persoane care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calității de participant	Mai puțin dezvoltate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CR02	persoane care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calității de participant	Mai dezvoltate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CR03	persoane care dobândesc o calificare la încetarea calității de participant	Mai puțin dezvoltate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CR03	persoane care dobândesc o calificare la încetarea calității de participant	Mai dezvoltate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CR04	persoane care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, la încetarea calității de participant	Mai puțin dezvoltate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ID	Indicator	Categoria de regiune	2017		2016		2015		2014	
			Bărbați	Femei	Bărbați	Femei	Bărbați	Femei	Bărbați	Femei
CR04	persoane care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, la încetarea calității de participant	Mai dezvoltate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CR05	persoane defavorizate angajate în căutarea unui loc de muncă, în educație/formare, în dobândirea unei calificări, sau care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, la încetarea calității de participant	Mai puțin dezvoltate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CR05	persoane defavorizate angajate în căutarea unui loc de muncă, în educație/formare, în dobândirea unei calificări, sau care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, la încetarea calității de participant	Mai dezvoltate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CR06	persoane care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, în termen de șase luni de la încetarea calității de participant	Mai puțin dezvoltate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CR06	persoane care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, în termen de șase luni de la încetarea calității de participant	Mai dezvoltate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CR07	persoane a căror situație pe piața muncii s-a îmbunătățit la șase luni după plecare.	Mai puțin dezvoltate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CR07	persoane a căror situație pe piața muncii s-a îmbunătățit la șase luni după plecare.	Mai dezvoltate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CR08	participanți cu vârsta de peste 54 de ani care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, în termen de șase luni de la încetarea calității de participant	Mai puțin dezvoltate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CR08	participanți cu vârsta de peste 54 de ani care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, în termen de șase luni de la încetarea calității de participant	Mai dezvoltate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CR09	persoane dezavantajate care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, în termen de șase luni de la încetarea calității de participant	Mai puțin dezvoltate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CR09	persoane dezavantajate care au un loc de muncă, inclusiv cele care desfășoară o activitate independentă, în termen de șase luni de la încetarea calității de participant	Mai dezvoltate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Axă prioritară	2 - Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente
Prioritate de investiții	11i - Efectuarea de investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local în vederea realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a unei bune guvernante

## 1.2. Tabelul 2C : Indicatori de rezultat specifici programului pentru FSE și ILMT

ID	Indicator	Categoriile de regiune	Unitatea de măsură a indicatorului	Indicator de realizare utilizat ca bază pentru stabilirea țintelor	Unitatea de măsură pentru nivelul de referință și obiectiv	Valoarea-țintă (2023)			Raport de realizare			2018						
						Total	Bărbați	Femei	Total	Bărbați	Femei	Suma cumulată			Total pentru întregul an			Calitativ
												Total	Bărbați	Femei	Total	Bărbați	Femei	
5S18	Autorități și instituții publice locale care au implementat mecanisme și proceduri standard pentru fundamentarea deciziilor și a planificării strategice pe termen lung	Mai puțin dezvoltate	Număr (număr)		Număr	85,00			0,00			0,00						
5S18	Autorități și instituții publice locale care au implementat mecanisme și proceduri standard pentru fundamentarea deciziilor și a planificării strategice pe termen lung	Mai dezvoltate	Număr (număr)		Număr	20,00			0,00			0,00						
5S19	Autorități și instituții publice locale în care s-au implementat sisteme unitare de management al calității și al performanței dezvoltate prin program conform Planului de acțiune pentru prioritizarea și etapizarea implementării managementului calității	Mai puțin dezvoltate	Număr (număr)		Număr	71,00			0,03			2,00						
5S19	Autorități și instituții publice locale în care s-au implementat sisteme unitare de management al calității și al performanței dezvoltate prin program conform Planului de acțiune pentru prioritizarea și etapizarea implementării managementului calității	Mai dezvoltate	Număr (număr)		Număr	17,00			0,00			0,00						
5S20	Autorități și instituții publice locale în care s-au implementat măsurile de simplificare a procedurilor pentru cetățeni în conformitate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor pentru cetățeni elaborat la nivel național	Mai puțin dezvoltate	Număr (număr)		Număr	69,00			0,00			0,00						
5S20	Autorități și instituții publice locale în care s-au implementat măsurile de simplificare a procedurilor pentru cetățeni în conformitate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor pentru cetățeni elaborat la nivel național	Mai dezvoltate	Număr (număr)		Număr	16,00			0,00			0,00						
5S21	Parteneriate între ONG-uri/parteneri sociali și autorități locale care sunt funcționale la 6 luni după finalizarea proiectelor**	Mai puțin dezvoltate	Număr (număr)		Număr	28,00			0,00			0,00						
5S21	Parteneriate între ONG-uri/parteneri sociali și autorități locale care sunt funcționale la 6 luni după finalizarea proiectelor**	Mai dezvoltate	Număr (număr)		Număr	7,00			0,00			0,00						
5S22	Participanți din cadrul ONG-urilor și partenerilor sociali care au fost certificați la încetarea calității de participant la formare	Mai puțin dezvoltate	Număr (număr)		Număr	275,00			0,00			0,00	0,00	0,00				
5S22	Participanți din cadrul ONG-urilor și partenerilor sociali care au fost certificați la încetarea calității de participant la formare	Mai dezvoltate	Număr (număr)		Număr	66,00			0,00			0,00	0,00	0,00				
5S23	Personal din administrația publică locală care a fost certificat la încetarea calității de participant la formare legată de OS 2.1	Mai puțin dezvoltate	Număr (număr)		Număr	9.692,00			0,05			475,00	0,00	0,00	475,00			
5S23	Personal din administrația publică locală care a fost certificat la încetarea calității de participant la formare legată de OS 2.1	Mai dezvoltate	Număr (număr)		Număr	2.327,00			0,05			114,00	0,00	0,00	114,00			
5S24	Autorități și instituții publice care au prezentat datele și informațiile publice în formate standardizate	Mai puțin dezvoltate	Număr (număr)		Număr	67,00			0,06			4,00			4,00			
5S24	Autorități și instituții publice care au prezentat datele și informațiile publice în formate standardizate	Mai dezvoltate	Număr (număr)		Număr	16,00			0,06			1,00			1,00			
5S25	Autorități și instituții publice care au adoptat proceduri operaționale privind măsurile preventive anticorupție și indicatorii aferenți	Mai puțin dezvoltate	Număr (număr)		Număr	92,00			0,00			0,00			0,00			
5S25	Autorități și instituții publice care au adoptat proceduri operaționale privind măsurile preventive anticorupție și indicatorii aferenți	Mai dezvoltate	Număr (număr)		Număr	22,00			0,00			0,00			0,00			
5S26	Personal din autoritățile și instituțiile publice care a fost certificat la finalizarea cursurilor în domeniul prevenirii corupției, transparenței, eticii și integrității	Mai puțin dezvoltate	Număr (număr)		Număr	2.822,00			0,11			299,00	0,00	0,00	299,00			
5S26	Personal din autoritățile și instituțiile publice care a fost certificat la finalizarea cursurilor în domeniul prevenirii corupției, transparenței, eticii și integrității	Mai dezvoltate	Număr (număr)		Număr	678,00			0,11			72,00	0,00	0,00	72,00			
5S27	Acțiuni de formare specializată realizate în vederea unificării jurisprudenței	Mai puțin dezvoltate	Număr (număr)		Număr	806,00			0,03			21,00			21,00			
5S27	Acțiuni de formare specializată realizate în vederea unificării jurisprudenței	Mai dezvoltate	Număr (număr)		Număr	194,00			0,03			5,00			5,00			
5S28	Cadru de cooperare implementat în vederea îmbunătățirii informării, acordării asistenței juridice și a accesului la justiție al cetățenilor	Mai puțin dezvoltate	Număr (număr)		Număr	1,00			0,00			0,00			0,00			
5S28	Cadru de cooperare implementat în vederea îmbunătățirii informării, acordării asistenței juridice și a accesului la justiție al cetățenilor	Mai dezvoltate	Număr (număr)		Număr	0,00			0,00			0,00			0,00			
5S29	Instituții din sistemul judiciar la nivelul cărora funcționează sisteme standard IT dezvoltate/îmbunătățite/actualizate	Mai puțin dezvoltate	Număr (număr)		Număr	3,00			0,00			0,00			0,00			
5S29	Instituții din sistemul judiciar la nivelul cărora funcționează sisteme standard IT dezvoltate/îmbunătățite/actualizate	Mai dezvoltate	Număr (număr)		Număr	1,00			0,00			0,00			0,00			
5S30	Sisteme IT dezvoltate/îmbunătățite/actualizate de comunicare cu părțile, acces la dosare, informare și documentare aplicate la nivelul instanțelor și a altor instituții din sistemul judiciar	Mai puțin dezvoltate	Număr (număr)		Număr	6,00			0,00			0,00			0,00			
5S30	Sisteme IT dezvoltate/îmbunătățite/actualizate de comunicare cu părțile, acces la dosare, informare și documentare aplicate la nivelul instanțelor și a altor instituții din sistemul judiciar	Mai dezvoltate	Număr (număr)		Număr	2,00			0,00			0,00			0,00			
5S31	Proceduri standardizate implementate pentru a spori etica și integritatea la nivelul sistemului judiciar	Mai puțin dezvoltate	Număr (număr)		Număr	8,00			0,00			0,00			0,00			
5S31	Proceduri standardizate implementate pentru a spori etica și integritatea la nivelul sistemului judiciar	Mai dezvoltate	Număr (număr)		Număr	2,00			0,00			0,00			0,00			
5S32	Instanțe la nivelul cărora funcționează instrumente standard de monitorizare/evaluare a activităților instanței	Mai puțin dezvoltate	Număr (număr)		Număr	12,00			0,00			0,00			0,00			
5S32	Instanțe la nivelul cărora funcționează instrumente standard de monitorizare/evaluare a activităților instanței	Mai dezvoltate	Număr (număr)		Număr	3,00			0,00			0,00			0,00			

ID	Indicator	Categoria de regiune	2017						2016							
			Suma cumulată			Total pentru întregul an			Calitativ	Suma cumulată			Total pentru întregul an			Calitativ
			Total	Bărbați	Femei	Total	Bărbați	Femei		Total	Bărbați	Femei	Total	Bărbați	Femei	
5S18	Autorități și instituții publice locale care au implementat mecanisme și proceduri standard pentru fundamentarea deciziilor și a planificării strategice pe termen lung	Mai puțin dezvoltate	0,00			0,00				0,00			0,00			
5S18	Autorități și instituții publice locale care au implementat mecanisme și proceduri standard pentru fundamentarea deciziilor și a planificării strategice pe termen lung	Mai dezvoltate	0,00			0,00				0,00			0,00			
5S19	Autorități și instituții publice locale în care s-au implementat sisteme unitare de management al calității și al performanței dezvoltate prin program conform Planului de acțiune pentru prioritizarea și etapizarea implementării managementului calității	Mai puțin dezvoltate	0,00			0,00				0,00			0,00			
5S19	Autorități și instituții publice locale în care s-au implementat sisteme unitare de management al calității și al performanței dezvoltate prin program conform Planului de acțiune pentru prioritizarea și etapizarea implementării managementului calității	Mai dezvoltate	0,00			0,00				0,00			0,00			
5S20	Autorități și instituții publice locale în care s-au implementat măsurile de simplificare a procedurilor pentru cetățeni în conformitate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor pentru cetățeni elaborat la nivel național	Mai puțin dezvoltate	0,00			0,00				0,00			0,00			
5S20	Autorități și instituții publice locale în care s-au implementat măsurile de simplificare a procedurilor pentru cetățeni în conformitate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor pentru cetățeni elaborat la nivel național	Mai dezvoltate	0,00			0,00				0,00			0,00			
5S21	Parteneriate între ONG-uri/parteneri sociali și autorități locale care sunt funcționale la 6 luni după finalizarea proiectelor**	Mai puțin dezvoltate	0,00			0,00				0,00			0,00			
5S21	Parteneriate între ONG-uri/parteneri sociali și autorități locale care sunt funcționale la 6 luni după finalizarea proiectelor**	Mai dezvoltate	0,00			0,00				0,00			0,00			
5S22	Participanți din cadrul ONG-urilor și partenerilor sociali care au fost certificați la încetarea calității de participant la formare	Mai puțin dezvoltate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5S22	Participanți din cadrul ONG-urilor și partenerilor sociali care au fost certificați la încetarea calității de participant la formare	Mai dezvoltate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5S23	Personal din administrația publică locală care a fost certificat la încetarea calității de participant la formare legată de OS 2.1	Mai puțin dezvoltate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5S23	Personal din administrația publică locală care a fost certificat la încetarea calității de participant la formare legată de OS 2.1	Mai dezvoltate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5S24	Autorități și instituții publice care au prezentat datele și informațiile publice în formate standardizate	Mai puțin dezvoltate	0,00			0,00				0,00			0,00			
5S24	Autorități și instituții publice care au prezentat datele și informațiile publice în formate standardizate	Mai dezvoltate	0,00			0,00				0,00			0,00			
5S25	Autorități și instituții publice care au adoptat proceduri operaționale privind măsurile preventive anticorupție și indicatorii aferenți	Mai puțin dezvoltate	0,00			0,00				0,00			0,00			
5S25	Autorități și instituții publice care au adoptat proceduri operaționale privind măsurile preventive anticorupție și indicatorii aferenți	Mai dezvoltate	0,00			0,00				0,00			0,00			
5S26	Personal din autoritățile și instituțiile publice care a fost certificat la finalizarea cursurilor în domeniul prevenirii corupției, transparenței, eticii și integrității	Mai puțin dezvoltate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5S26	Personal din autoritățile și instituțiile publice care a fost certificat la finalizarea cursurilor în domeniul prevenirii corupției, transparenței, eticii și integrității	Mai dezvoltate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5S27	Acțiuni de formare specializată realizate în vederea unificării jurisprudenței	Mai puțin dezvoltate	0,00			0,00				0,00			0,00			
5S27	Acțiuni de formare specializată realizate în vederea unificării jurisprudenței	Mai dezvoltate	0,00			0,00				0,00			0,00			
5S28	Cadru de cooperare implementat în vederea îmbunătățirii informării, acordării asistenței juridice și a accesului la justiție al cetățenilor	Mai puțin dezvoltate	0,00			0,00				0,00			0,00			
5S28	Cadru de cooperare implementat în vederea îmbunătățirii informării, acordării asistenței juridice și a accesului la justiție al cetățenilor	Mai dezvoltate	0,00			0,00				0,00			0,00			
5S29	Instituții din sistemul judiciar la nivelul cărora funcționează sisteme standard IT dezvoltate/îmbunătățite/actualizate	Mai puțin dezvoltate	0,00			0,00				0,00			0,00			
5S29	Instituții din sistemul judiciar la nivelul cărora funcționează sisteme standard IT dezvoltate/îmbunătățite/actualizate	Mai dezvoltate	0,00			0,00				0,00			0,00			
5S30	Sisteme IT dezvoltate/îmbunătățite/actualizate de comunicare cu părțile, acces la dosare, informare și documentare aplicate la nivelul instanțelor și a altor instituții din sistemul judiciar	Mai puțin dezvoltate	0,00			0,00				0,00			0,00			
5S30	Sisteme IT dezvoltate/îmbunătățite/actualizate de comunicare cu părțile, acces la dosare, informare și documentare aplicate la nivelul instanțelor și a altor instituții din sistemul judiciar	Mai dezvoltate	0,00			0,00				0,00			0,00			
5S31	Proceduri standardizate implementate pentru a spori etica și integritatea la nivelul sistemului judiciar	Mai puțin dezvoltate	0,00			0,00				0,00			0,00			
5S31	Proceduri standardizate implementate pentru a spori etica și integritatea la nivelul sistemului judiciar	Mai dezvoltate	0,00			0,00				0,00			0,00			
5S32	Instanțe la nivelul cărora funcționează instrumente standard de monitorizare/evaluare a activităților instanțelor	Mai puțin dezvoltate	0,00			0,00				0,00			0,00			
5S32	Instanțe la nivelul cărora funcționează instrumente standard de monitorizare/evaluare a activităților instanțelor	Mai dezvoltate	0,00			0,00				0,00			0,00			
5S32	Instanțe la nivelul cărora funcționează instrumente standard de monitorizare/evaluare a activităților instanțelor	Mai dezvoltate	0,00			0,00				0,00			0,00			

ID	Indicator	Categoria de regiune	2015						2014							
			Suma cumulată			Total pentru întregul an			Calitativ	Suma cumulată			Total pentru întregul an			Calitativ
			Total	Bărbați	Femei	Total	Bărbați	Femei		Total	Bărbați	Femei	Total	Bărbați	Femei	
5S18	Autorități și instituții publice locale care au implementat mecanisme și proceduri standard pentru fundamentarea deciziilor și a planificării strategice pe termen lung	Mai puțin dezvoltate	0,00			0,00				0,00			0,00			
5S18	Autorități și instituții publice locale care au implementat mecanisme și proceduri standard pentru fundamentarea deciziilor și a planificării strategice pe termen lung	Mai dezvoltate	0,00			0,00				0,00			0,00			
5S19	Autorități și instituții publice locale în care s-au implementat sisteme unitare de management al calității și al performanței dezvoltate prin program conform Planului de acțiune pentru prioritizarea și etapizarea implementării managementului calității	Mai puțin dezvoltate	0,00			0,00				0,00			0,00			
5S19	Autorități și instituții publice locale în care s-au implementat sisteme unitare de management al calității și al performanței dezvoltate prin program conform Planului de acțiune pentru prioritizarea și etapizarea implementării managementului calității	Mai dezvoltate	0,00			0,00				0,00			0,00			
5S20	Autorități și instituții publice locale în care s-au implementat măsurile de simplificare a procedurilor pentru cetățeni în conformitate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor pentru cetățeni elaborat la nivel național	Mai puțin dezvoltate	0,00			0,00				0,00			0,00			
5S20	Autorități și instituții publice locale în care s-au implementat măsurile de simplificare a procedurilor pentru cetățeni în conformitate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor pentru cetățeni elaborat la nivel național	Mai dezvoltate	0,00			0,00				0,00			0,00			
5S21	Parteneriate între ONG-uri/parteneri sociali și autorități locale care sunt funcționale la 6 luni după finalizarea proiectelor**	Mai puțin dezvoltate	0,00			0,00				0,00			0,00			
5S21	Parteneriate între ONG-uri/parteneri sociali și autorități locale care sunt funcționale la 6 luni după finalizarea proiectelor**	Mai dezvoltate	0,00			0,00				0,00			0,00			
5S22	Participanți din cadrul ONG-urilor și partenerilor sociali care au fost certificați la încetarea calității de participant la formare	Mai puțin dezvoltate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5S22	Participanți din cadrul ONG-urilor și partenerilor sociali care au fost certificați la încetarea calității de participant la formare	Mai dezvoltate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5S23	Personal din administrația publică locală care a fost certificat la încetarea calității de participant la formare legată de OS 2.1	Mai puțin dezvoltate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5S23	Personal din administrația publică locală care a fost certificat la încetarea calității de participant la formare legată de OS 2.1	Mai dezvoltate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5S24	Autorități și instituții publice care au prezentat datele și informațiile publice în formate standardizate	Mai puțin dezvoltate	0,00			0,00				0,00			0,00			

ID	Indicator	Categorie de regiune	2015						2014								
			Suma cumulată			Total pentru întregul an			Calitativ	Suma cumulată			Total pentru întregul an			Calitativ	
			Total	Bărbați	Femei	Total	Bărbați	Femei		Total	Bărbați	Femei	Total	Bărbați	Femei		
		dezvoltate															
5S24	Autorități și instituții publice care au prezentat datele și informațiile publice în formate standardizate	Mai dezvoltate	0,00			0,00						0,00			0,00		
5S25	Autorități și instituții publice care au adoptat proceduri operaționale privind măsurile preventive anticorupție și indicatorii aferenți	Mai puțin dezvoltate	0,00			0,00						0,00			0,00		
5S25	Autorități și instituții publice care au adoptat proceduri operaționale privind măsurile preventive anticorupție și indicatorii aferenți	Mai dezvoltate	0,00			0,00						0,00			0,00		
5S26	Personal din autoritățile și instituțiile publice care a fost certificat la finalizarea cursurilor în domeniul prevenirii corupției, transparenței, eticii și integrității	Mai puțin dezvoltate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5S26	Personal din autoritățile și instituțiile publice care a fost certificat la finalizarea cursurilor în domeniul prevenirii corupției, transparenței, eticii și integrității	Mai dezvoltate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5S27	Acțiuni de formare specializată realizate în vederea unificării jurisprudenței	Mai puțin dezvoltate	0,00			0,00						0,00			0,00		
5S27	Acțiuni de formare specializată realizate în vederea unificării jurisprudenței	Mai dezvoltate	0,00			0,00						0,00			0,00		
5S28	Cadru de cooperare implementat în vederea îmbunătățirii informării, acordării asistenței juridice și a accesului la justiție al cetățenilor	Mai puțin dezvoltate	0,00			0,00						0,00			0,00		
5S28	Cadru de cooperare implementat în vederea îmbunătățirii informării, acordării asistenței juridice și a accesului la justiție al cetățenilor	Mai dezvoltate	0,00			0,00						0,00			0,00		
5S29	Instituții din sistemul judiciar la nivelul cărora funcționează sisteme standard IT dezvoltate/îmbunătățite/actualizate	Mai puțin dezvoltate	0,00			0,00						0,00			0,00		
5S29	Instituții din sistemul judiciar la nivelul cărora funcționează sisteme standard IT dezvoltate/îmbunătățite/actualizate	Mai dezvoltate	0,00			0,00						0,00			0,00		
5S30	Sisteme IT dezvoltate/îmbunătățite/actualizate de comunicare cu părțile, acces la dosare, informare și documentare aplicate la nivelul instanțelor și a altor instituții din sistemul judiciar	Mai puțin dezvoltate	0,00			0,00						0,00			0,00		
5S30	Sisteme IT dezvoltate/îmbunătățite/actualizate de comunicare cu părțile, acces la dosare, informare și documentare aplicate la nivelul instanțelor și a altor instituții din sistemul judiciar	Mai dezvoltate	0,00			0,00						0,00			0,00		
5S31	Proceduri standardizate implementate pentru a spori etica și integritatea la nivelul sistemului judiciar	Mai puțin dezvoltate	0,00			0,00						0,00			0,00		
5S31	Proceduri standardizate implementate pentru a spori etica și integritatea la nivelul sistemului judiciar	Mai dezvoltate	0,00			0,00						0,00			0,00		
5S32	Instanțe la nivelul cărora funcționează instrumente standard de monitorizare/evaluare a activităților instanței	Mai puțin dezvoltate	0,00			0,00						0,00			0,00		
5S32	Instanțe la nivelul cărora funcționează instrumente standard de monitorizare/evaluare a activităților instanței	Mai dezvoltate	0,00			0,00						0,00			0,00		

Axă prioritară	2 - Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente
Prioritate de investiții	11i - Efectuarea de investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local în vederea realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a unei bune guvernante

Tabelul 4 A : Indicatori comuni de realizare pentru FSE și ILMT - 2 / 11i

ID	Indicator	Categorica de regiune	Valoarea-țintă (2023)			Valoare cumulată			Raport de realizare			2018		
			Total	Bărbați	Femei	Total	Bărbați	Femei	Total	Bărbați	Femei	Total	Bărbați	Femei
CO01	șomeri, inclusiv șomeri pe termen lung	Mai puțin dezvoltate				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
CO02	șomeri pe termen lung	Mai puțin dezvoltate				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
CO03	inactiv	Mai puțin dezvoltate				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
CO04	persoane inactive, care nu urmează studii sau cursuri de formare	Mai puțin dezvoltate				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
CO05	angajați, inclusiv persoane care desfășoară o activitate independentă	Mai puțin dezvoltate				1.343,00	515,00	828,00				1.343,00	515,00	828,00
CO06	persoane cu vârsta sub 25 de ani	Mai puțin dezvoltate				19,00	4,00	15,00				19,00	4,00	15,00
CO07	persoane cu vârsta peste 54 de ani	Mai puțin dezvoltate				212,00	109,00	103,00				212,00	109,00	103,00
CO08	participanți cu vârsta peste 54 de ani care sunt șomeri, inclusiv șomeri de lungă durată, sau inactivi, care nu urmează studii sau cursuri de formare	Mai puțin dezvoltate				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
CO09	persoane cu studii primare (ISCED 1) sau gimnaziale (ISCED 2)	Mai puțin dezvoltate				1,00	1,00	0,00				1,00	1,00	0,00
CO10	persoane cu studii liceale (ISCED 3) sau postliceale (ISCED 4)	Mai puțin dezvoltate				93,00	41,00	52,00				93,00	41,00	52,00
CO11	persoane cu studii superioare (ISCED 5 – 8)	Mai puțin dezvoltate				1.249,00	473,00	776,00				1.249,00	473,00	776,00
CO15	migranți, participanți de origine străină, minorități (inclusiv comunități marginalizate, cum ar fi romii)	Mai puțin dezvoltate				1,00	1,00	0,00				1,00	1,00	0,00
CO16	participanți cu handicap	Mai puțin dezvoltate				3,00	1,00	2,00				3,00	1,00	2,00
CO17	alte persoane defavorizate	Mai puțin dezvoltate				67,00	28,00	39,00				67,00	28,00	39,00
CO18	persoane fără adăpost sau care sunt afectate de excluderea locativă	Mai puțin dezvoltate				1,00	1,00	0,00				1,00	1,00	0,00
CO19	din zonele rurale	Mai puțin dezvoltate				240,00	113,00	127,00				240,00	113,00	127,00
CO20	numărul de proiecte implementate integral sau parțial de parteneri sociali sau de organizații neguvernamentale	Mai puțin dezvoltate				18,00						17,00		
CO21	numărul de proiecte dedicate participării durabile și progresului femeilor pe piața forțelor de muncă	Mai puțin dezvoltate				0,00						0,00		
CO22	numărul de proiecte care se adresează administrațiilor publice sau serviciilor publice la nivel național, regional sau local	Mai puțin dezvoltate				119,00						115,00		
CO23	numărul de microîntreprinderi și de întreprinderi mici și mijlocii care beneficiază de sprijin (inclusiv întreprinderi cooperatiste și întreprinderi din economia socială)	Mai puțin dezvoltate				0,00						0,00		
CO01	șomeri, inclusiv șomeri pe termen lung	Mai dezvoltate				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
CO02	șomeri pe termen lung	Mai dezvoltate				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
CO03	inactiv	Mai dezvoltate				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
CO04	persoane inactive, care nu urmează studii sau cursuri de formare	Mai dezvoltate				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
CO05	angajați, inclusiv persoane care desfășoară o activitate independentă	Mai dezvoltate				322,00	124,00	198,00				322,00	124,00	198,00
CO06	persoane cu vârsta sub 25 de ani	Mai dezvoltate				4,00	1,00	3,00				4,00	1,00	3,00
CO07	persoane cu vârsta peste 54 de ani	Mai dezvoltate				51,00	26,00	25,00				51,00	26,00	25,00
CO08	participanți cu vârsta peste 54 de ani care sunt șomeri, inclusiv șomeri de lungă durată, sau inactivi, care nu urmează studii sau cursuri de formare	Mai dezvoltate				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
CO09	persoane cu studii primare (ISCED 1) sau gimnaziale (ISCED 2)	Mai dezvoltate				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
CO10	persoane cu studii liceale (ISCED 3) sau postliceale (ISCED 4)	Mai dezvoltate				22,00	10,00	12,00				22,00	10,00	12,00
CO11	persoane cu studii superioare (ISCED 5 – 8)	Mai dezvoltate				300,00	114,00	186,00				300,00	114,00	186,00
CO15	migranți, participanți de origine străină, minorități (inclusiv comunități marginalizate, cum ar fi romii)	Mai dezvoltate				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
CO16	participanți cu handicap	Mai dezvoltate				1,00	0,00	1,00				1,00	0,00	1,00
CO17	alte persoane defavorizate	Mai dezvoltate				15,00	6,00	9,00				15,00	6,00	9,00
CO18	persoane fără adăpost sau care sunt afectate de excluderea locativă	Mai dezvoltate				0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00
CO19	din zonele rurale	Mai dezvoltate				58,00	27,00	31,00				58,00	27,00	31,00
CO20	numărul de proiecte implementate integral sau parțial de parteneri sociali sau de organizații neguvernamentale	Mai dezvoltate				4,00						4,00		
CO21	numărul de proiecte dedicate participării durabile și progresului femeilor pe piața forțelor de muncă	Mai dezvoltate				0,00						0,00		
CO22	numărul de proiecte care se adresează administrațiilor publice sau serviciilor publice la nivel național, regional sau local	Mai dezvoltate				29,00						27,00		
CO23	numărul de microîntreprinderi și de întreprinderi mici și mijlocii care beneficiază de sprijin (inclusiv întreprinderi cooperatiste și întreprinderi din economia socială)	Mai dezvoltate				0,00						0,00		
	Număr total de participanți					1.665,00						1.665,00		

ID	Indicator	Categorica de regiune	2017			2016			2015		
			Total	Bărbați	Femei	Total	Bărbați	Femei	Total	Bărbați	Femei
CO01	șomeri, inclusiv șomeri pe termen lung	Mai puțin dezvoltate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO02	șomeri pe termen lung	Mai puțin dezvoltate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO03	inactiv	Mai puțin dezvoltate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO04	persoane inactive, care nu urmează studii sau cursuri de formare	Mai puțin dezvoltate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO05	angajați, inclusiv persoane care desfășoară o activitate independentă	Mai puțin dezvoltate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CO06	persoane cu vârsta sub 25 de ani	Mai puțin dezvoltate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO07	persoane cu vârsta peste 54 de ani	Mai puțin dezvoltate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO08	participanți cu vârsta peste 54 de ani care sunt șomeri, inclusiv șomeri de lungă durată, sau inactivi, care nu urmează studii sau cursuri de formare	Mai puțin dezvoltate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO09	persoane cu studii primare (ISCED 1) sau gimnaziale (ISCED 2)	Mai puțin dezvoltate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO10	persoane cu studii liceale (ISCED 3) sau postliceale (ISCED 4)	Mai puțin dezvoltate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO11	persoane cu studii superioare (ISCED 5 – 8)	Mai puțin dezvoltate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO15	migranți, participanți de origine străină, minorități (inclusiv comunități marginalizate, cum ar fi romii)	Mai puțin dezvoltate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO16	participanți cu handicap	Mai puțin dezvoltate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO17	alte persoane defavorizate	Mai puțin dezvoltate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO18	persoane fără adăpost sau care sunt afectate de excluderea locativă	Mai puțin dezvoltate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO19	din zonele rurale	Mai puțin dezvoltate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO20	numărul de proiecte implementate integral sau parțial de parteneri sociali sau de organizații neguvernamentale	Mai puțin dezvoltate	1,00			0,00				0,00			
CO21	numărul de proiecte dedicate participării durabile și progresului femeilor pe piața forțelor de muncă	Mai puțin dezvoltate	0,00			0,00				0,00			
CO22	numărul de proiecte care se adresează administrațiilor publice sau serviciilor publice la nivel național, regional sau local	Mai puțin dezvoltate	2,00			2,00				0,00			
CO23	numărul de microîntreprinderi și de întreprinderi mici și mijlocii care beneficiază de sprijin (inclusiv întreprinderi cooperatiste și întreprinderi din economia socială)	Mai puțin dezvoltate	0,00			0,00				0,00			
CO01	șomeri, inclusiv șomeri pe termen lung	Mai dezvoltate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO02	șomeri pe termen lung	Mai dezvoltate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO03	inactiv	Mai dezvoltate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO04	persoane inactive, care nu urmează studii sau cursuri de formare	Mai dezvoltate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO05	angajați, inclusiv persoane care desfășoară o activitate independentă	Mai dezvoltate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO06	persoane cu vârsta sub 25 de ani	Mai dezvoltate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO07	persoane cu vârsta peste 54 de ani	Mai dezvoltate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO08	participanți cu vârsta peste 54 de ani care sunt șomeri, inclusiv șomeri de lungă durată, sau inactivi, care nu urmează studii sau cursuri de formare	Mai dezvoltate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO09	persoane cu studii primare (ISCED 1) sau gimnaziale (ISCED 2)	Mai dezvoltate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO10	persoane cu studii liceale (ISCED 3) sau postliceale (ISCED 4)	Mai dezvoltate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO11	persoane cu studii superioare (ISCED 5 – 8)	Mai dezvoltate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO15	migranți, participanți de origine străină, minorități (inclusiv comunități marginalizate, cum ar fi romii)	Mai dezvoltate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO16	participanți cu handicap	Mai dezvoltate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO17	alte persoane defavorizate	Mai dezvoltate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO18	persoane fără adăpost sau care sunt afectate de excluderea locativă	Mai dezvoltate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO19	din zonele rurale	Mai dezvoltate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CO20	numărul de proiecte implementate integral sau parțial de parteneri sociali sau de organizații neguvernamentale	Mai dezvoltate	0,00			0,00				0,00			
CO21	numărul de proiecte dedicate participării durabile și progresului femeilor pe piața forțelor de muncă	Mai dezvoltate	0,00			0,00				0,00			
CO22	numărul de proiecte care se adresează administrațiilor publice sau serviciilor publice la nivel național, regional sau local	Mai dezvoltate	1,00			1,00				0,00			
CO23	numărul de microîntreprinderi și de întreprinderi mici și mijlocii care beneficiază de sprijin (inclusiv întreprinderi cooperatiste și întreprinderi din economia socială)	Mai dezvoltate	0,00			0,00				0,00			
	Număr total de participanți												

ID	Indicator	Categoriza de regiune	2014		
			Total	Bărbați	Femei
CO01	șomeri, inclusiv șomeri pe termen lung	Mai puțin dezvoltate	0,00	0,00	0,00
CO02	șomeri pe termen lung	Mai puțin dezvoltate	0,00	0,00	0,00
CO03	inactiv	Mai puțin dezvoltate	0,00	0,00	0,00
CO04	persoane inactive, care nu urmează studii sau cursuri de formare	Mai puțin dezvoltate	0,00	0,00	0,00
CO05	angajați, inclusiv persoane care desfășoară o activitate independentă	Mai puțin dezvoltate	0,00	0,00	0,00
CO06	persoane cu vârsta sub 25 de ani	Mai puțin dezvoltate	0,00	0,00	0,00
CO07	persoane cu vârsta peste 54 de ani	Mai puțin dezvoltate	0,00	0,00	0,00
CO08	participanți cu vârsta peste 54 de ani care sunt șomeri, inclusiv șomeri de lungă durată, sau inactivi, care nu urmează studii sau cursuri de formare	Mai puțin dezvoltate	0,00	0,00	0,00
CO09	persoane cu studii primare (ISCED 1) sau gimnaziale (ISCED 2)	Mai puțin dezvoltate	0,00	0,00	0,00
CO10	persoane cu studii liceale (ISCED 3) sau postliceale (ISCED 4)	Mai puțin dezvoltate	0,00	0,00	0,00
CO11	persoane cu studii superioare (ISCED 5 – 8)	Mai puțin dezvoltate	0,00	0,00	0,00
CO15	migranți, participanți de origine străină, minorități (inclusiv comunități marginalizate, cum ar fi romii)	Mai puțin dezvoltate	0,00	0,00	0,00
CO16	participanți cu handicap	Mai puțin dezvoltate	0,00	0,00	0,00
CO17	alte persoane defavorizate	Mai puțin dezvoltate	0,00	0,00	0,00
CO18	persoane fără adăpost sau care sunt afectate de excluderea locativă	Mai puțin dezvoltate	0,00	0,00	0,00
CO19	din zonele rurale	Mai puțin dezvoltate	0,00	0,00	0,00
CO20	numărul de proiecte implementate integral sau parțial de parteneri sociali sau de organizații neguvernamentale	Mai puțin dezvoltate	0,00		
CO21	numărul de proiecte dedicate participării durabile și progresului femeilor pe piața forțelor de muncă	Mai puțin dezvoltate	0,00		
CO22	numărul de proiecte care se adresează administrațiilor publice sau serviciilor publice la nivel național, regional sau local	Mai puțin dezvoltate	0,00		
CO23	numărul de microîntreprinderi și de întreprinderi mici și mijlocii care beneficiază de sprijin (inclusiv întreprinderi cooperatiste și întreprinderi din economia socială)	Mai puțin dezvoltate	0,00		
CO01	șomeri, inclusiv șomeri pe termen lung	Mai dezvoltate	0,00	0,00	0,00
CO02	șomeri pe termen lung	Mai dezvoltate	0,00	0,00	0,00
CO03	inactiv	Mai dezvoltate	0,00	0,00	0,00
CO04	persoane inactive, care nu urmează studii sau cursuri de formare	Mai dezvoltate	0,00	0,00	0,00
CO05	angajați, inclusiv persoane care desfășoară o activitate independentă	Mai dezvoltate	0,00	0,00	0,00
CO06	persoane cu vârsta sub 25 de ani	Mai dezvoltate	0,00	0,00	0,00
CO07	persoane cu vârsta peste 54 de ani	Mai dezvoltate	0,00	0,00	0,00
CO08	participanți cu vârsta peste 54 de ani care sunt șomeri, inclusiv șomeri de lungă durată, sau inactivi, care nu urmează studii sau cursuri de formare	Mai dezvoltate	0,00	0,00	0,00
CO09	persoane cu studii primare (ISCED 1) sau gimnaziale (ISCED 2)	Mai dezvoltate	0,00	0,00	0,00
CO10	persoane cu studii liceale (ISCED 3) sau postliceale (ISCED 4)	Mai dezvoltate	0,00	0,00	0,00
CO11	persoane cu studii superioare (ISCED 5 – 8)	Mai dezvoltate	0,00	0,00	0,00
CO15	migranți, participanți de origine străină, minorități (inclusiv comunități marginalizate, cum ar fi romii)	Mai dezvoltate	0,00	0,00	0,00
CO16	participanți cu handicap	Mai dezvoltate	0,00	0,00	0,00
CO17	alte persoane defavorizate	Mai dezvoltate	0,00	0,00	0,00
CO18	persoane fără adăpost sau care sunt afectate de excluderea locativă	Mai dezvoltate	0,00	0,00	0,00
CO19	din zonele rurale	Mai dezvoltate	0,00	0,00	0,00
CO20	numărul de proiecte implementate integral sau parțial de parteneri sociali sau de organizații neguvernamentale	Mai dezvoltate	0,00		
CO21	numărul de proiecte dedicate participării durabile și progresului femeilor pe piața forțelor de muncă	Mai dezvoltate	0,00		



CO22	numărul de proiecte care se adresează administrațiilor publice sau serviciilor publice la nivel național, regional sau local	Mai dezvoltate	0,00		
CO23	numărul de microîntreprinderi și de întreprinderi mici și mijlocii care beneficiază de sprijin (inclusiv întreprinderi cooperatiste și întreprinderi din economia socială)	Mai dezvoltate	0,00		
	Număr total de participanți				

Axă prioritară	2 - Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente
Prioritate de investiții	11i - Efectuarea de investiții în capacitatea instituțională și în eficiența administrațiilor și a serviciilor publice la nivel național, regional și local în vederea realizării de reforme, a unei mai bune legiferări și a bunei guvernante

Tabelul 4 B: Indicatori de realizare specifici programului pentru FSE și ILMT - 2

ID	Indicator	Categorie de regiune	Unitate de măsură	Valoarea-tintă (2023)			Valoare cumulată			Raport de realizare			2018		
				Total	Bărbați	Femei	Total	Bărbați	Femei	Total	Bărbați	Femei	Total	Bărbați	Femei
5S57	Autorități și instituții publice locale sprijinite pentru introducerea de mecanisme și proceduri standard pentru fundamentarea deciziilor și planificarea strategică pe termen lung	Mai puțin dezvoltate	număr	85,00			1,00			0,01			1,00		
5S57	Autorități și instituții publice locale sprijinite pentru introducerea de mecanisme și proceduri standard pentru fundamentarea deciziilor și planificarea strategică pe termen lung	Mai dezvoltate	număr	20,00			0,00			0,00			0,00		
5S58	Autorități și instituții publice locale sprijinite pentru introducerea sistemelor unitare de management al calității și al performanței conform Planului de acțiune pentru prioritizarea și etapizarea implementării managementului calității	Mai puțin dezvoltate	număr	73,00			46,00			0,63			46,00		
5S58	Autorități și instituții publice locale sprijinite pentru introducerea sistemelor unitare de management al calității și al performanței conform Planului de acțiune pentru prioritizarea și etapizarea implementării managementului calității	Mai dezvoltate	număr	17,00			11,00			0,65			11,00		
5S59	Autorități și instituții publice locale sprijinite pentru introducerea măsurilor de simplificare a procedurilor pentru cetățeni în conformitate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor pentru cetățeni	Mai puțin dezvoltate	număr	69,00			1,00			0,01			1,00		
5S59	Autorități și instituții publice locale sprijinite pentru introducerea măsurilor de simplificare a procedurilor pentru cetățeni în conformitate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor pentru cetățeni	Mai dezvoltate	număr	16,00			0,00			0,00			0,00		
5S60	Parteneriate între ONG-uri/parteneri sociali și autorități locale sprijinite în vederea susținerii și promovării dezvoltării la nivel local	Mai puțin dezvoltate	număr	40,00			0,00			0,00			0,00		
5S60	Parteneriate între ONG-uri/parteneri sociali și autorități locale sprijinite în vederea susținerii și promovării dezvoltării la nivel local	Mai dezvoltate	număr	10,00			0,00			0,00			0,00		
5S61	Personal din cadrul ONG-urilor și partenerilor sociali participanți la activități de formare	Mai puțin dezvoltate	număr	423,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
5S61	Personal din cadrul ONG-urilor și partenerilor sociali participanți la activități de formare	Mai dezvoltate	număr	102,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
5S62	Participanți la activități de formare legate de OS 2.1	Mai puțin dezvoltate	număr	12.923,00			741,00	0,00	0,00	0,06			741,00		
5S62	Participanți la activități de formare legate de OS 2.1	Mai dezvoltate	număr	3.102,00			178,00	0,00	0,00	0,06			178,00		
5S63	Autorități și instituții publice sprijinite pentru a introduce standarde de prezentare a datelor și informațiilor publice	Mai puțin dezvoltate	număr	90,00			8,00			0,09			8,00		
5S63	Autorități și instituții publice sprijinite pentru a introduce standarde de prezentare a datelor și informațiilor publice	Mai dezvoltate	număr	21,00			2,00			0,10			2,00		
5S64	Autorități și instituții publice sprijinite să dezvolte proceduri operaționale privind măsurile preventive anticorupție și indicatorii aferenți	Mai puțin dezvoltate	număr	92,00			32,00			0,35			31,00		
5S64	Autorități și instituții publice sprijinite să dezvolte proceduri operaționale privind măsurile preventive anticorupție și indicatorii aferenți	Mai dezvoltate	număr	22,00			8,00			0,36			8,00		
5S65	Sondaje privind percepția în rândul cetățenilor și al personalului din cadrul administrației publice, precum și campanii de conștientizare a publicului cu privire la corupție	Mai puțin dezvoltate	număr	23,00			0,00			0,00			0,00		
5S65	Sondaje privind percepția în rândul cetățenilor și al personalului din cadrul administrației publice, precum și campanii de conștientizare a publicului cu privire la corupție	Mai dezvoltate	număr	5,00			0,00			0,00			0,00		
5S66	Personal din autoritățile și instituțiile publice participant la formare în domeniul prevenirii corupției, transparenței, eticii și integrității	Mai puțin dezvoltate	număr	4.032,00			623,00	0,00	0,00	0,15			623,00		
5S66	Personal din autoritățile și instituțiile publice participant la formare în domeniul prevenirii corupției, transparenței, eticii și integrității	Mai dezvoltate	număr	968,00			150,00	0,00	0,00	0,15			150,00		
5S67	Acțiuni de formare specializată organizate în vederea unificării jurisprudenței	Mai puțin dezvoltate	număr	806,00			21,00			0,03			21,00		
5S67	Acțiuni de formare specializată organizate în vederea unificării jurisprudenței	Mai dezvoltate	număr	194,00			5,00			0,03			5,00		
5S68	Proiecte referitoare la informare și asistență juridică, care să faciliteze accesul la justiție	Mai puțin dezvoltate	număr	9,00			0,00			0,00			0,00		
5S68	Proiecte referitoare la informare și asistență juridică, care să faciliteze accesul la justiție	Mai dezvoltate	număr	2,00			0,00			0,00			0,00		
5S69	Sisteme/aplicații IT și alte instrumente dezvoltate pentru a spori transparența la nivelul sistemului judiciar prin servicii de informare, documentare, acces la dosare, comunicare cu părțile etc.	Mai puțin dezvoltate	număr	6,00			0,00			0,00			0,00		
5S69	Sisteme/aplicații IT și alte instrumente dezvoltate pentru a spori transparența la nivelul sistemului judiciar prin servicii de informare, documentare, acces la dosare, comunicare cu părțile etc.	Mai dezvoltate	număr	2,00			0,00			0,00			0,00		
5S70	Proceduri standardizate dezvoltate pentru a asigura integritatea și etica la nivelul sistemului judiciar.	Mai puțin dezvoltate	număr	8,00			0,00			0,00			0,00		
5S70	Proceduri standardizate dezvoltate pentru a asigura integritatea și etica la nivelul sistemului judiciar.	Mai dezvoltate	număr	2,00			0,00			0,00			0,00		
5S71	Instanțe vizate de proiecte ce urmăresc îmbunătățirea calității serviciilor furnizate de sistemul judiciar	Mai puțin dezvoltate	număr	55,00			0,00			0,00			0,00		
5S71	Instanțe vizate de proiecte ce urmăresc îmbunătățirea calității serviciilor furnizate de sistemul judiciar	Mai dezvoltate	număr	13,00			0,00			0,00			0,00		
5S79	Proiecte care sprijină optimizarea structurilor și proceselor din cadrul autorităților și instituțiilor publice locale	Mai puțin dezvoltate	număr	284,00			75,00			0,26			75,00		
5S79	Proiecte care sprijină optimizarea structurilor și proceselor din cadrul autorităților și instituțiilor publice locale	Mai dezvoltate	număr	68,00			18,00			0,26			18,00		
5S80	Proiecte care privesc îmbunătățirea calității și transparenței actului de justiție	Mai puțin dezvoltate	număr	8,00			6,00			0,75			6,00		
5S80	Proiecte care privesc îmbunătățirea calității și transparenței actului de justiție	Mai dezvoltate	număr	2,00			2,00			1,00			2,00		

ID	Indicator	Categorie de regiune	2017			2016			2015			2014		
			Total	Bărbați	Femei	Total	Bărbați	Femei	Total	Bărbați	Femei	Total	Bărbați	Femei
5S57	Autorități și instituții publice locale sprijinite pentru introducerea de mecanisme și proceduri standard pentru fundamentarea deciziilor și planificarea strategică pe termen lung	Mai puțin dezvoltate	0,00			0,00			0,00			0,00		
5S57	Autorități și instituții publice locale sprijinite pentru introducerea de mecanisme și proceduri standard pentru fundamentarea deciziilor și planificarea strategică pe termen lung	Mai dezvoltate	0,00			0,00			0,00			0,00		
5S58	Autorități și instituții publice locale sprijinite pentru introducerea sistemelor unitare de management al calității și al performanței conform Planului de acțiune pentru prioritizarea și etapizarea implementării managementului calității	Mai puțin dezvoltate	0,00			0,00			0,00			0,00		
5S58	Autorități și instituții publice locale sprijinite pentru introducerea sistemelor unitare de management al calității și al performanței conform Planului de acțiune pentru prioritizarea și etapizarea implementării managementului calității	Mai dezvoltate	0,00			0,00			0,00			0,00		
5S59	Autorități și instituții publice locale sprijinite pentru introducerea măsurilor de simplificare a procedurilor pentru cetățeni în conformitate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor pentru cetățeni	Mai puțin dezvoltate	0,00			0,00			0,00			0,00		

ID	Indicator	Categoria de regiune	2017			2016			2015			2014		
			Total	Bărbați	Femei	Total	Bărbați	Femei	Total	Bărbați	Femei	Total	Bărbați	Femei
5S59	Autorități și instituții publice locale sprijinite pentru introducerea măsurilor de simplificare a procedurilor pentru cetățeni în conformitate cu Planul integrat de simplificare a procedurilor pentru cetățeni	Mai dezvoltate	0,00			0,00			0,00			0,00		
5S60	Parteneriate între ONG-uri/parteneri sociali și autorități locale sprijinite în vederea susținerii și promovării dezvoltării la nivel local	Mai puțin dezvoltate	0,00			0,00			0,00			0,00		
5S60	Parteneriate între ONG-uri/parteneri sociali și autorități locale sprijinite în vederea susținerii și promovării dezvoltării la nivel local	Mai dezvoltate	0,00			0,00			0,00			0,00		
5S61	Personal din cadrul ONG-urilor și partenerilor sociali participanți la activități de formare	Mai puțin dezvoltate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5S61	Personal din cadrul ONG-urilor și partenerilor sociali participanți la activități de formare	Mai dezvoltate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5S62	Participanți la activități de formare legate de OS 2.1	Mai puțin dezvoltate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5S62	Participanți la activități de formare legate de OS 2.1	Mai dezvoltate	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5S63	Autorități și instituții publice sprijinite pentru a introduce standarde de prezentare a datelor și informațiilor publice	Mai puțin dezvoltate	0,00			0,00			0,00			0,00		
5S63	Autorități și instituții publice sprijinite pentru a introduce standarde de prezentare a datelor și informațiilor publice	Mai dezvoltate	0,00			0,00			0,00			0,00		
5S64	Autorități și instituții publice sprijinite să dezvolte proceduri operaționale privind măsurile preventive anticorupție și indicatorii aferenți	Mai puțin dezvoltate	1,00			0,00			0,00			0,00		
5S64	Autorități și instituții publice sprijinite să dezvolte proceduri operaționale privind măsurile preventive anticorupție și indicatorii aferenți	Mai dezvoltate	0,00			0,00			0,00			0,00		
5S65	Sondaje privind percepția în rândul cetățenilor și al personalului din cadrul administrației publice, precum și campanii de conștientizare a publicului cu privire la corupție	Mai puțin dezvoltate	0,00			0,00			0,00			0,00		
5S65	Sondaje privind percepția în rândul cetățenilor și al personalului din cadrul administrației publice, precum și campanii de conștientizare a publicului cu privire la corupție	Mai dezvoltate	0,00			0,00			0,00			0,00		
5S66	Personal din autoritățile și instituțiile publice participant la formare în domeniul prevenirii corupției, transparenței, eticii și integrității	Mai puțin dezvoltate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5S66	Personal din autoritățile și instituțiile publice participant la formare în domeniul prevenirii corupției, transparenței, eticii și integrității	Mai dezvoltate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5S67	Acțiuni de formare specializată organizate în vederea unificării jurisprudenței	Mai puțin dezvoltate	0,00			0,00			0,00			0,00		
5S67	Acțiuni de formare specializată organizate în vederea unificării jurisprudenței	Mai dezvoltate	0,00			0,00			0,00			0,00		
5S68	Proiecte referitoare la informare și asistență juridică, care să faciliteze accesul la justiție	Mai puțin dezvoltate	0,00			0,00			0,00			0,00		
5S68	Proiecte referitoare la informare și asistență juridică, care să faciliteze accesul la justiție	Mai dezvoltate	0,00			0,00			0,00			0,00		
5S69	Sisteme/aplicații IT și alte instrumente dezvoltate pentru a spori transparența la nivelul sistemului judiciar prin servicii de informare, documentare, acces la dosare, comunicare cu părțile etc.	Mai puțin dezvoltate	0,00			0,00			0,00			0,00		
5S69	Sisteme/aplicații IT și alte instrumente dezvoltate pentru a spori transparența la nivelul sistemului judiciar prin servicii de informare, documentare, acces la dosare, comunicare cu părțile etc.	Mai dezvoltate	0,00			0,00			0,00			0,00		
5S70	Proceduri standardizate dezvoltate pentru a asigura integritatea și etica la nivelul sistemului judiciar.	Mai puțin dezvoltate	0,00			0,00			0,00			0,00		
5S70	Proceduri standardizate dezvoltate pentru a asigura integritatea și etica la nivelul sistemului judiciar.	Mai dezvoltate	0,00			0,00			0,00			0,00		
5S71	Instanțe vizate de proiecte ce urmăresc îmbunătățirea calității serviciilor furnizate de sistemul judiciar	Mai puțin dezvoltate	0,00			0,00			0,00			0,00		
5S71	Instanțe vizate de proiecte ce urmăresc îmbunătățirea calității serviciilor furnizate de sistemul judiciar	Mai dezvoltate	0,00			0,00			0,00			0,00		
5S79	Proiecte care sprijină optimizarea structurilor și proceselor din cadrul autorităților și instituțiilor publice locale	Mai puțin dezvoltate	0,00			0,00			0,00			0,00		
5S79	Proiecte care sprijină optimizarea structurilor și proceselor din cadrul autorităților și instituțiilor publice locale	Mai dezvoltate	0,00			0,00			0,00			0,00		
5S80	Proiecte care privesc îmbunătățirea calității și transparenței actului de justiție	Mai puțin dezvoltate	0,00			0,00			0,00			0,00		
5S80	Proiecte care privesc îmbunătățirea calității și transparenței actului de justiție	Mai dezvoltate	0,00			0,00			0,00			0,00		

## Axe prioritare pentru asistența tehnică

Axă prioritară	3 - Asistență tehnică
----------------	-----------------------

**Tabelul 4 A : Indicatori comuni de realizare pentru FSE și ILMT - 3**

ID	Indicator	Categoria de regiune	Valoarea-țintă (2023)			Valoare cumulată			Raport de realizare			2018		
			Total	Bărbați	Femei	Total	Bărbați	Femei	Total	Bărbați	Femei	Total	Bărbați	Femei

ID	Indicator	Categoria de regiune	2017			2016			2015		
			Total	Bărbați	Femei	Total	Bărbați	Femei	Total	Bărbați	Femei

ID	Indicator	Categoria de regiune	2014		
			Total	Bărbați	Femei

**Tabelul 4 B: Indicatori de realizare specifici programului pentru FSE și ILMT - 3**

ID	Indicator	Categorie de regiune	Unitate de măsură	Valoarea-țintă (2023)			Valoare cumulată			Raport de realizare			2018		
				Total	Bărbați	Femei	Total	Bărbați	Femei	Total	Bărbați	Femei	Total	Bărbați	Femei
5S72	Personal din AM POCA participant la sesiunile de formare, stagii, vizite de studiu		număr	1.120,00			132,00			0,12			12,00		
5S73	Membrii CM PO CA participanți la la evenimentele organizate de AM		număr	1.400,00			353,00			0,25			71,00		
5S74	Analize, studii, evaluări, documente strategice și metodologice elaborate		număr	36,00			0,00			0,00			0,00		
5S75	Evenimente de informare și comunicare organizate de POCA destinate beneficiarilor și/sau potențialilor beneficiari		număr	112,00			31,00			0,28			12,00		
5S76	Studii efectuate pentru a determina gradul de satisfacție al beneficiarilor și gradul de constientizare al potențialilor beneficiari		număr	10,00			0,00			0,00			0,00		

ID	Indicator	Categorie de regiune	2017			2016			2015			2014		
			Total	Bărbați	Femei	Total	Bărbați	Femei	Total	Bărbați	Femei	Total	Bărbați	Femei
5S72	Personal din AM POCA participant la sesiunile de formare, stagii, vizite de studiu		111,00			9,00			0,00			0,00		
5S73	Membrii CM PO CA participanți la la evenimentele organizate de AM		205,00			77,00			0,00			0,00		
5S74	Analize, studii, evaluări, documente strategice și metodologice elaborate		0,00			0,00			0,00			0,00		
5S75	Evenimente de informare și comunicare organizate de POCA destinate beneficiarilor și/sau potențialilor beneficiari		18,00			1,00			0,00			0,00		
5S76	Studii efectuate pentru a determina gradul de satisfacție al beneficiarilor și gradul de constientizare al potențialilor beneficiari		0,00			0,00			0,00			0,00		

Axă prioritară	3 - Asistență tehnică
Obiectiv specific	3.1 - Consolidarea capacității administrative a AM pentru implementarea eficientă a POCA

**Tabelul 2C : Indicatori de rezultat specifici programului pentru FSE și ILMT - 3 / 3.1**

ID	Indicator	Categoria de regiune	Unitatea de măsură a indicatorului	Indicator de realizare utilizat ca bază pentru stabilirea țintelor	Unitatea de măsură pentru nivelul de referință și obiectiv	Valoarea-țintă (2023)			Raport de realizare			2018										
						Total	Bărbați	Femei	Total	Bărbați	Femei	Suma cumulată			Total pentru întregul an			Calitativ				
SS33	Personal din AM POCA certificat		Raport (procent)		Raport	65,00 %			153,85%			Total	Bărbați	Femei	Total	Bărbați	Femei	Total	Bărbați	Femei		
SS34	Gradul de respectare a termenelor limită pentru efectuarea plăților către beneficiari		Raport (procent)		Raport	85,00 %						100,00 %			100,00 %			100,00 %				

ID	Indicator	Categoria de regiune	2017						2016							
			Suma cumulată			Total pentru întregul an			Calitativ	Suma cumulată			Total pentru întregul an			Calitativ
			Total	Bărbați	Femei	Total	Bărbați	Femei		Total	Bărbați	Femei	Total	Bărbați	Femei	
SS33	Personal din AM POCA certificat		100,00%	%	%	100,00%	%	%		100,00%	%	%	100,00%	%	%	
SS34	Gradul de respectare a termenelor limită pentru efectuarea plăților către beneficiari		100,00%	%	%	100,00%	%	%		100,00%	%	%	100,00%	%	%	

ID	Indicator	Categoria de regiune	2015						2014							
			Suma cumulată			Total pentru întregul an			Calitativ	Suma cumulată			Total pentru întregul an			Calitativ
			Total	Bărbați	Femei	Total	Bărbați	Femei		Total	Bărbați	Femei	Total	Bărbați	Femei	
SS33	Personal din AM POCA certificat		%	%	%	0,00%	%	%		%	%	%	0,00%	%	%	
SS34	Gradul de respectare a termenelor limită pentru efectuarea plăților către beneficiari		0,00%	%	%	0,00%	%	%		%	%	%	0,00%	%	%	

Axă prioritară	3 - Asistență tehnică
Obiectiv specific	3.2 - Asigurarea publicității PO CA, a informării și sprijinului pentru beneficiari și potențialii beneficiari

**Tabelul 2C : Indicatori de rezultat specifici programului pentru FSE și ILMT - 3 / 3.2**

ID	Indicator	Categoria de regiune	Unitatea de măsură a indicatorului	Indicator de realizare utilizat ca bază pentru stabilirea țintelor	Unitatea de măsură pentru nivelul de referință și obiectiv	Valoarea-țintă (2023)			Raport de realizare			2018						
						Total	Bărbați	Femei	Total	Bărbați	Femei	Suma cumulată			Total pentru întregul an			Calitativ
						%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	
SS35	Grad de conștientizare a potențialilor beneficiari cu privire la oportunitățile de finanțare prin intermediul POCA		Raport (procent)		Raport	60,00												
SS36	Rata proiectelor finalizate cu succes		Raport (procent)		Raport	80,00						0,00	%	%	%	0,00	%	%
SS37	Gradul de satisfacție al beneficiarilor POCA în ceea ce privește sprijinul oferit de către AM		Raport (procent)		Raport	85,00						%	%	%	0,00	%	%	

ID	Indicator	Categoria de regiune	2017						2016					
			Suma cumulată			Total pentru întregul an			Calitativ	Suma cumulată			Total pentru întregul an	
			Total	Bărbați	Femei	Total	Bărbați	Femei		Total	Bărbați	Femei	Total	Bărbați
SS35	Grad de conștientizare a potențialilor beneficiari cu privire la oportunitățile de finanțare prin intermediul POCA		%	%	%	0,00%	%	%	%	%	%	0,00%	%	%
SS36	Rata proiectelor finalizate cu succes		0,00%	%	%	0,00%	%	%	0,00%	%	%	0,00%	%	%
SS37	Gradul de satisfacție al beneficiarilor POCA în ceea ce privește sprijinul oferit de către AM		%	%	%	0,00%	%	%	%	%	%	0,00%	%	%

ID	Indicator	Categoria de regiune	2015						2014					
			Suma cumulată			Total pentru întregul an			Calitativ	Suma cumulată			Total pentru întregul an	
			Total	Bărbați	Femei	Total	Bărbați	Femei		Total	Bărbați	Femei	Total	Bărbați
SS35	Grad de conștientizare a potențialilor beneficiari cu privire la oportunitățile de finanțare prin intermediul POCA		%	%	%	0,00%	%	%	%	%	%	0,00%	%	%
SS36	Rata proiectelor finalizate cu succes		0,00%	%	%	0,00%	%	%	0,00%	%	%	0,00%	%	%
SS37	Gradul de satisfacție al beneficiarilor POCA în ceea ce privește sprijinul oferit de către AM		%	%	%	0,00%	%	%	%	%	%	0,00%	%	%

**Tabelul 5: Informații privind obiectivele de etapă și țintele definite în cadrul de performanță**

Axă prioritară	Tip ind.	Număr identificare	de Indicator	Unitate măsură	de Fond	Categorie de regiune	2018 Total cumulată	2018 Cumulat bărbați	2018 Cumulat femei	2018 Total anual	2018 Total anual bărbați	2018 Total anual femei
1	F	5F1	Valoarea totală a cheltuielilor eligibile care au fost înregistrate în sistemul contabil al Autorității de Certificare și care au fost certificate de către autoritatea respectivă în conformitate cu Art. 126 lit. c din Reg. UE 1303/2013	număr	FSE	Mai puțin dezvoltate	58.094.368,17					
1	F	5F1	Valoarea totală a cheltuielilor eligibile care au fost înregistrate în sistemul contabil al Autorității de Certificare și care au fost certificate de către autoritatea respectivă în conformitate cu Art. 126 lit. c din Reg. UE 1303/2013	număr	FSE	Mai dezvoltate	14.817.740,54					
1	O	5S77	Proiecte care sprijină dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică pentru optimizarea proceselor decizionale	număr	FSE	Mai puțin dezvoltate	40,00			14,00		
1	O	5S78	Proiecte care urmăresc îmbunătățirea eficienței sistemului judiciar	număr	FSE	Mai puțin dezvoltate	5,00			1,00		
1	O	5S77	Proiecte care sprijină dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică pentru optimizarea proceselor decizionale	număr	FSE	Mai dezvoltate	10,00			3,00		
1	O	5S78	Proiecte care urmăresc îmbunătățirea eficienței sistemului judiciar	număr	FSE	Mai dezvoltate	1,00			0,00		
2	F	5F2	Valoarea totală a cheltuielilor eligibile care au fost înregistrate în sistemul contabil al Autorității de Certificare și care au fost certificate de către autoritatea respectivă în conformitate cu Art. 126 lit. c din Reg. UE 1303/2013	număr	FSE	Mai puțin dezvoltate	3.354.994,36					
2	F	5F2	Valoarea totală a cheltuielilor eligibile care au fost înregistrate în sistemul contabil al Autorității de Certificare și care au fost certificate de către autoritatea respectivă în conformitate cu Art. 126 lit. c din Reg. UE 1303/2013	număr	FSE	Mai dezvoltate	527.580,76					
2	O	5S79	Proiecte care sprijină optimizarea structurilor și proceselor din cadrul autorităților și instituțiilor publice locale	număr	FSE	Mai puțin dezvoltate	75,00			75,00		
2	O	5S80	Proiecte care privesc îmbunătățirea calității și transparenței actului de justiție	număr	FSE	Mai puțin dezvoltate	6,00			6,00		
2	O	5S79	Proiecte care sprijină optimizarea structurilor și proceselor din cadrul autorităților și instituțiilor publice locale	număr	FSE	Mai dezvoltate	18,00			18,00		
2	O	5S80	Proiecte care privesc îmbunătățirea calității și transparenței actului de justiție	număr	FSE	Mai dezvoltate	2,00			2,00		

Axă prioritară	Tip ind.	Număr identificare	de Indicator	Unitate măsură	de Fond	Categorie de regiune	2017 Total cumulată	2016 Total cumulată	2015 Total cumulată	Observații
1	F	5F1	Valoarea totală a cheltuielilor eligibile care au fost înregistrate în sistemul contabil al Autorității de Certificare și care au fost certificate de către autoritatea respectivă în conformitate cu Art. 126 lit. c din Reg. UE 1303/2013	număr	FSE	Mai puțin dezvoltate	17.941.603,91	0,00	0,00	
1	F	5F1	Valoarea totală a cheltuielilor eligibile care au fost înregistrate în sistemul contabil al Autorității de Certificare și care au fost certificate de către autoritatea respectivă în conformitate cu Art. 126 lit. c din Reg. UE 1303/2013	număr	FSE	Mai dezvoltate	4.576.244,45	0,00	0,00	
1	O	5S77	Proiecte care sprijină dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică pentru optimizarea proceselor decizionale	număr	FSE	Mai puțin dezvoltate	26,00	20,00	0,00	
1	O	5S78	Proiecte care urmăresc îmbunătățirea eficienței sistemului judiciar	număr	FSE	Mai puțin dezvoltate	4,00	0,00	0,00	
1	O	5S77	Proiecte care sprijină dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică pentru optimizarea proceselor decizionale	număr	FSE	Mai dezvoltate	7,00	5,00	0,00	
1	O	5S78	Proiecte care urmăresc îmbunătățirea eficienței sistemului judiciar	număr	FSE	Mai dezvoltate	1,00	0,00	0,00	
2	F	5F2	Valoarea totală a cheltuielilor eligibile care au fost înregistrate în sistemul contabil al Autorității de Certificare și care au fost certificate de către autoritatea respectivă în conformitate cu Art. 126 lit. c din Reg. UE 1303/2013	număr	FSE	Mai puțin dezvoltate	394.139,96	0,00	0,00	
2	F	5F2	Valoarea totală a cheltuielilor eligibile care au fost înregistrate în sistemul contabil al Autorității de Certificare și care au fost certificate de către autoritatea respectivă în conformitate cu Art. 126 lit. c din Reg. UE 1303/2013	număr	FSE	Mai dezvoltate	100.530,64	0,00	0,00	
2	O	5S79	Proiecte care sprijină optimizarea structurilor și proceselor din cadrul autorităților și instituțiilor publice locale	număr	FSE	Mai puțin dezvoltate	0,00	0,00	0,00	
2	O	5S80	Proiecte care privesc îmbunătățirea calității și transparenței actului de justiție	număr	FSE	Mai puțin dezvoltate	0,00	0,00	0,00	
2	O	5S79	Proiecte care sprijină optimizarea structurilor și proceselor din cadrul autorităților și instituțiilor publice locale	număr	FSE	Mai dezvoltate	0,00	0,00	0,00	
2	O	5S80	Proiecte care privesc îmbunătățirea calității și transparenței actului de justiție	număr	FSE	Mai dezvoltate	0,00	0,00	0,00	

Axă prioritară	Tip ind.	Număr identificare	de Indicator	Unitate măsură	de Fond	Categorie de regiune	2014 Total cumulată
1	F	5F1	Valoarea totală a cheltuielilor eligibile care au fost înregistrate în sistemul contabil al Autorității de Certificare și care au fost certificate de către autoritatea respectivă în conformitate cu Art. 126 lit. c din Reg. UE 1303/2013	număr	FSE	Mai puțin dezvoltate	0,00
1	F	5F1	Valoarea totală a cheltuielilor eligibile care au fost înregistrate în sistemul contabil al Autorității de Certificare și care au fost certificate de către autoritatea respectivă în conformitate cu Art. 126 lit. c din Reg. UE 1303/2013	număr	FSE	Mai dezvoltate	0,00
1	O	5S77	Proiecte care sprijină dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică pentru optimizarea proceselor decizionale	număr	FSE	Mai puțin dezvoltate	0,00
1	O	5S78	Proiecte care urmăresc îmbunătățirea eficienței sistemului judiciar	număr	FSE	Mai puțin dezvoltate	0,00
1	O	5S77	Proiecte care sprijină dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică pentru optimizarea proceselor decizionale	număr	FSE	Mai dezvoltate	0,00
1	O	5S78	Proiecte care urmăresc îmbunătățirea eficienței sistemului judiciar	număr	FSE	Mai dezvoltate	0,00
2	F	5F2	Valoarea totală a cheltuielilor eligibile care au fost înregistrate în sistemul contabil al Autorității de Certificare și care au fost certificate de către autoritatea respectivă în conformitate cu Art. 126 lit. c din Reg. UE 1303/2013	număr	FSE	Mai puțin dezvoltate	0,00



Axă prioritară	Tip ind.	Număr de identificare	Indicator	Unitate de măsură	Fond	Categorie de regiune	2014 Total cumulat
2	F	5F2	Valoarea totală a cheltuielilor eligibile care au fost înregistrate în sistemul contabil al Autorității de Certificare și care au fost certificate de către autoritatea respectivă în conformitate cu Art. 126 lit. c din Reg. UE 1303/2013	număr	FSE	Mai dezvoltate	0,00
2	O	5S79	Proiecte care sprijină optimizarea structurilor și proceselor din cadrul autorităților și instituțiilor publice locale	număr	FSE	Mai puțin dezvoltate	0,00
2	O	5S80	Proiecte care privesc îmbunătățirea calității și transparenței actului de justiție	număr	FSE	Mai puțin dezvoltate	0,00
2	O	5S79	Proiecte care sprijină optimizarea structurilor și proceselor din cadrul autorităților și instituțiilor publice locale	număr	FSE	Mai dezvoltate	0,00
2	O	5S80	Proiecte care privesc îmbunătățirea calității și transparenței actului de justiție	număr	FSE	Mai dezvoltate	0,00

Axă prioritară	Tip ind.	Număr de identificare	Indicator	Unitate de măsură	Fond	Categorie de regiune	Obiectiv de etapă pentru 2018 total	Obiectiv de etapă pentru 2018 bărbați	Obiectiv de etapă pentru 2018 femei	Obiectivul final (2023) total	Obiectivul final (2023) bărbați	Obiectivul final (2023) femei
1	F	5F1	Valoarea totală a cheltuielilor eligibile care au fost înregistrate în sistemul contabil al Autorității de Certificare și care au fost certificate de către autoritatea respectivă în conformitate cu Art. 126 lit. c din Reg. UE 1303/2013	număr	FSE	Mai puțin dezvoltate	32.416.454,74			263.199.437,00		
1	F	5F1	Valoarea totală a cheltuielilor eligibile care au fost înregistrate în sistemul contabil al Autorității de Certificare și care au fost certificate de către autoritatea respectivă în conformitate cu Art. 126 lit. c din Reg. UE 1303/2013	număr	FSE	Mai dezvoltate	9.316.488,22			63.183.542,00		
1	O	5S77	Proiecte care sprijină dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică pentru optimizarea proceselor decizionale	număr	FSE	Mai puțin dezvoltate	31			69,00		
1	O	5S78	Proiecte care urmăresc îmbunătățirea eficienței sistemului judiciar	număr	FSE	Mai puțin dezvoltate	5			8,00		
1	O	5S77	Proiecte care sprijină dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică pentru optimizarea proceselor decizionale	număr	FSE	Mai dezvoltate	8			16,00		
1	O	5S78	Proiecte care urmăresc îmbunătățirea eficienței sistemului judiciar	număr	FSE	Mai dezvoltate	1			2,00		
2	F	5F2	Valoarea totală a cheltuielilor eligibile care au fost înregistrate în sistemul contabil al Autorității de Certificare și care au fost certificate de către autoritatea respectivă în conformitate cu Art. 126 lit. c din Reg. UE 1303/2013	număr	FSE	Mai puțin dezvoltate	18.810.325,85			151.361.807,00		
2	F	5F2	Valoarea totală a cheltuielilor eligibile care au fost înregistrate în sistemul contabil al Autorității de Certificare și care au fost certificate de către autoritatea respectivă în conformitate cu Art. 126 lit. c din Reg. UE 1303/2013	număr	FSE	Mai dezvoltate	5.369.985,21			36.335.850,00		
2	O	5S79	Proiecte care sprijină optimizarea structurilor și proceselor din cadrul autorităților și instituțiilor publice locale	număr	FSE	Mai puțin dezvoltate	126			284,00		
2	O	5S80	Proiecte care privesc îmbunătățirea calității și transparenței actului de justiție	număr	FSE	Mai puțin dezvoltate	5			8,00		
2	O	5S79	Proiecte care sprijină optimizarea structurilor și proceselor din cadrul autorităților și instituțiilor publice locale	număr	FSE	Mai dezvoltate	30			68,00		
2	O	5S80	Proiecte care privesc îmbunătățirea calității și transparenței actului de justiție	număr	FSE	Mai dezvoltate	1			2,00		

## Date financiare [articolul 50 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]

**Tabelul 6: Informații financiare la nivel de axă prioritară și de program**

[astfel cum se prevede în tabelul 1 din anexa II la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1011/2014 al Comisiei (Model pentru transmiterea datelor financiare)]

Axă prioritară	Fond	Categoria de regiune	Bază de calcul	Finanțare totală	Rata de cofinanțare	Costurile eligibile totale ale operațiunilor selectate pentru sprijin	Alocarea totală procentuală acoperită prin operațiunile selectate	Costurile publice eligibile ale operațiunilor selectate pentru sprijin	Cheltuielile totale eligibile declarate de beneficiari către autoritatea de management	Alocarea totală procentuală acoperită de cheltuielile eligibile declarate de beneficiari	Număr de operațiuni selectate	Cheltuielile eligibile totale suportate și plătite de beneficiari până la 31.12.2018 și certificate Comisiei
1	FSE	Mai puțin dezvoltate	Public	309.646.397,00	85,00%	162.110.292,44	52,35%	161.793.896,51	58.145.826,17	18,78%	127	58.094.368,17
1	FSE	Mai dezvoltate	Public	78.979.428,00	80,00%	41.348.377,02	52,35%	41.267.676,19	14.830.865,59	18,78%	30	14.817.740,54
2	FSE	Mai puțin dezvoltate	Public	178.072.715,00	85,00%	46.311.143,00	26,01%	46.214.785,62	3.363.877,15	1,89%	119	3.354.994,36
2	FSE	Mai dezvoltate	Public	45.419.813,00	80,00%	8.664.397,61	19,08%	8.642.885,68	529.366,29	1,17%	28	527.580,76
3	FSE	Mai puțin dezvoltate	Public	43.362.433,00	85,00%	30.250.591,16	69,76%	30.250.591,16	7.931.237,02	18,29%	3	
3	FSE	Mai dezvoltate	Public	2.815.982,00	80,00%	1.964.491,26	69,76%	1.964.491,26	515.059,20	18,29%	3	
<b>Total</b>	<b>FSE</b>	<b>Mai puțin dezvoltate</b>		<b>531.081.545,00</b>	<b>85,00%</b>	<b>238.672.026,60</b>	<b>44,94%</b>	<b>238.259.273,29</b>	<b>69.440.940,34</b>	<b>13,08%</b>	<b>249</b>	<b>61.449.362,53</b>
<b>Total</b>	<b>FSE</b>	<b>Mai dezvoltate</b>		<b>127.215.223,00</b>	<b>80,00%</b>	<b>51.977.265,89</b>	<b>40,86%</b>	<b>51.875.053,13</b>	<b>15.875.291,08</b>	<b>12,48%</b>	<b>61</b>	<b>15.345.321,30</b>
<b>Total general</b>				<b>658.296.768,00</b>	<b>84,03%</b>	<b>290.649.292,49</b>	<b>44,15%</b>	<b>290.134.326,42</b>	<b>85.316.231,42</b>	<b>12,96%</b>	<b>310</b>	<b>76.794.683,83</b>

**Tabelul 7: Defalcarea datelor financiare cumulate pe categorie de intervenție pentru FEDR, FSE și Fondul de coeziune [articolul 112 alineatele (1) și (2) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 și articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 1304/2013],**

Axă prioritară	Caracteristicile cheltuielilor		Dimensiuni de clasificare								Date financiare			
	Fond	Categoria de regiune	Domeniul de intervenție	Formă de finanțare	Dimensiune teritorială	Mecanism de aplicare teritorial	Dimensiunea obiectivului tematic	Temă secundară în cadrul FSE	Dimensiunea economică	Dimensiune localizare	Costurile eligibile totale ale operațiunilor selectate pentru sprijin	Costurile eligibile publice ale operațiunilor selectate pentru sprijin	Cheltuielile totale eligibile declarate de beneficiari către autoritatea de management	Număr de operațiuni selectate
1	FSE	Mai puțin dezvoltate	119	01	07	07		01	18	RO	1.298.459,19	1.295.924,94	0,00	1
1	FSE	Mai puțin dezvoltate	119	01	07	07		02	18	RO	6.831.892,53	6.818.558,50	0,00	6
1	FSE	Mai puțin dezvoltate	119	01	07	07		08	18	RO	153.979.940,72	153.679.413,07	58.145.826,17	120
1	FSE	Mai dezvoltate	119	01	07	07		01	18	RO	331.189,21	330.542,82	0,00	1
1	FSE	Mai dezvoltate	119	01	07	07		02	18	RO	1.742.564,67	1.739.163,65	0,00	1
1	FSE	Mai dezvoltate	119	01	07	07		08	18	RO	39.274.623,14	39.197.969,72	14.830.865,59	28
2	FSE	Mai puțin dezvoltate	119	01	07	07		02	18	RO	5.208.979,19	5.198.141,12	0,00	13
2	FSE	Mai puțin dezvoltate	119	01	07	07		08	18	RO	41.102.163,81	41.016.644,50	3.363.877,15	106
2	FSE	Mai dezvoltate	119	01	07	07		02	18	RO	974.553,08	972.133,46	0,00	3
2	FSE	Mai dezvoltate	119	01	07	07		08	18	RO	7.689.844,53	7.670.752,22	529.366,29	25
3	FSE	Mai puțin dezvoltate	121	01	07	07		08	18	RO	19.302.460,27	19.302.460,27	7.842.546,02	1
3	FSE	Mai puțin dezvoltate	122	01	07	07		08	18	RO	6.912.028,00	6.912.028,00	0,00	1
3	FSE	Mai puțin dezvoltate	123	01	07	07		08	18	RO	4.036.102,89	4.036.102,89	88.691,00	1
3	FSE	Mai dezvoltate	121	01	07	07		08	18	RO	1.253.513,17	1.253.513,17	509.299,20	1
3	FSE	Mai dezvoltate	122	01	07	07		08	18	RO	448.871,18	448.871,18	0,00	1
3	FSE	Mai dezvoltate	123	01	07	07		08	18	RO	262.106,91	262.106,91	5.760,00	1

**Tabelul 8: Utilizarea finanțării încrucișate**

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>Utilizarea finanțării încrucișate</b>	<b>Axă prioritară</b>	<b>Cuquantumul sprijinului acordat de UE care ar putea fi utilizat pentru finanțarea încrucișată, pe baza operațiunilor selectate (EUR)</b>	<b>Procentul din sprijinul acordat de UE pentru axa prioritară (%) (3/sprijinul acordat de UE pentru axa prioritară*100)</b>	<b>Cuquantumul sprijinului acordat de UE utilizat în cadrul finanțării încrucișate, pe baza cheltuielilor eligibile declarate de beneficiar autorității de management (EUR)</b>	<b>Procentul din sprijinul acordat de UE pentru axa prioritară (%) (5/sprijinul acordat de UE pentru axa prioritară*100)</b>
costuri eligibile pentru sprijin în cadrul FEDR, dar sprijinite din FSE	1	16.899.261,47	5,55%	8.750.309,25	2,87%
costuri eligibile pentru sprijin în cadrul FEDR, dar sprijinite din FSE	2	3.588.526,59	2,03%	482.039,29	0,27%
costuri eligibile pentru sprijin în cadrul FEDR, dar sprijinite din FSE	3	1.400.410,48	3,58%	221.137,18	0,57%

**Tabelul 10: Cheltuieli suportate în afara Uniunii (FSE)**

Cuquantumul cheltuielilor care ar putea fi suportate în afara Uniunii în temeiul obiectivelor tematice 8 și 10, pe baza unor operațiuni selectate (EUR)	Pondere din alocarea financiară totală (contribuția din partea Uniunii și contribuția națională) pentru programul FSE sau pentru partea corespunzătoare FSE dintr-un program finanțat din fonduri multiple (%) [1/alocare financiară totală (contribuția din partea Uniunii și contribuția națională) pentru programul FSE sau pentru partea corespunzătoare FSE dintr-un program finanțat din fonduri multiple * 100]	Cheltuieli eligibile suportate în afara Uniunii, declarate de beneficiar autorității de management (EUR)	Pondere din alocarea financiară totală (contribuția din partea Uniunii și contribuția națională) pentru programul FSE sau pentru partea corespunzătoare FSE dintr-un program finanțat din fonduri multiple (%) [3/alocare financiară totală (contribuția din partea Uniunii și contribuția națională) pentru programul FSE sau pentru partea corespunzătoare FSE dintr-un program finanțat din fonduri multiple * 100]
0,00		0,00	

#### 4. SINTEZA EVALUĂRILOR

Sinteza constatărilor tuturor evaluărilor programului care au devenit disponibile în cursul exercițiului financiar precedent, menționându-se denumirea și perioada de referință a rapoartelor de evaluare utilizate

Având în vedere modificările organizaționale repetate, precum și întârzieri în derularea procesului de achiziție a serviciilor de consultanță pentru realizarea evaluărilor conform Planului de evaluare aprobat de Comitetul de Monitorizare al POCA, până la finalul anului 2018 nu au fost derulate acțiuni de evaluare a programului.

La finalul anului 2018, procedura de achiziții publice pentru serviciile de evaluare a programului era în derulare. Conform Planului de evaluare a POCA 2014-2020, pentru evaluarea POCA au fost stabilite mai multe teme de evaluare, grupate în jurul obiectivelor specifice ale programului. În cadrul acestei proceduri sunt cuprinse 3 loturi care vizează 9 teme de evaluare după cum urmează:

- LOT1 Asistența financiară acordată în cadrul OS 1.1 și OS 1.2
  
- Tema 1: Evaluarea măsurilor întreprinse pentru abordarea unitară a planificării strategice și bugetării pe programe (evaluarea procedurilor și mecanismelor implementate în acest sens) – OS 1.1
- Tema 2: Evaluarea sistemelor de management al calității și performanței (evaluare a modului de implementare a acestor mecanisme și analiză a impactului acestora) –OS 1.1
- Tema 3: Evaluarea măsurilor luate pentru îmbunătățirea cadrului legislativ (evaluarea tuturor măsurilor luate pentru a aduce o schimbare în acest domeniu) –OS 1.1
- Tema 4: Evaluarea sprijinului acordat pentru susținerea ONG-urilor și a partenerilor sociali (evaluarea mecanismelor, instrumentelor și acțiunilor menite să îmbunătățească monitorizarea și evaluarea ulterioară a politicilor publice, precum și inițiativele de reformă, sesiunile de formare pentru a dezvolta capacitățile acestor instituții, networking-ul etc.) –OS 1.1
- Tema 5: Evaluarea măsurilor întreprinse pentru reforma managementului resurselor umane - OS 1.2
  
- LOT 2 Asistența financiară acordată în cadrul OS 1.4, OS 2.1 și OS 2.2
  
- Tema 7: Evaluarea măsurilor întreprinse pentru îmbunătățirea sistemului de achiziții publice - OS 1.4
- Tema 8: Evaluarea măsurilor care vizează optimizarea proceselor la nivelul administrației publice locale -OS 2.1
- Tema 9: Evaluarea măsurilor întreprinse pentru creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice - OS 2.2
  
- LOT3 Asistența financiară acordată în cadrul OS 1.3 și OS 2.3
  
- Tema 6: Evaluarea măsurilor întreprinse pentru îmbunătățirea calității sistemului judiciar - OS 1.3

și OS 2.3

Prin temele propuse se urmărește evaluarea eficienței, eficacității și impactului fondului social european susținut prin POCA.

Termenul estimat de semnare a serviciilor de evaluare este primul semestru al anului 2019.

Nume	Fond	Din luna	Din anul	Până în luna	Până în anul	Tipul de evaluare	Obiectiv tematic	Tema	Constatări
------	------	----------	----------	--------------	--------------	-------------------	------------------	------	------------



## 6 PROBLEME CARE AFECTEAZĂ PERFORMANȚA PROGRAMULUI ȘI MĂSURILE ADOPTATE [ARTICOLUL 50 ALINEATUL (2) DIN REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013]

### (a) probleme care afectează performanța programului și măsurile adoptate

Ținând cont de specificul POCA, respectiv, susținerea de intervenții pentru o administrație publică modernă, capabilă să faciliteze dezvoltarea socio-economică, prin intermediul unor servicii publice competitive, investiții și reglementări de calitate, au fost o serie de factori externi care au afectat implementarea programului:

- Îndeplinirea cu întârziere a unor criterii (criteriile 3 și 4) din condiționalitatea ex-ante T.11.1 - Existența unei strategii de consolidare a eficienței administrative a statului membru, inclusiv a administrației publice, aflate în responsabilitatea ministerelor de linie, aspect care a afectat semnificativ lansările apelurilor, în special, a celor din cadrul axei prioritare 2, obiectivul specific 2.1 și implicit a țintelor din cadrul de performanță;
- Îndeplinirea cu întârziere a unor măsuri (promovate de administrația publică centrală) pentru a asigura un cadru unitar pentru fundamentarea deciziei la nivel local, respectiv realizarea măsurii ;
- Îndeplinirea parțială a unora dintre condițiile de bază pentru implementarea intervențiilor programului, în principal privind funcționarea MySMIS/ SMIS2014+;
- Schimbările legislative și reorganizările instituționale au condus la dificultăți majore în implementarea unor proiecte în condițiile aprobate inițial prin contractele de finanțare;
- Schimbările frecvente la nivelul conducerii autorităților administrației publice centrale și la nivelul instituțiilor din sistemul judiciar, precum și modificarea componenței echipelor de management;

Au fost, de asemenea, întârzieri apărute în procesul de evaluare externă a cererilor de finanțare din cauza ritmului scăzut al procesului de evaluare externă al cererilor de finanțare depuse în cadrul apelurilor lansate în cadrul POCA și a calității slabe a evaluărilor realizate de către evaluatorii externi, ceea ce a presupus nerecepționarea grilelor de evaluare și reluarea, procesului de către alte echipe de evaluatori.

Pentru accelerarea procesului de evaluare/contractare a cererilor de finanțare au fost organizate întâlniri cu experții evaluatori pentru clarificarea aspectelor cu privire la cerințele ghidului solicitantului, inclusiv anexele acestuia. De asemenea, ofițerii de proiect nominalizați pentru cererile de finanțare aflate în evaluare externă au acordat constant sprijin și îndrumare echipelor externe de evaluatori în formularea solicitărilor de clarificări adresate beneficiarilor sau în redactarea documentelor specifice verificării conformității și a eligibilității (VAE), sau evaluării tehnice și financiare (ETF). De asemenea, activitatea Serviciului Evaluare și Contractare Proiecte a fost reorganizată, în vederea realizării cu resurse proprii a evaluării cererilor de finanțare depuse prin constituirea unor echipe interne de evaluatori, formate din ofițeri de proiect care să desfășoare exclusiv activitate specifică privind evaluarea și contractarea cererilor de finanțare, în special pentru apelurile care aduceau contribuție la cadrul de performanță.

La data de 31.12.2018, din totalul cererilor de finanțare depuse în cadrul apelurilor lansate în 2017 în cadrul POCA, s-au înregistrat întârzieri în procesul de contractare pentru 7 proiecte, cauzate de: solicitări ale beneficiarilor de prelungire a termenelor de răspuns la clarificări și privind transmiterea documentelor suplimentare ce trebuie depuse în etapa de contractare, obținerea unor certificate fiscale în care obligațiile

restante să nu depășească limitele prevăzute în ghidul solicitantului aplicabil, precum și reluarea procedurilor de selecție a partenerilor și actualizarea în consecință a cererilor de finanțare respective.

În continuare, în derularea contractelor de finanțare rezidă, ca principal motiv pentru solicitarea decalărilor activităților sau prelungirea perioadelor de implementare a proiectelor, întârzierile înregistrate de beneficiari în derularea procedurilor de achiziții publice, cauzate de situații ce impun reluarea acestora (lipsa unor oferte, condiții restrictive în cadrul specificațiilor tehnice, etc.), întârzieri cauzate de înregistrarea unor contestații sau asigurarea cu întârziere a fondurilor necesare. Toate acestea au condus la modificări ale graficelor de rambursare asumate anterior de beneficiari, la prelungirea termenelor de atingere a unor rezultate așteptate, cu implicații negative asupra nivelului plăților previzionate de AM POCA și al lansărilor, în special în cadrul axei prioritare 2, impact resimțit direct și asupra țintelor indicatorilor 5S79 și 5F2 din cadrul de performanță al programului.

În vederea remedierii acestor probleme ce apar pe parcursul implementării, AM POCA a organizat și continuă să organizeze reuniuni lunare cu beneficiarii proiectelor contractate pentru a discuta aceste probleme și pentru identificarea de posibile soluții pentru remediere, precum și procesarea cererilor de rambursare, în mai puțin de 15 zile de la primirea cererilor.

Totodată, luând în considerare faptul că apelurile pe OS2.1 au fost lansate cu întârziere (motivele fiind menționate mai sus), majoritatea proiectelor din cadrul axei prioritare 2 au fost contractate în semestrul II al anului 2018, aspecte care s-au reflectat în atingerea țintelor indicatorilor aferenți acestei axe, și au impactat, implicit, și valoarea plăților realizate, care au înregistrat un nivel scăzut.

Abordarea AM pentru atingerea indicatorilor la nivelul AP 1 începe să dea roade la finele anului 2018, pentru unii dintre aceștia rata de realizare atingând 100%. Astfel, eforturile pentru 2019 se vor concentra, pe de o parte, pe consolidarea capacității autorităților administrației centrale pentru pregătirea perioadei de programare 2021-2027 (sprijinirea măsurilor ce contribuie la condițiile favorizante) și pe de altă parte pe sprijinirea autorităților administrației publice locale și a societății civile în vederea implementării unor măsuri de reformă, contribuind astfel la țintele indicatorilor aferenți OS 2.1. Concomitent cu lansările de noi apeluri, în special pe axa 2, autoritatea de management va accelera procesul de evaluare și contractare a proiectelor depuse deja, astfel încât la finalul anului 2019 rata plăților efectuate către beneficiari, pe axa 2, să crească în raport cu nivelul plăților înregistrat la finele anului 2018, iar gradul de atingere a indicatorilor, pentru ambele axe, să crească semnificativ. Toate aceste aspecte vor fi coroborate cu dialogul continuu pe care AM îl va avea cu MDRAP, SGG, structurile asociative ale autorităților publice locale, precum și cu ministerele de linie prioritare.

(b) o evaluare pentru a stabili dacă progresele realizate în vederea atingerii obiectivelor sunt suficiente pentru a asigura îndeplinirea acestora, indicând orice acțiuni corective întreprinse sau planificate, dacă este cazul.

Pentru a sprijini potențialii beneficiari ai apelurilor non-competitive, respectiv autoritățile administrației publice centrale și instituțiile din sistemul judiciar, autoritatea de management a acordat sprijin în dezvoltarea fișelor de proiect, etapă importantă în definirea proiectelor. Astfel, procentul de dezvoltare a ideilor de proiect în cereri de finanțare a avut o creștere semnificativă, de la 41,4% în IP1/2015, la 66% în IP8/2017, respectiv 72% în IP12/2018.

În scopul accelerării procesului de evaluare a cererilor de finanțare depuse în cadrul apelurilor lansate în cursul anului 2018, activitatea a fost reorganizată, în sensul redistribuirii în cadrul ofițerilor de proiect a contractelor de finanțare aflate în proces de monitorizare a implementării, în vederea constituirii unor echipe interne de evaluatori, formate din ofițeri de proiect care să desfășoare exclusiv activitate specifică privind evaluarea și contractarea cererilor de finanțare distribuite.

La data de 31.12.2018, echipele de evaluatori interni astfel constituite erau în proces de evaluare a cererilor de finanțare depuse în cadrul a 6 apeluri de proiecte, respectiv CP8 less/2018, CP10 less/2018, CP10 more/2018, CP11/2018, IP11/2018 și IP12/2018, fiind finalizată evaluarea apelurilor CP8 more/2018 și CP9/2018.

În vederea evaluării cererilor de finanțare aferente apelului de proiecte IP12/2018, la 29 noiembrie 2018 s-a încheiat contractul subsecvent nr. 6 la acordul-cadru de prestări servicii nr. 274/29.12.2016, privind servicii de evaluare externă, în acest sens fiind predate prestatorului 40 de cereri de finanțare, în decembrie 2018. Având în vedere importanța crescută a cererilor de finanțare care răspund condițiilor favorizante ce trebuie îndeplinite în vederea accesării finanțării nerambursabile în noul exercițiu de programare, ulterior anului 2020, evaluarea a 8 cereri de finanțare s-a efectuat cu resurse interne, în vederea asigurării unui proces de evaluare și contractare cât mai rapid. Astfel, la data de 31.12.2018 au fost deja contractate 2 dintre cererile de finanțare ce făceau obiectul evaluării interne.

În scopul eficientizării activității de evaluare a cererilor de finanțare depuse în cadrul POCA, AM POCA a propus și membrii CM POCA au agreeat modificarea Metodologiei și a criteriilor de selecție a operațiunilor, astfel încât se estimează ca procentul proiectelor respinse din rațiuni de conformitate administrativă și eligibilitate să scadă semnificativ.

În ceea ce privește sistemul informatic SMIS2014+, acesta asigură transferul, stocarea și vizualizarea datelor despre proiectele finanțate până la finalizarea acestora, asigurându-se în acest fel crearea și gestionarea dosarului unic al proiectului în cadrul sistemului informatic (cf.art.125 alin.(2) lit.(d) din Reg. 1303/2013). Colectarea și înregistrarea datelor pentru a fi ulterior vizualizate în SMIS 2014+, se realizează prin intermediul aplicațiilor MySMIS2014 (*front și back office*) și SMIS Minimal. Sistemul acoperă în prezent următoarele etape din ciclul de proiect: *Definire apel, Depunere proiect, Evaluare, Achiziții publice, Contractare și Implementare*. Modulul implementare a fost dat în producție pentru POAT și POAD, urmând ca pe parcursul anului 2019 să acorde accesul etapizat și celorlalte programe operaționale, inclusiv AM POCA. Funcția *Conturi anuale* din modulul *Declarații* al SMIS Minimal, prin care sunt colectate datele de la punctele 91-105 din Anexa III, este implementată din luna iulie 2018.



## **7. REZUMAT PENTRU CETĂȚENI**

Rezumatul pentru cetățeni al conținutului rapoartelor de implementare anuale și al raportului final de implementare se publică și se încarcă ca fișier separat sub formă de anexă la rapoartele anuale și la raportul final de implementare

Puteți încărca/găsiți Rezumatul pentru cetățeni la General > Documente în aplicația SFC 2014

**8. RAPORT PRIVIND IMPLEMENTAREA INSTRUMENTELOR FINANCIARE**

**9. OPȚIONAL PENTRU RAPORTUL CARE TREBUIE SĂ FIE PREZENTAT ÎN 2016, NU SE APLICĂ ÎN CAZUL CELORLALTE RAPOARTE SUMARE: ACȚIUNI ÎNTREPRINSE PENTRU ÎNDEPLINIREA CONDIȚIONALITĂȚII EX-ANTE**

Tabelul 14: Acțiunile întreprinse pentru îndeplinirea condiționalităților ex-ante generale aplicabile

Condiționalitate generală	ex-ante	Criteriile neîndeplinite	Acțiuni întreprinse	Termen limită	Organisme responsabile	Acțiune îndeplinită la termen	la	Criteriile îndeplinite	Data preconizată pentru implementarea deplină a acțiunilor rămase	Comentariu
---------------------------	---------	--------------------------	---------------------	---------------	------------------------	-------------------------------	----	------------------------	---	------------

Tabelul 15: Acțiunile întreprinse pentru îndeplinirea condiționalităților ex-ante tematice aplicabile

Condiționalitate generală	ex-ante	Criteriile neîndeplinite	Acțiuni întreprinse	Termen limită	Organisme responsabile	Acțiune îndeplinită la termen	la	Criteriile îndeplinite	Data preconizată pentru implementarea deplină a acțiunilor rămase	Comentariu
---------------------------	---------	--------------------------	---------------------	---------------	------------------------	-------------------------------	----	------------------------	---	------------



**10. PROGRESSELE ÎNREGISTRATE ÎN PREGĂTIREA ȘI IMPLEMENTAREA PROIECTELOR MAJORE ȘI A PLANURILOR DE ACȚIUNE COMUNE [ARTICOLUL 101 LITERA (H) ȘI ARTICOLUL 111 ALINEATUL (3) DIN REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013]**

**10.1. Proiecte majore**

Tabelul 12: Proiecte majore

Proiect	CCI	Statutul PM	Investiții totale	Costuri eligibile totale	Data de notificare/transmitere prevăzută	Data tacit/aprobării de către Comisie	acordului de către	Data planificată a începerii implementării (an, trimestru)	Data planificată a finalizării	Axe prioritare / Priorități de investiții	Stadiul actual al realizării - progresul financiar (% din cheltuielile certificate și transmise Comisiei în raport cu costurile eligibile totale)	Stadiul actual al implementării — progresul fizic / Etapa principală de implementare a proiectului	Principalele realizări	Data semnării primului contract de lucrări	Observații
---------	-----	-------------	-------------------	--------------------------	--	---------------------------------------	--------------------	--	--------------------------------	---	---	--	------------------------	--	------------

**probleme semnificative întâlnite în punerea în aplicare a proiectelor majore și măsurile luate pentru remedierea lor**

--

**Orice modificare prevăzută a listei de proiecte majore din programul operațional**

--

## 10.2. Planuri de acțiune comune

### Programul Progress

Nu este aplicabil POCA.

Tabelul 13: Planuri de acțiune comune (PAC)

Denumirea PAC	CCI	Stadiul implementării PAC	Total costuri eligibile	Total sprijin public	Contribuția PO la PAC	Axa prioritară	Tipul PAC	Transmiterea [prevăzută] către Comisie	Începerea (prevăzută) a implementării	Finalizarea (prevăzută)	Principalele realizări și rezultate	Cheltuielile eligibile totale certificate, transmise Comisiei	Observații
---------------	-----	---------------------------	-------------------------	----------------------	-----------------------	----------------	-----------	--	---------------------------------------	-------------------------	-------------------------------------	---	------------

**Probleme importante întâlnite și măsuri adoptate pentru rezolvarea lor**

Nu este aplicabil POCA.

**PARTEA B - RAPOARTE PREZENTATE ÎN 2017 și 2019 ȘI RAPORTUL FINAL DE IMPLEMENTARE [Articolul 50 alineatul (4) și articolul 111 alineatele (3) și (4) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]**

**11. EVALUAREA IMPLEMENTĂRII PROGRAMULUI OPERAȚIONAL [ARTICOLUL 50 ALINEATUL (4) ȘI ARTICOLUL 111 ALINEATUL (4) DIN REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013]**

**11.1. Informații prevăzute în partea A și atingerea obiectivelor programului [Articolul 50 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]**

Axă prioritară	1 - Administrație publică și sistem judiciar eficiente
----------------	--

Evoluția axei prioritare 1, este una bună la nivelul POCA, raportat la anii anteriori de implementare.

În logica de intervenție a programului, această axă își propune atingerea a 23 de rezultate, atât pentru administrația publică din România cât și pentru sistemul judiciar, iar domeniile sunt diverse: planificare strategică și bugetarea pe programe, sistematizarea fondului activ al legislației, cadrul pentru sprijinirea dezvoltării la nivel local, simplificarea procedurilor administrative pentru mediul de afaceri și cetățeni, management unitar și coerent al resurselor umane, delimitarea atribuțiilor principalelor instituții publice implicate în gestionarea sistemului de achiziții publice, consolidarea capacității instituțiilor din sistemul judiciar etc. Prin apelurile lansate, AM POCA a vizat toate rezultate așteptate ale acestei axe prioritare.

Instruirile din program, ce vizează administrația publică, au rolul de a însoți măsurile de reformă introduse/realizate în proiectele finanțate. Cu alte cuvinte, nu sunt obiectivul principal al proiectelor, sunt o măsură suport pentru implementarea a ceea ce proiectele dezvoltă sau introduc nou la nivelul instituțiilor sprijinite. Ca urmare, participanții la acțiunile de formare din proiecte sunt, de regulă, persoanele angajate care trebuie să utilizeze noile instrumente/proceduri/procese la nivelul instituțiilor din care fac parte. Participanții nu sunt aleși pentru a le îmbunătăți statutul pe piața forței de muncă, ci pentru a aplica ceea ce se dezvoltă prin proiecte. Acești participanți sunt reflectați în indicatorii specifici de program care se referă la participanți, respectiv 5S45, 5S46, 5S48, 5S56. Pentru indicatorii menționați, datele defalcate în funcție de gen nu sunt relevante, iar beneficiarii nu raportează aceste date.

În indicatorii comuni de realizare sunt raportați, conform Ghidului CE privind monitorizarea și evaluarea, doar participanții pentru care beneficiarii au putut colecta date referitoare la caracteristicile cerute de Regulamentul FSE și doar dacă datele sunt complete. Prin urmare, pentru aceștia va exista defalcare în funcție de gen, colectarea acestor informații realizându-se doar în scopul monitorizării indicatorilor comuni.

Pentru anii 2016 și 2017, numărul mic de participanți a permis corelarea datelor culese pentru ambele tipuri de indicatori, indicatori specifici de program și indicatori comuni. Începând cu anul 2018, odată cu creșterea numărului de proiecte și implicit a numărului de participanți, această corelare nu mai poate fi realizată. Astfel, pentru indicatorii specifici de program referitori la participanți, datele nu mai sunt defalcate în funcție de gen.

În ceea ce privește indicatorii privind participanții pentru sistemul judiciar, 5S52, logica este similară, datele privind defalcarea în funcție de gen nu prezintă relevanță și nu sunt colectate de beneficiari.

Referitor la stadiul atingerii indicatorilor de realizare specifici de program, până la finalul lunii decembrie 2018, situația se prezintă astfel:

- 5 indicatori de realizare și-au atins și chiar depășit ținta stabilită pentru anul 2023, respectiv 5S38, 5S40, 5S41, 5S44 și 5S45;
- 2 indicatori de realizare au depășit 60% din ținta stabilită pentru anul 2023, respectiv 5S39 și 5S42;
- 6 indicatori de realizare au înregistrat progrese sub 30% din ținta stabilită pentru 2023;
- 6 indicatori încă nu au realizat progrese.

Pentru indicatorii 5S43 și 5S49, din proiectele contractate până în aprilie 2019, ținta stabilită pentru 2023 ar putea fi atinsă. Însă pentru indicatorul 5S46 e posibil ca ținta să nu poată fi realizată (doar 50% din aceasta este contractată la nivelul proiectelor în implementare). Și în cazul indicatorului 5S52 există riscul ca ținta să nu poată fi atinsă. Pentru indicatorul 5S47, considerăm că ținta poate fi atinsă în proporție de cel puțin 70% (din proiectele depuse în cadrul apelului IP6 și IP15). Similar, în cazul indicatorului 5S50, din proiectele depuse în cadrul IP4 și IP10, ținta ar putea fi atinsă în proporție de 60%. Pentru indicatorul 5S51, estimăm un grad de atingere de 25% din proiectele contractate și din cele depuse până în aprilie 2019. Indicatorii 5S53, 5S13, 5S14 și 5S81 încă nu sunt incluși în cererile de finanțare depuse la AM POCA, dar vor fi vizați de proiectele CSM aflate în stadiul de fișa de proiect și pe care AM POCA le-a aprobat. Indicatorul 5S55 ar putea fi atins prin proiectul depus de ANAP în cadrul apelului IP11. În cazul indicatorului 5S56 e posibil ca ținta pentru 2023 să nu fie atinsă.

Cei 2 indicatorii de realizare din cadrul de performanță și-au atins obiectivele de etapă (aferele anului 2018) și peste 60% din ținta aferentă anului 2023.

Din perspectiva indicatorilor de rezultat specifici programului, situația se prezintă astfel:

- 2 indicatori de rezultat și-au atins și chiar depășit ținta stabilită pentru 2023, respectiv 5S1 și 5S3;
- 3 indicatori au înregistrat progrese sub 25% din ținta aferentă anului 2023;
- 11 indicatori de rezultat încă nu au realizat progrese.

Având în vedere că majoritatea proiectelor sunt în implementare, sau se află în diferite stadii de evaluare sau contractare, se estimează un grad de atingere al acestor indicatori de peste 80%.

În ceea ce privește contribuția la SCAP, din axa prioritară 1 sunt sprijinite măsuri din Pilonul I *Politici publice și reglementare*, pilonul II *Debirocratizare și simplificare*, pilonul III *Resurse umane* și parțial pilonul IV *Managementul calității și servicii publice*.

Printre intervențiile finanțate prin POCA, din axa prioritară 1, și care aduc o contribuție majoră la atingerea obiectivelor din SCAP și a celor din program se regăsesc:

- sprijinirea elaborării de standarde de cost și calitate pentru 9 servicii publice descentralizate
- susținerea elaborării Planului Național de Gestionare a Deșeurilor, aprobat prin HG 942/2018



- susținerea revizuirii Strategiei naționale și a planului de acțiuni pentru conservarea biodiversității 2014 – 2020
- sprijinirea elaborării unei analize comprehensive a situației actuale a Programelor Naționale de Sănătate Publică și evaluarea nevoilor acestora
- elaborarea hartii serviciilor de prevenire din comunitățile sursă din care provin copiii din centrele de plasament clasice (pentru familia în care este reintegrat copilul care a fost în sistem, dar și pentru familiile care au în îngrijire copii aflați în risc de separare) și a serviciilor alternative la îngrijirea rezidențială (i.e. asistență maternală, plasament) dezvoltate de direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului
- dezvoltarea cadrelor de competențe generale și specifice pentru angajații din autoritățile și instituțiile publice necesare asigurării unui management unitar al resurselor umane în administrația publică
- elaborarea codului amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor
- elaborarea cadrului de dezvoltare a comerțului electronic, precum și a cadrului de dezvoltare a instrumentelor de e-guvernare
- susținerea măsurilor de elaborare a registrului comerțului
- strategia națională privind infrastructura educațională este, de asemenea, susținută din POCA
- susținerea elaborării atlasului economic, document strategic important ce sprijină definirea politicii industriale a României
- elaborarea politicii publice în domeniul resurse minerale non-energetice și a politicii publice în domeniul societăților cu capital de stat
- consolidarea capacității MFP în implementarea măsurilor de sprijin de natura ajutorului de stat, precum și a administrării datoriei publice guvernamentale
- susținerea măsurilor de creștere a performanței activității vamale pentru facilitarea comerțului legitim
- susținerea măsurilor de gestionare eficientă a master planului general de transport
- susținerea elaborării Hartii riscurilor de dezastre la nivel național
- susținerea procesului de conformare a legislației naționale cu legislația europeană în domeniul energetic
- susținerea evaluării nevoilor persoanelor fără adăpost și a impactului serviciilor sociale existente asupra calității vieții acestora
- susținerea elaborării codului de procedură administrativă complementar cu elaborarea codului administrativ
- elaborarea strategiei de dezvoltare a sistemului penitenciar, este de asemenea sprijinită din POCA

AM POCA va continua dialogul cu instituțiile coordonatoare ale SCAP pentru a pregăti apeluri care să sprijine proiectele prioritare pe care acestea le identifică pentru perioada următoare și care aduc contribuție semnificativă la atingerea rezultatelor de program și al indicatorilor.

Axă prioritară	2 - Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente
----------------	---

Evoluția axei prioritare 2 este una bună, raportat la anii anteriori de implementare, dar rămâne axa prioritară cu cea mai slabă performanță.

În logica de intervenție a programului, această axă își propune atingerea a 14 rezultate, atât pentru administrația publică din România cât și pentru sistemul judiciar, iar domeniile sunt diverse: planificare

strategică, managementul calității, proceduri simplificate pentru cetățeni și mediul de afaceri la nivelul autorităților publice locale, transparență și prezentarea standardizată a datelor publice, standarde de control managerial intern, norme și proceduri în materie de etică și integritate, transparență, integritate și acces crescut la justiție etc. Cu excepția unui singur rezultat, prin apelurile lansate, AM POCA a vizat toate rezultatele așteptate ale acestei axe prioritare.

Instruirile din program, ce vizează administrația publică, au rolul de a însoți măsurile de reformă introduse/realizate în proiectele finanțate. Cu alte cuvinte, nu sunt obiectivul principal al proiectelor, sunt o măsură suport pentru implementarea a ceea ce proiectele dezvoltă sau introduc nou la nivelul instituțiilor sprijinite. Ca urmare, participanții la acțiunile de formare din proiecte sunt, de regulă, persoanele angajate care trebuie să utilizeze noile instrumente/proceduri/procese la nivelul instituțiilor din care fac parte. Participanții nu sunt aleși pentru a li se îmbunătăți statutul pe piața forței de muncă, ci pentru a aplica ceea ce se dezvoltă prin proiecte. Acești participanți sunt reflectați în indicatorii specifici de program care se referă la participanți, respectiv 5S61, 5S62, 5S66. Pentru indicatorii menționați, datele defalcate în funcție de gen nu este relevantă, iar beneficiarii nu raportează aceste date.

În indicatorii comuni de realizare sunt raportați, conform Ghidului CE privind monitorizarea și evaluarea, doar participanții pentru care beneficiarii au putut colectate date referitoare la caracteristicile cerute de Regulamentul FSE și doar dacă datele sunt complete. Prin urmare, pentru aceștia va exista defalcare în funcție de gen, colectarea acestor informații realizându-se doar în scopul monitorizării indicatorilor comuni.

Pentru anii 2016 și 2017, numărul mic de participanți a permis corelarea datelor culese pentru ambele tipuri de indicatori, indicatori specifici de program și indicatori comuni. Începând cu anul 2018, odată cu creșterea numărului de proiecte și implicit a numărului de participanți, această corelare nu mai poate fi realizată. Astfel, pentru indicatorii specifici de program referitori la participanți, datele nu mai sunt defalcate în funcție de gen.

Totodată, luând în considerare faptul că majoritatea proiectelor din cadrul axei prioritare 2 au fost contractate în semestrul II al anului 2018, valoarea indicatorilor aferenți acestei axe, inclusiv valoarea plăților realizate este mai scăzută.

Referitor la stadiul atingerii indicatorilor de realizare specifici de program, până la finalul lunii decembrie 2018, situația se prezintă astfel:

- 1 indicator de realizare a depășit 60% din ținta stabilită pentru anul 2023, respectiv 5S58;
- 7 indicatori de realizare au înregistrat progrese sub 35% din ținta stabilită pentru 2023;
- 7 indicatori încă nu au realizat progrese.

Estimăm că din proiectele contractate până la finalul lunii aprilie 2019, 3 indicatori (5S66, 5S68, 5S71) și-ar putea atinge ținta pentru anul 2023. Pe de altă parte, indicatorii 5S60, 5S61 și 5S70 nu sunt vizați direct de niciun proiect. Ceilalți indicatori, pe baza contractelor încheiate până în aprilie 2019, ar putea înregistra următorul progres: 5S58 - 80%, 5S69 – 75%, 5S59, 5S62 și 5S67 - 53%, 5S64 – 47%, 5S57 și 5S63 - 30%, 5S65 – 24%.

Din perspectiva indicatorilor de rezultat specifici programului, situația se prezintă astfel:

- 5 indicatori de rezultat au înregistrat progrese, respectiv 5S19, 5S23, 5S24, 5S26 și 5S27;
- 10 indicatori de rezultat încă nu au realizat progrese.

Din proiectele contractate până la aprilie 2019, 7 proiecte ar putea să atingă mai mult de jumătate din ținta stabilită pentru 2023.

În ceea ce privește contribuția la SCAP, din axa prioritară 2 sunt sprijinite măsuri din Pilonul V *Administrație publică locală* și parțial pilonul IV *Managementul calității și servicii publice*.

Ca și în cazul proiectelor finanțate din axa prioritară 1, cele din axa 2 aduc o contribuție semnificativă la implementarea măsurilor din SCAP. Printre intervențiile finanțate prin program se regăsesc:

- sprijin pentru elaborarea unui mecanism instituțional pentru standardizarea datelor și informațiilor publice gestionate de autoritățile și instituțiile publice centrale și locale;
- sprijin pentru elaborarea metodologiei de management al riscurilor, aplicabilă instituțiilor publice de la nivel central și local;
- sprijin pentru implementarea sistemelor de management al performanței și calității (CAF, ISO 9001:2015, BSC) corelate cu Planul de acțiune în etape implementat în administrația publică locală, la nivelul municipiilor și consiliilor județene;
- sprijin pentru elaborarea unui mecanism de coordonare, monitorizare și evaluare a progreselor înregistrate în implementarea măsurilor anticorupție de către autoritățile administrației publice locale;
- sprijin pentru prioritizarea investițiilor, la nivelul 10 unități administrativ teritoriale, în sectoarele educație, sănătate, asistență socială, infrastructura de mediu și infrastructura de transport;
- sprijin pentru elaborarea Strategiilor integrate de dezvoltare urbană 2021-2027 și a Planului de mobilitate Urbană Durabilă 2023-2030 pentru 6 unități administrativ teritoriale;
- sprijin pentru dezvoltarea și implementarea unui mecanism de bugetare participativă on-line în scopul elaborării politicilor publice ce necesită resurse financiare din bugetele aferente anilor 2020 și 2021, în 9 unități administrativ teritoriale;
- sprijin pentru implementarea de centre de tip inovare și imaginație civică (CIIC) care să sprijine organizarea a maxim 60% din reuniunile anuale ale centrului, în 4 unități administrativ teritoriale;
- susținerea dezvoltării serviciilor electronice de depunere a actelor, automatizarea proceselor și eliberarea online/offline a documentelor: certificate/avize/acorduri/autorizații care se află în competența exclusivă a municipiilor
- sprijin pentru realizarea de analize ex-post pentru strategiile și hotărârile de consiliu elaborate/aprobate începând cu anul 2016
- susținerea unor instrumente de lucru generate de secretariatul SNA pentru a spori capacitatea administrativă a instituțiilor publice de la nivel central de a preveni și a reduce corupția
- sprijin pentru creșterea transparenței actului administrativ prin implementarea de mecanisme și măsuri de prevenire a fenomenului de corupție
- sprijinirea demersurilor instituțiilor din sistemul judiciar pentru facilitarea accesului la informații privind sistemul judiciar și serviciile publice furnizate cetățenilor
- susținerea dezvoltării mecanism de aplicare unitară: Ghid de bune practici privind finanțarea

- partidelor politice si workshopuri pentru prezentarea acestuia cu reprezentanții partidelor politice
- sprijin pentru realizarea metodologiei si procedurilor operaționale elaborate la nivelul fiecărui minister în domeniul eticii și integrității în vederea diminuării riscurilor și vulnerabilităților si prevenirii faptelor de corupție
  - susținerea dezvoltării de proceduri unitare la nivelul consilierilor de etica si al corpurilor de control din administrația publică cu privire la cooperare cu ANI și identificarea indiciilor de conflicte de interese, incompatibilități si avere nejustificata, elaborate si adoptate

AM POCA va intensifica dialogul cu instituțiile coordonatoare ale SCAP și cu reprezentanți ai autorităților publice locale pentru a pregăti apeluri care să sprijine proiectele prioritare pe care acestea le identifică pentru perioada următoare și care aduc contribuție semnificativă la atingerea rezultatelor de program și al indicatorilor aferenți axei prioritare 2.

Axă prioritară

3 - Asistență tehnică

De la începutul implementării POCA, au fost finanțate mai multe inițiative în cadrul axei prioritare 3 - Asistență tehnică, pentru a sprijini gestionarea eficientă a programului operațional și pentru a asigura informarea adecvată a beneficiarilor, a potențialilor beneficiari și a publicului larg. În acest context, în cadrul axei prioritare 3 se implementează un număr de 3 proiecte prin care se asigură atingerea obiectivelor programului operational, fiind derulate mai multe tipuri de activități în cadrul celor două obiective specifice, respectiv:

OS 3.1 Consolidarea capacității administrative a AM pentru implementarea eficientă a POCA.

Cele mai importante contracte finanțate în cadrul acestui obiectiv specific sunt:

- Contract cadru pentru verificarea și evaluarea proiectelor depuse la AM POCA, cu o valoare totală de circa 1,2 mil. euro și o durată de implementare de 48 de luni (2017-2020), fiind asigurată evaluarea unui număr de 439 de proiecte, un număr de alte 40 de proiecte aflându-se în proces de verificare/evaluare.

- Contract-cadru pentru instruirea membrilor Comitetului de Monitorizare al POCA pe teme precum legislația, monitorizarea și evaluarea, managementul financiar și achizițiile publice

- Contract-cadru pentru instruirea personalului AM POCA și a structurilor de sprijin din cadrul ministerului pe teme precum: management de proiect, achiziții publice - legislație nouă, metode statistice etc.

- Externalizarea serviciilor de evaluare a programului, care acopera 9 teme de evaluare din Planul de Evaluare POCA

- A fost externalizată elaborarea caietului de sarcini având ca obiect achiziționarea de servicii de expertiză IT pentru AM POCA, urmând a fi demarată procedura de achiziție.

Totodată, în cadrul acestui obiectiv specific se asigură decontarea drepturilor salariale ale personalului AM POCA.

OS 3.2 Asigurarea publicității POCA, a informării și sprijinului pentru beneficiari și potențialii beneficiari

Cele mai importante contracte finanțate în cadrul acestui obiectiv specific sunt:

- Campanie de informare pentru beneficiarii și potențialii beneficiari ai programului (au fost organizate caravane și workshop-uri)
- Eveniment pentru beneficiarii și potențialii beneficiari ai POCA privind combaterea corupției și a conflictelor de interese (un număr de 100 de beneficiari ai POCA au fost instruiți pe această tematică)
- Asigurarea publicității POCA prin distribuirea de obiecte și materiale promoționale la reuniuni și evenimente organizate de AM POCA și prin amplasarea unei plăci la intrarea în instituție cu elementele de identitate vizuală POCA.
- Au fost inițiate proceduri de achiziție pentru externalizarea serviciilor de realizare a studiilor de măsurare a gradului de informare a potențialilor beneficiari POCA și a gradului de satisfacție a beneficiarilor POCA, prin intermediul cărora va fi asigurată și măsurarea indicatorilor de program aferenți O.S. 3.2, pentru organizarea de evenimente de comunicare și de sesiuni de formare pentru beneficiarii POCA. Primul contract este așteptat să înceapă în iunie 2019, pentru primele două studii, unul pentru fiecare tip.

**11.2. Acțiuni specifice întreprinse pentru a promova egalitatea între bărbați și femei și nediscriminarea, în special accesibilitatea pentru persoanele cu handicap, și măsurile implementate pentru a asigura integrarea dimensiunii de gen în programul operațional și în operațiuni [Articolul 50 alineatul (4) și articolul 111 alineatul (4) al doilea paragraf litera (e) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]**

În vederea respectării principiilor stabilite la articolul 7 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 privind promovarea egalității între bărbați și femei și nediscriminarea pe toată durata pregătirii și implementării programului operațional, AM a elaborat și a publicat în luna august 2016, în sprijinul potențialilor beneficiari și beneficiarilor, *Ghidul beneficiarului privind abordarea principiilor orizontale la nivelul proiectelor finanțate din Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014- 2020*. Ghidul cuprinde informații generale privind principiile orizontale la nivelul proiectelor finanțate prin FESI și elemente specifice privind integrarea acestor principii la nivelul proiectelor POCA, atât în etapa de elaborare, cât și în cea de implementare. În plus, ghidul oferă și exemple de bună practică, din proiecte naționale sau europene finanțate din fonduri structurale în perioada 2007- 2013.

De asemenea, autoritatea de management, prin *Ghidul solicitantului* aferent fiecărui apel de proiecte și mai apoi prin prevederi incluse în contractul de finanțare, impune la nivelul fiecărui proiect existența unei secțiuni de promovare a egalității de șanse și nediscriminării între femei și bărbați în cadrul fiecărui modul de formare sau, în cazul proiectelor care nu au componentă de formare, în cadrul fiecărui eveniment de promovare (de ex. conferința de deschidere, închidere, diseminare a rezultatelor, etc.). În plus față de măsurile minime solicitate prin ghidurile solicitantului, unii beneficiari au inclus și alte acțiuni precum: o declarație a politicii egalității de șanse, ce a fost prezentată tuturor persoanelor implicate în proiect; organizarea conferințelor de lansare, de încheiere a proiectului, a dezbaterilor prevăzute în proiect să se realizeze în clădiri care să ofere facilități pentru persoanele cu dizabilități; livrabilele proiectului conțin referiri neutre din punct de vedere al genului; materiale elaborate în cadrul proiectului adaptate pentru persoanele cu dizabilități de vedere.

Din perspectiva proiectelor finanțate, în cadrul apelului CP2/2017, sunt așteptate, printre altele, următoarele rezultate relevante din perspectiva egalității de gen și nediscriminării:

- cercetări cantitative reprezentative la nivel național privind egalitatea de gen în România - Barometru de gen,
- campanii de advocacy pentru promovarea unei politici publice pentru asigurarea egalității de gen,
- politică publică în domeniul incluziunii romilor și Strategie roma alternativa a ONG-urilor române,
- politici publice alternative privind îmbunătățirea accesului la educație, adaptarea serviciilor educaționale la nevoile copiilor cu dizabilități vizuale și auditive și asigurarea egalității de șanse privind accesul acestor copii la servicii educaționale de calitate și a nediscriminării acestora în școală,
- bugetarea pe bază de gen în politicile publice,
- politici publice în domeniul egalității de șanse între femei și bărbați,
- politică publică alternativă pentru asigurarea accesului egal la educație al minorităților etnice din România.

### **11.3. Dezvoltarea durabilă [Articolul 50 alineatul (4) și articolul 111 alineatul (4) al doilea paragraf litera (f) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]**

În vederea respectării principiilor stabilite la articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 privind dezvoltarea durabilă, AM a elaborat și a publicat în luna august 2016, în sprijinul potențialilor beneficiari și beneficiarilor, *Ghidul beneficiarului privind abordarea principiilor orizontale la nivelul proiectelor*

finanțate din Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014- 2020. Ghidul cuprinde informații generale privind principiile orizontale la nivelul proiectelor finanțate prin FESI și elemente specifice privind integrarea acestor principii la nivelul proiectelor POCA, atât în etapa de elaborare, cât și în cea de implementare. De asemenea, ghidul oferă și exemple de bună practică, din proiecte naționale sau europene finanțate din fonduri structurale în perioada 2007- 2013.

În plus, autoritatea de management, prin *Ghidul solicitantului* aferent fiecărui apel de proiecte și mai apoi prin prevederi incluse în contractul de finanțare, impune la nivelul fiecărui proiect existența unei secțiuni dedicată dezvoltării durabile în cadrul fiecărui modul de formare sau, în cazul proiectelor care nu au componentă de formare, în cadrul fiecărui eveniment de promovare (de ex. conferința de deschidere, închidere, diseminare a rezultatelor, etc.).

Totodată, Autoritatea de Management a încurajat beneficiarii să insereze mesaje și logo-uri prietenoase cu protecția mediului pe materialele realizate în cadrul proiectului și a promovat corespondența electronică, în sensul că toate solicitările de puncte de vedere, întrebări, invitații și alte demersuri similare, ce nu necesită aprobări instituționale obligatorii, care presupun prezența semnăturilor olografe ierarhice, să fie realizate prin adresele oficiale de poștă electronică.

AM și beneficiarii au mai avut în vedere achiziționarea, cu preponderență, a aparaturii de lucru (serve, calculatoare, multifuncționale, etc.) prietenoase cu mediul, prin prisma consumului redus de energie și a componentelor reciclabile, lucru reieșit și din caietele de sarcini aferente procedurilor de achiziții derulate și, datorită acestor tendințe, furnizorii unor astfel de bunuri și-au adaptat și îmbogățit oferta de produse *energy star*, pentru a putea răspunde pozitiv la cerințele autorităților contractante. În același timp, pentru reducerea impactului asupra mediului va fi avută în vedere acolo unde este posibil, implementarea procedurii de *achiziții verzi*.

Monitorizarea respectării principiului dezvoltării durabile, atât în ceea ce privește măsurile minime obligatorii precum și a implementării măsurilor suplimentare enumerate în paragrafele de mai sus, se realizează, la nivelul AM, prin intermediul rapoartelor de progres lunare/transmise de către beneficiari, precum și în momentul depunerii cererilor de rambursare, ocazie cu care se procedează la analiza informațiilor furnizate de beneficiar.

În cadrul apelului CP2/2017, printre altele, sunt finanțate proiecte care vizează consolidarea capacității ONG pentru elaborarea de politici publice în următoarele domenii de interes: reducerea poluării aerului, gestionarea deșeurilor, forestier, educație pentru dezvoltarea durabilă, perdele forestiere, reducerea emisiilor de particule fine in suspensie.

#### **11.4. Raportarea privind sprijinul utilizat pentru atingerea obiectivelor legate de schimbările climatice [articolul 50 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013]**

<b>Axă prioritară</b>	<b>Valoarea sprijinului care urmează să fie utilizat pentru obiectivele aferente schimbărilor climatice</b>	<b>Proporția alocării totale pentru programul operațional (%)</b>
-----------------------	---	---

	(EUR)	
1	1.365.970,45	0,42%
<b>Total</b>	<b>1.365.970,45</b>	<b>0,25%</b>

Proiectele care contribuie la *sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor* sunt implementate de Ministerul Mediului, finanțate în cadrul apelului IP1/2015 **Sprijin pentru acțiunile din Strategia pentru consolidarea administrației publice 2014 – 2020, anexa 3 și măsurile privind dezvoltarea capacității administrative din condiționalitățile ex-ante enumerate în Acordul de parteneriat cu România 2014 – 2020 sau în cadrul fiecărui program operațional**, respectiv :

- *Dezvoltarea capacității administrative a Ministerului Mediului de a implementa politica în domeniul managementului deșeurilor și al siturilor contaminate - C.A.D.S (cod MySMIS 118158).* Scopul proiectului este acela de a dezvolta și implementa politica de gestionare a deșeurilor și siturilor contaminate, prin elaborarea:
  - documentelor de planificare prevăzute prin Directiva cadru privind deșeurile nr. 2008/98/CE, transpuse în legislația națională specifică;
  - metodologiilor privind investigarea și evaluarea poluării și remedierea solului și subsolului, precum și documentelor necesare pentru punerea în aplicare a regulilor și a surselor de finanțare stabilite/identificate pentru aplicarea principiului „poluatorul plătește”.
- *Dezvoltarea capacității administrative a Ministerului Mediului de a implementa politica în domeniul biodiversității (cod MySMIS 118159).* Obiectivele specifice care contribuie la sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute sunt:
  - dezvoltarea de metode necesare fundamentării procesului decizional la nivelul administrației publice centrale și locale pentru protecția mediului de a implementa politicile publice în domeniul biodiversității,
  - revizuirea Strategiei Naționale și Planului de Acțiune pentru Conservarea Biodiversității 2013 – 2020 (SNPACB) în acord cu ultimele evoluții la nivel european și cu Strategia UE în domeniul biodiversității pentru 2020.

### 11.5. Rolul partenerilor în implementarea programului

Comitetul de monitorizare este principalul cadru partenerial pentru monitorizarea programului. Este format din 51 de instituții cu drept de vot, un președinte (cu drept de vot) și 4 instituții ca observatori permanenți, fără drept de vot. Dintre acestea, 19 instituții reprezintă mediul academic, parteneri sociali, ONG-uri și structuri asociative ale autorităților publice locale.

În ceea ce privește parteneriatul la nivelul proiectelor finanțate până la data de 31 decembrie 2018, din totalul acestora, 36% se implementează în parteneriat. Proiectele depuse și implementate în parteneriat de către două sau mai multe organizații de drept public sau privat au la bază acorduri de parteneriat a căror structură cadru a fost pusă la dispoziție de către AM. Utilizarea instrumentului parteneriatului a avut și are ca obiective fie asigurarea complementarității măsurilor promovate în cadrul proiectelor prin utilizarea expertizei specifice în domeniile abordate, fie extinderea impactului activităților desfășurate, atât din punct de vedere teritorial, cât și la nivel de domeniu (exemplu: evaluarea riscurilor la nivel național și a capacităților de intervenție și management a riscurilor).

Delimitarea corespunzătoare a sarcinilor, prin acordul de parteneriat încheiat, este considerat a fi un factor



de succes în implementarea proiectelor finanțate din POCA deoarece relațiile, rolurile și responsabilitățile fiecărui partener sunt definite clar încă de la început, în funcție de capacitatea instituțională, resursele financiare, precum și competența din domeniile de activitate specifice fiecăruia dintre aceștia.

## **12. INFORMAȚII ȘI EVALUARE OBLIGATORII ÎN CONFORMITATE CU ARTICOLUL 111 ALINEATUL (4) PRIMUL PARAGRAF LITERELE (A) ȘI (B) DIN REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013**

### **12.1. Progresele înregistrate în implementarea planului de evaluare și a măsurilor luate ca urmare a constatărilor evaluărilor**

În septembrie 2018 a fost actualizat Planul de evaluare a programului și a fost aprobat de către membrii CM POCA.

Conform Planului de evaluare a POCA 2014-2020, pentru evaluarea POCA au fost stabilite 10 teme de evaluare, grupate în jurul obiectivelor specifice ale programului. De asemenea, planul de evaluare include posibilitatea realizării de evaluări ad-hoc.

Trebuie menționat faptul că temele de evaluare sunt construite în jurul obiectivelor specifice ale programului, cum ar fi:

- a. Realizarea unei evaluări axate pe întregul sistem judiciar, în măsură să acopere atât OS 1.3, cât și OS 2.3, întrucât reprezintă un domeniu de intervenție cu nevoi specifice și este inclus în structura de ansamblu a programului operațional; de asemenea, acest domeniu are o contribuție majoră la Strategia națională sectorială;
- b. Având în vedere dimensiunea OS 1.1 și faptul că acesta abordează câteva dintre principalele deficiențe identificate în programul operațional, următoarele evaluări tematice ar putea fi prevăzute:
  - o O evaluare a măsurilor întreprinse pentru abordarea unitară a planificării strategice și bugetării pe programe (evaluarea procedurilor și mecanismelor implementate în acest sens);
  - o O evaluare a sistemelor de management al calității și al performanței (evaluare a modului de implementare a acestor mecanisme și analiză a impactului acestora);
  - o O evaluare a măsurilor luate pentru îmbunătățirea întregului cadru legislativ, reprezentând toate instrumentele și mecanismele utilizate în acest sens: procesele de consultare, reglementările, politicile publice, procedurile instituționale, reducerea birocrăției și a poverii administrative pentru cetățeni și mediul de afaceri (evaluarea tuturor măsurilor luate pentru a aduce o schimbare în acest domeniu);
  - o O evaluare a sprijinului acordat pentru susținerea ONG-urilor și a partenerilor sociali (evaluarea mecanismelor, instrumentelor și acțiunilor menite să îmbunătățească monitorizarea și evaluarea ulterioară a politicilor publice, precum și inițiativele de reformă, sesiunile de formare pentru a dezvolta capacitățile acestor instituții, networking-ul etc.).
- c. Celelalte obiective specifice vor fi evaluate în mod individual, întrucât există un accent clar asupra schimbărilor urmărite prin intermediul programului operațional.

Proiectele non-competitive aferente OS 1.1 vor fi analizate distinct în cadrul fiecărei evaluări tematice,

având în vedere alocarea bugetară, domeniul de aplicare și importanța acestora în implementarea SCAP și POCA

Procedura de achiziție a serviciilor de evaluare a POCA a fost publicată în ultimul trimestru din 2018 (a fost în eșantionul ANAP) și este împărțită pe 3 loturi.

La finalul anului 2018, procedura de achiziție se află în ultima etapă de evaluare tehnică a ofertelor depuse, în conformitate cu Legea privind achizițiile publice, și se estimează semnarea contractului de prestări servicii evaluare în primul semestru al anului 2019.

Primele draft-uri ale rapoartelor de evaluare vor fi disponibile în semestrul II 2019.

Întârzierile apărute cu privire la realizarea evaluării intervențiilor susținute din program au fost determinate, pe de o parte de reorganizările ce au intervenit cu privire la structurile responsabile de gestionarea evaluării (prin unirea Ministerului Fondurilor Europene cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și ulterior, separarea acestora), ceea ce a presupus reluarea circuitului de avizare și aprobare a documentației de atribuire, iar pe de altă parte de procesul îndelungat de verificare a procedurii, având în vedere că această procedură a fost inclusă în eșantionul ANAP (structură responsabilă la nivel național cu inițierea și derularea procedurilor de achiziții publice).

Statut	Nume	Fond	Anul finalizării evaluării	Tipul de evaluare	Obiectiv tematic	Tema	Constatări (în cazul în care este executat)	Monitorizare (în cazul în care este executat)
Planificate	Evaluarea măsurilor întreprinse pentru creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice - OS 2.2	FSE	2019	Mixt	11	Evaluarea măsurilor întreprinse pentru creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice - OS 2.2		
Planificate	Evaluarea sistemelor de management al calității și performanței - OS 1.1	FSE	2019	Mixt	11	Evaluarea sistemelor de management al calității și performanței (evaluare a modului de implementare a acestor mecanisme și analiză a impactului acestora) –OS 1.1		
Planificate	Evaluarea măsurilor întreprinse pentru reforma managementului resurselor umane -OS 1.2	FSE	2019	Mixt	11	Evaluarea măsurilor întreprinse pentru reforma managementului resurselor umane - OS 1.2		
Planificate	Evaluarea măsurilor întreprinse pentru abordarea unitară a planificării strategice și bugetării pe programe- OS 1.1	FSE	2019	Mixt	11	Evaluarea măsurilor întreprinse pentru abordarea unitară a planificării strategice și bugetării pe programe (evaluarea procedurilor și mecanismelor implementate în acest sens) – OS 1.1		
Planificate	Evaluarea măsurilor luate pentru îmbunătățirea cadrului legislativ - OS 1.1	FSE	2019	Mixt	11	Evaluarea măsurilor luate pentru îmbunătățirea cadrului legislativ (evaluarea tuturor măsurilor luate pentru a aduce o schimbare în acest domeniu) –OS 1.1		
Planificate	Evaluarea sprijinului acordat pentru susținerea ONG-urilor și a partenerilor sociali - OS 1.1	FSE	2019	Mixt	11	Evaluarea sprijinului acordat pentru susținerea ONG-urilor și a partenerilor sociali (evaluarea mecanismelor, instrumentelor și acțiunilor menite să îmbunătățească monitorizarea și evaluarea ulterioară a politicilor publice, precum și inițiativele de reformă, sesiunile de formare pentru a dezvolta capacitățile acestor instituții, networking-ul etc.) –OS 1.1		
Planificate	Evaluarea măsurilor întreprinse pentru îmbunătățirea sistemului de achiziții publice - OS 1.4	FSE	2019	Mixt	11	Evaluarea măsurilor întreprinse pentru îmbunătățirea sistemului de achiziții publice - OS 1.4		
Planificate	Evaluarea măsurilor care vizează optimizarea proceselor la nivelul	FSE	2019	Mixt	11	Evaluarea măsurilor care vizează optimizarea proceselor la		

	administrației publice locale -OS 2.1					nivelul administrației publice locale -OS 2.1		
Planificate	Asistența financiară acordată în cadrul OS 1.3 și OS 2.3	FSE	2019	Mixt	11	Asistența financiară acordată în cadrul OS 1.3 și OS 2.3		

## 12.2. Rezultatele măsurilor de informare și de publicitate ale fondurilor, efectuate în temeiul strategiei de comunicare

În cursul anului 2018 au fost continuate activitățile de promovare și informare cu privire la evoluția implementării programului, prin:

- Actualizarea permanentă a site-ului programului (www.poca.ro) cu informații dedicate, în special, potențialilor beneficiari și beneficiarilor, spre ex: *Ghidul Beneficiarului POCA* (îndrumar privind implementarea proiectelor finanțate din POCA), *Manualul de identitate vizuală POCA 2014-2020* (cu scopul de a sprijini beneficiarii programului în aplicarea și respectarea măsurilor de informare și comunicare, actualizat în luna august 2018), *întrebări și răspunsuri frecvente* privind apelurile lansate în cadrul programului, *lista operațiunilor* finanțate în cadrul programului, exemple de proiecte finanțate prin POCA, *rezultate ale proiectelor* finanțate din POCA, *deciziile Comitetului de Monitorizare*.
- Formularea de răspunsuri la solicitările adresate de beneficiari sau potențialii beneficiari: telefonic au fost primite peste 5000 de solicitări, prin adresa de e-mail [amdca@poca.ro](mailto:amdca@poca.ro) au fost primite peste 1500 de solicitări, iar prin e-ticketing (helpdesk-ul MySMIS) au fost aproximativ 300 de răspunsuri la solicitări.
- Organizarea și derularea unui număr de **12 evenimente de comunicare** și informare pentru beneficiarii și potențialii beneficiari POCA, astfel:
  - **7 întâlniri de lucru** organizate cu potențialii beneficiari din cadrul instituțiilor din administrația publică centrală cu scopul de a clarifica măsurile ce vor fi susținute prin proiectele ce urmau a fi depuse în cadrul apelului IP12/2018, în București;
  - **4 întâlniri de lucru** organizate cu potențialii beneficiari din cadrul instituțiilor din administrația publică locală, în București – la care au participat reprezentanți ai consiliilor județene și ai structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale (UNCJR, AMR, ACoR). Scopul reuniunilor a fost acela de a identifica măsuri concrete ce urmau a fi incluse în ghidurile solicitantului CP10/2018, CP12/2018 precum și IP13/2019;
  - **1 eveniment major de comunicare/informare anuală** – 12 decembrie 2018. Scopul evenimentului a fost de a prezenta o parte din proiectele finanțate prin POCA în cadrul CP2/2017, cu beneficiari ONG-uri și parteneri sociali, prin care se urmărește elaborarea de politici publice alternative la inițiativele Guvernului. Prin acest eveniment s-a urmărit crearea premiselor pentru noi parteneriate, împărtășirea experienței ce derivă din implementarea proiectelor, multiplicarea rezultatelor la nivelul altor entități precum și asigurarea sinergiilor la nivelul intervențiilor susținute.

Feed-back-ul primit de AM POCA în urma întâlnirilor directe avute cu reprezentanții ministerelor, ai consiliilor județene, municipiilor, este unul pozitiv, potențialii beneficiari POCA având nevoie în continuare de suportul Autorității de Management, prin organizarea în perioada următoare de sesiuni de informare, workshop-uri, atât în București, cât și în regiunile de dezvoltare ale României.

**13. ACȚIUNI ÎNTREPRINSE PENTRU A ÎNDEPLINI CONDIȚIONALITĂȚILE EX ANTE [ARTICOLUL 50 ALINEATUL (4) DIN REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013] [DATELE POT FI INCLUSE ÎN RAPORTUL CARE TREBUIE SĂ FIE PREZENTAT ÎN 2016 (A SE VEDEA PUNCTUL 9 DE MAI SUS)].  
NECESAR ÎN RAPORTUL DE IMPLEMENTARE PREZENTAT ÎN 2017) OPȚIUNE: RAPORTUL DE PROGRES**

**14. INFORMAȚII SUPLIMENTARE CARE POT FI ADĂUGATE, ÎN FUNCȚIE DE CONȚINUTUL ȘI DE OBIECTIVELE PROGRAMULUI OPERAȚIONAL [ARTICOLUL 111 ALINEATUL (4) AL DOILEA PARAGRAF LITERELE (A), (B), (C), (D), (G) ȘI (H) DIN REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013]**

**14.1. Progresele înregistrate în ceea ce privește implementarea abordării integrate a dezvoltării teritoriale, inclusiv a dezvoltării regiunilor care se confruntă cu dificultăți demografice și cu handicapuri naturale sau permanente, a investițiilor teritoriale integrate, a dezvoltării urbane durabile și a dezvoltării locale plasate sub responsabilitatea comunității în cadrul programului operațional**

ITI va fi utilizată, prin contribuția tuturor Programelor FESI 2014-2020, într-un areal format din unități administrativ teritoriale din cadrul Rezervației Biosfera Delta Dunării, Județul Tulcea și nordul județului Constanța. Procesul decizional din regiunea DD trebuie să se realizeze pe bază de dovezi, mai ales în ceea ce privește gestionarea resurselor de mediu valoroase. Îndeosebi planificarea și bugetarea strategică pentru managementul mediului și dezvoltarea turismului se confruntă cu provocări, din cauza numeroaselor niveluri de administrație (CJT, CJC, ARBDD și unități ale administrației locale) și unități teritoriale.

În cadrul apelului IP3/2016 (pe axa 1, OS 1.1) a fost depus un proiect de MDRAP. Proiectul cu titlul *Sistematizarea legislației din domeniul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor și consolidarea capacității administrative a structurilor de specialitate din instituțiile publice centrale cu responsabilități în domeniu* vizează și sistematizarea unor acte normative incidente zonei Delta Dunării, respectiv HG nr. 1516/2008 *privind aprobarea Regulamentului-cadru de urbanism pentru Rezervația Biosferei Delta Dunării*, .

AM POCA a lansat până în prezent și 6 apeluri de proiecte în cadrul cărora puteau aplica și entități din zona vizată de Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării (SIDDDD), toate pe Axa prioritară 2 a POCA, în valoare totală de 212,35 mil. euro dintre care:

- 4 apeluri pe **Obiectivul specific 2.1** în valoare totală de **198,04 mil euro**, respectiv: CP 6/2017, cu o valoare totală eligibilă de 11,24 mil. euro, în care **zona vizată de SIDDDD** a avut o alocare în valoare de 0,2 mil euro; CP4/2017, cu o valoare totală eligibilă de 14,69 mil. euro, în care **zona vizată de SIDDDD** a avut o alocare în valoare de 0,2 mil euro; CP 10/2018, cu o valoare totală eligibilă de 86,44 mil euro, unde printre beneficiarii eligibili se regăsesc și uat-urile din **zona SIDDDD**, fără a avea o alocare specifică din total apel; CP12/2018 cu o valoare totală eligibilă de 85,67 mil euro, unde printre beneficiarii eligibili se regăsesc și uat-urile din **zona SIDDDD**, fără a avea o alocare specifică din total apel.

- 1 apel, CP 1/2017, pe **Obiectivul specific 2.2**, în valoare de **6,07 mil euro**, unde printre beneficiarii eligibili se regăsesc și uat-urile din **zona SIDDDD**, fără a avea o alocare specifică din total apel;

- 1 apel, CP 8/2018, pe **Obiectivul specific 2.3**, în valoare de **6,88 mil euro**, unde printre beneficiarii eligibili se regăsesc și uat-urile din **zona SIDDDD**, fără a avea o alocare specifică din total apel.

Din cele 6 apeluri, 1 era încă deschis la data de 31.12.2018, respectiv CP12/2018.

**S-au contractat 3 proiecte cu beneficiari din zona ITI, pe apelurile lansate, se prezintă astfel: 2 proiecte contractate, pe OS 2.1, cu o valoare eligibilă totală de 0,69 mil euro, beneficiarii fiind municipiul TL și CJ CT; 1 proiect în contractare, pe OS 2.2 cu o valoare eligibilă totală de 0,06 mil euro, beneficiarul**



fiind municipiul TL.

Gradul de contractare de 4,75% a sumei alocate din POCA pentru ITI, respectiv 16 mil. euro.

Precizăm că la data elaborării RAI, se află în proces de evaluare încă un proiect depus în cadrul apelului CP12/2018, al cărui beneficiar este Consiliul Județean Tulcea, în valoare totală de 0,75 mil euro, care vizează dezvoltarea și implementarea de proceduri și mecanisme simplificate în sprijinul cetățenilor.

#### **14.2. Progresele realizate în ceea ce privește implementarea acțiunilor menite să consolideze capacitatea autorităților statelor membre și a beneficiarilor de a administra și a utiliza fondurile**

Programul operațional susține, în cadrul axei prioritare 3 *Asistență tehnică*, acțiuni ce contribuie la consolidarea capacității administrative a beneficiarilor și urmărește atingerea rezultatului *Sarcini administrative pentru beneficiari reduse*. Pentru asigurarea unei implementări optime a resurselor financiare, umane, materiale alocate la nivelul programului, prin axa de asistență tehnică sunt vizate 3 paliere:

- MDRAP, ca autoritate de management pentru POCA;
- Comitetul de monitorizare, structură partenerială de monitorizare a implementării programului;
- beneficiari și/sau potențiali beneficiari, respectiv autorități ale administrației publice centrale și locale, ONG-uri, parteneri sociali, instituții din sistemul judiciar.

Astfel, pentru primul palier au fost întreprinse următoarele acțiuni ce au continuitate ancorată în 2 din cele 3 proiecte aflate în plin proces de implementare:

- externalizarea serviciilor de verificare și evaluare a cererilor de finanțare;
- asigurarea participării la seminarii de formare, reuniuni de lucru, rețele tematice;
- elaborarea caietelor de sarcini pentru contractarea tuturor serviciilor și bunurilor necesare desfășurării activității AM.
- Societatea Academică din România (SAR) și MDRAP participă în parteneriat la proiectul pilot - Pactele de integritate – instrument civic de monitorizare a achizițiilor publice, finanțat de DG REGIO, în 11 țări europene. În acest context, în data de 17 aprilie 2018, a fost semnat *Pactul de integritate* cu privire la monitorizarea a trei proceduri de achiziții publice în domeniul comunicării și informării, inițiate de autoritatea contractantă, în valoare totală de aprox. 7.700.000 lei ce se vor concretiza prin încheierea a 3 acorduri-cadru. Dintre acestea, procedura de atribuire a acordului cadru privind realizarea de studii pentru analiza gradului de satisfacție a beneficiarilor POCA și gradului de informare a potențialilor beneficiari POCA a fost finalizată, iar celelalte două proceduri, privind organizarea de evenimente de comunicare pentru beneficiarii și potențialii beneficiari POCA și privind organizarea de sesiuni de formare pentru beneficiarii POCA sunt în curs de evaluare a ofertelor.

Pentru palierele 2 și 3, autoritatea de management a:

- organizat, la nivelul anului 2018, 2 reuniuni ale CM.
- încheiat contractul pentru organizarea a 4 sesiuni de instruire a membrilor CM pe teme privind legislația națională și comunitară și monitorizare și evaluare program;
- derulat procedura de achiziții pentru organizarea sesiunilor de instruire pentru beneficiari;
- organizat 12 evenimente de comunicare și informare, asigurându-se astfel un cadru propice pentru dezbaterile inițiativelor finanțabile din POCA și a rezultatelor obținute ca urmare a intervenției FSE.

### 14.3. Progresele înregistrate în implementarea unor eventuale acțiuni transnaționale și interregionale

Pe parcursul anului 2018, AM POCA nu a lansat niciun apel care să vizeze exclusiv acțiuni transnaționale. Cu toate acestea, la nivelul unor proiecte sunt incluse acțiuni care au ca scop schimbul și diseminarea de informații și bune practici, identificarea de soluții comune administrațiilor europene, consolidarea rețelelor de comunicare dintre administrații.

### 14.4. După caz, contribuția strategiilor macroregionale și de bazin maritim

Astfel cum prevede Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 la alineatul (3) al articolului 27 privind "conținutul programelor", la alineatul (3) litera (e) al articolului 96 privind "conținutul, adoptarea și modificarea programelor operaționale în cadrul obiectivului privind investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă", la alineatul (3) și la alineatul (4) litera (d) ale articolului 111 privind "rapoartele de implementare pentru obiectivul privind investițiile pentru creștere economică și locuri de muncă" și în anexa 1 secțiunea 7.3 privind "contribuția programelor principale la strategiile macroregionale și privind bazinele maritime", acest program contribuie la strategia (strategiile) macroregională (macroregionale) și/sau de bazin maritim:

Deși nu au fost lansate apeluri care să vizeze în mod direct sprijin pentru SUERD, prin proiectele aflate în implementare sunt vizate o serie de aspecte care contribuie la atingerea obiectivelor incluse în aria prioritară 10 a strategiei: consolidarea capacității instituțiilor publice centrale pentru elaborarea de politici publice bazate pe dovezi, introducerea managementului calității în instituțiile publice centrale, dezvoltarea de instrumente necesare autorităților contractante pentru îmbunătățirea procesului de realizare a achizițiilor publice, măsuri anticorupție și de consolidare a încrederii cetățenilor în instituțiile publice. De asemenea, o serie de inițiative specifice vizând ariile protejate sau cadrul de e-guvernare, evaluările de mediu, biodiversitatea și gestionarea deșeurilor contribuie la obiectivele strategiei.

- Strategia UE pentru regiunea Mării Baltice (EUSBSR)
- Strategia UE pentru regiunea Dunării (EUSDR)
- Strategia UE pentru regiunea Mării Adriatice și a Mării Ionice (EUSAIR)
- Strategia UE pentru regiunea Alpilor (EUSALP)
- Strategia pentru bazinul maritim al Oceanului Atlantic (ATLSBS)

Pilonul (pilonii) și domeniul (domeniile) prioritar(e) pentru care programul este relevant:

	<b>Pilon</b>	<b>Domeniu prioritar</b>
<input type="checkbox"/>	1 - Interconectarea regiunii Dunării	1.1 - Mobilitate - căi navigabile
<input type="checkbox"/>	1 - Interconectarea regiunii Dunării	1.2 - Mobilitate - transport feroviar, rutier și aerian
<input type="checkbox"/>	1 - Interconectarea regiunii Dunării	1.3 - Energie
<input type="checkbox"/>	1 - Interconectarea regiunii Dunării	1.4 - Cultură și turism
<input type="checkbox"/>	2 - Protejarea mediului în regiunea Dunării	2.1 - Calitatea apei
<input type="checkbox"/>	2 - Protejarea mediului în regiunea Dunării	2.2 - Riscuri pentru mediu
<input type="checkbox"/>	2 - Protejarea mediului în regiunea Dunării	2.3 - Biodiversitate, peisaje, calitatea aerului și a solului
<input type="checkbox"/>	3 - Creșterea prosperității în regiunea Dunării	3.1 - Societatea cunoașterii
<input type="checkbox"/>	3 - Creșterea prosperității în regiunea Dunării	3.2 - Competitivitate
<input type="checkbox"/>	3 - Creșterea prosperității în regiunea Dunării	3.3 - Oameni și competențe
<input checked="" type="checkbox"/>	4 - Consolidarea regiunii Dunării	4.1 - Capacitate și cooperare instituțională
<input checked="" type="checkbox"/>	4 - Consolidarea regiunii Dunării	4.2 - Securitate

**Acțiuni sau mecanisme utilizate pentru a corela mai bine programul cu EUSDR**

**A. Coordonatorii macroregionali (în special coordonatorii naționali, coordonatorii de politică coordonatorii de acțiuni orizontale sau membrii comitetelor de coordonare/ai grupurilor de coordonare) participă la Comitetul de monitorizare a programului?**

Da  Nu

**B. În criteriile de selecție, au fost atribuite puncte suplimentare pentru măsuri specifice de sprijinire a EUSDR?**

Da  Nu

**C. Programul a investit fonduri UE în EUSDR?**

Da  Nu

Programul dumneavoastră prevede investirea în EUSDR în viitor? Vă rugăm să elaborați (o propoziție specifică)

În acest moment nu este planificată o operațiune dedicată SUERD.

**D. Rezultatele obținute în ceea ce privește EUSDR (nu se aplică pentru 2016)**

Deși nu au fost lansate apeluri care să vizeze în mod direct sprijin pentru SUERD, prin proiectele aflate în implementare sunt vizate o serie de aspecte care contribuie la atingerea obiectivelor incluse în aria prioritară 10 a strategiei. Mai multe date despre domeniile de intervenție din program sunt prezentate în secțiunea 2 și 3.1.

**E.**

**Programul dumneavoastră contribuie la obiectivele validate de coordonatorii naționali și de coordonatorii domeniului prioritar în 2016 (încărcate pe site-ul EUSDR)? [Vă rugăm precizați obiectivul (obiectivele)]**

Programul nu contribuie în mod direct la țintele stabilite în SUERD.

#### 14.5. Progresele realizate în implementarea acțiunilor din domeniul inovării sociale, după caz

Programul Operațional Capacitate Administrativă sprijină crearea și implementarea de soluții inovatoare la provocările sociale în contextul reformei administrației publice și optimizarea managementului serviciilor publice, precum și parteneriate între autoritățile administrației publice, ONG-uri și parteneri sociali, prin susținerea de acțiuni din cadrul a 87 proiecte depuse în apelurile IP3/2016, IP6/2016, IP4/2016, IP7/2017, CP1/2017, CP4/2017, CP6/2017, CP2/2017 și CP10/2018. Măsurile prevăzute a se realiza în cadrul proiectelor vizează creșterea gradului de utilizare a sistemelor și instrumentelor de management al calității în administrația publică și promovarea bunelor practici și a inovării în administrația publică și încurajarea schimbului de experiență și a networking-ului între instituțiile și autoritățile publice.

#### 14.6. Progresele realizate în implementarea unor măsuri care să răspundă nevoilor specifice din zonele geografice cele mai afectate de sărăcie sau ale grupurilor țintă expuse cel mai mult riscului de discriminare sau excludere socială, în special în ceea ce privește comunitățile marginalizate, persoanele cu handicap, șomerii de lungă durată și tinerii care nu au un loc de muncă, inclusiv, dacă este cazul, resursele financiare utilizate

Proiecte din apelul CP2/2017 dedicat consolidării capacității ONG de a formula politici publice alternative la cele inițiate de Guvern adresează următoarele domenii de interes: politici publice alternative pentru copiii cu tulburarea de spectru autist, politici publice din zona de sănătate sexuală și reproductivă ce poate avea legătură cu zonele geografice afectate de sărăcie cât și cu excluderea socială, măsuri de ocupare pentru tinerii NEETs, politici publice pentru prevenirea șomajului în rândul tinerilor, politici publice alternative privind îmbunătățirea accesului la educație, adaptarea serviciilor educaționale la nevoile copiilor cu dizabilități vizuale și auditive și asigurarea egalității de șanse privind accesul acestor copii la servicii educaționale de calitate și a nediscriminării acestora în școală, politică publică privind accesul egal la educație pentru minoritățile etnice din România, politică publică privind abandonul școlar.

În ceea ce privește accesul la justiție în special pentru grupuri vulnerabile, prin proiecte finanțate prin CP3/2017 și CP8/2018 vor fi realizate:

- campanii de informare, educație juridică și conștientizare, ghiduri/materiale informative cu privire la prevederile noilor coduri, drepturile cetățenilor, promovarea informațiilor privind instituțiile din sistemul judiciar și serviciile oferite de acestea (ex. spoturi publicitare, materiale informative, pagini web interactive, aplicații mobile, alte acțiuni în acest sens),
- servicii de consiliere și asistență juridică.

Sunt estimate un număr de aproximativ 20.000 de persoane din grupuri vulnerabile care vor fi informate despre drepturile lor și despre serviciile oferite de sistemul judiciar, fie prin campanii de informare, fie prin servicii de consiliere juridică.

**PARTEA C RAPORTUL PREZENTAT ÎN 2019 ȘI RAPORTUL FINAL DE IMPLEMENTARE  
(articolul 50 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013)**

**15. INFORMAȚII FINANCIARE LA NIVEL DE AXĂ PRIORITARĂ ȘI DE PROGRAM  
[ARTICOLUL 21 ALINEATUL (2) ȘI ARTICOLUL 22 ALINEATUL (7) DIN REGULAMENTUL (UE)  
NR. 1303/2013]**

## 16. O CREȘTERE INTELIGENTĂ, DURABILĂ ȘI FAVORABILĂ INCLUZIUNII (OPȚIUNE: RAPORTUL DE PROGRES)

Informații privind contribuția programului la realizarea strategiei Uniunii pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii și evaluarea acesteia.

Strategia Programului Operațional Capacitate Administrativă (POCA) abordează deficiențele identificate atât în administrația publică centrală și locală cât și în sistemul judiciar.

Strategia POCA abordează prioritățile *Strategiei Europa 2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii*. Obiectivele principale ale Strategiei Europa 2020 necesită eforturi susținute și de cooperare la nivel central și local, printr-o abordare integrată a capacității administrative. POCA susține intervenții pentru crearea unei administrații publice moderne, capabilă să faciliteze dezvoltarea socio-economică, prin intermediul unor servicii publice competitive, investiții și reglementări de calitate, contribuind astfel la atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020. Pentru a putea îndeplini acest rol, administrația publică are nevoie de resurse umane competente și bine gestionate, un management eficient și transparent al utilizării resurselor, o structură instituțional-administrativă adecvată, precum și de proceduri clare, simple și predictibile de funcționare.

Strategia programului are în vedere Recomandările specifice de țară ale Consiliului, transpuse în Programul Național de Reformă (PNR), precum și documentul *Poziția serviciilor Comisiei cu privire la dezvoltarea unui Acord de parteneriat și a unor programe în România în perioada 2014-2020 (PSC)*.

Prin proiectele finanțate până în prezent, programul contribuie la realizarea următoarelor obiective naționale Europa 2020 cuprinse în Programul Național de Reformă 2018:

- **Politica fiscal-bugetară și stabilitatea financiar-bancară:** Pentru îmbunătățirea procesului de administrare a datoriei publice și a riscului valutar asociat, MFP implementează un proiect pentru crearea cadrului de utilizare a instrumentelor financiare derivate (IFD) și executare a tranzacțiilor de tip swap în România. Pe baza rapoartelor elaborate în anul 2018, a fost elaborat și adoptată OG nr. 14/2018 pentru modificarea și completarea OUG nr. 64/2007 privind datoria publică, care reflectă buna practică internațională în domeniul IFD și creează un cadru legislativ stabil, predictibil și coerent privind utilizarea IFD pentru administrarea portofoliului de datorie publică guvernamentală.
- **Administrația publică:**
  - **MDRAP:** Prin proiectul *Consolidarea cadrului pentru creșterea calității serviciilor publice și pentru sprijinirea dezvoltării la nivel local*, în anul 2018, au fost elaborate propuneri de standarde de calitate și, după caz, de cost pentru următoarele domenii de servicii publice descentralizate: servicii comunitare de utilitate publică; ordine, siguranță publică și evidența persoanelor; asistență socială; cultură, tineret și sport; administrarea domeniului public și privat al UAT, iar în anul 2017, pentru domeniile sănătate și educație. MDRAP va stabili un regim juridic-cadru unitar, clar și coerent, atât pentru administrația publică centrală, cât și locală, prin elaborarea *Codului de Procedură Administrativă*, prin intermediul proiectului *Instrumente de sistematizare a legislației, de monitorizare și de evaluare în administrația publică*. În ceea ce privește dezvoltarea regională, la nivelul ministerului se implementează un proiect care are ca scop elaborarea *Codului amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor*.
  - **SGG:** Unul dintre obiectivele majore ale reformei administrației publice vizează îmbunătățirea calității actului guvernamental și a managementului politicilor publice, în special prin întărirea rolului SGG în procesul de coordonare a politicilor. În acest sens, la nivelul anului 2018 au continuat inițiativele și proiectele destinate implementării *Planului*

*Anual de Lucru al Guvernului, creșterii transparenței, eticii și integrității, extinderii sistemului de planificare strategică, consolidării implementării standardelor de control intern managerial la nivel central și local, consolidării culturii transparenței și a guvernării participative, prin implementarea a 12 proiecte cu o valoare de 26,2 mil euro.*

- **MCSI:** Pentru eficientizarea exploataării soluțiilor de e-guvernare, se are în vedere consolidarea capacității instituționale a autorităților publice prin dezvoltarea instrumentelor de e-guvernare pentru cetățeni și mediul de afaceri, inclusiv prin asigurarea unei viziuni privind direcțiile de acțiune din domeniul e-guvernării. În acest sens, se implementează, de către MCSI, în parteneriat cu SGG, proiectul Stabilirea cadrului de dezvoltare a instrumentelor de e-guvernare (EGOV). Acest proiect vizează: i) reducerea fragmentării și gruparea serviciilor publice electronice sub forma conceptului de evenimente de viață, conform obiectivelor stabilite în Agenda Digitală pentru România; ii) asigurarea cadrului legislativ, instituțional, procedural și operațional pentru utilizarea instrumentelor de e-guvernare.
- **Mediul de afaceri și competitivitate:**
  - **ONRC:** Pentru creșterea calității serviciilor furnizate, îmbunătățirea accesului la justiție, precum și pentru sporirea transparenței, eticii și integrității la nivelul sistemului judiciar, în august 2018, a fost lansat proiectul *Consolidarea capacității instituționale a Oficiului Național al Registrului Comerțului, a sistemului registrului comerțului și a sistemului de publicitate legală*, finanțat prin POCA, cu o valoare de aprox. 6,8 mil. euro. Proiectul vizează optimizarea proceselor decizionale și a fluxurilor de lucru în cadrul ONRC în concordanță cu principiile debirocratizării, maximizării transparenței și integrității, creșterii calității serviciilor furnizate.
  - **MCSI:** Începând cu 10 mai 2018, este în curs de implementare proiectul *Sistem integrat de management pentru o societate informațională performantă (SIMSIP)*, dezvoltat prin POCA 2014-2020, cu o valoare de aproximativ 1,7 mil. euro. Proiectul vizează susținerea reformelor instituționale prin implementarea unui sistem unitar de management al calității și performanței, care să includă proceduri și mecanisme de coordonare și consultare cu factorii interesați în ceea ce privește implementarea, monitorizarea și evaluarea politicilor și strategiilor din aria de competență a MCSI. Un alt obiectiv al proiectului este sistematizarea fondului activ al legislației cu incidență și impact asupra investițiilor în dezvoltarea rețelelor de generație următoare (NGN).
  - **MMACA:** Sprijinirea IMM-urilor și susținerea investițiilor în economie sunt priorități ale guvernului, urmărindu-se, în acest scop, diversificarea surselor de finanțare pentru implementarea proiectelor de investiții. Vor continua acțiunile de susținere a IMM-urilor ca urmare a adoptării unui pachet legislativ pentru stimularea investițiilor de capital privat, care include: modificarea Legii nr. 120/2015 privind stimularea investitorilor individuali – „business angels” și modificarea Legii nr. 102/2016 *privind incubatoarele de afaceri*. În acest sens, cu finanțare POCA, a fost elaborat un studiu referitor la aplicarea mecanismului de monitorizare a implementării Legii nr. 120/2015.
  - **M. Economiei:** Pentru atingerea obiectivelor *Strategiei Naționale pentru Competitivitate (SNC)*, a fost elaborat *Atlasul Economic al României (AER)*, instrument utilizat în procesul de fundamentare a politicilor publice bazate pe dovezi, *Documentul de politică industrială a României până în 2020*, care va stabili prioritățile și direcțiile de acțiune pentru reindustrializarea economiei românești și va fi dezvoltat un sistem de monitorizare și evaluare a impactului (în toate etapele) politicilor publice cu influență asupra politicii industriale.
  - **MCI:** Pentru optimizarea și eficientizarea actului administrativ, legislativ și decizional în administrația centrală și serviciile sale deconcentrate în domeniul patrimoniului cultural național, la 12 iulie 2018, a fost demarată implementarea proiectului *Monumente istorice – Planificare strategică și politici publice optimizate*, cu finanțare prin POCA, în valoare de 2,99 mil. lei. Proiectul vizează sistematizarea și simplificarea progresivă a fondului legislativ cu incidență în domeniul patrimoniului cultural prin elaborarea *Codului patrimoniului cultural*, precum și crearea cadrului strategic și operațional pentru realizarea



de politici bazate pe dovezi în domeniul patrimoniului imobil.

- **Mediu și schimbări climatice:**

- **M. Mediului**, prin implementarea a 4 proiecte:

- *Dezvoltarea capacității administrative a Ministerului Mediului de a implementa politica în domeniul managementului deșeurilor și al siturilor contaminate - C.A.D.S.* Proiectul își propune ca principal obiectiv întărirea capacității administrative a Ministerului Mediului de a dezvolta și implementa politica de gestionare a deșeurilor și siturilor contaminate, prin realizarea documentelor de planificare prevăzute prin Directiva cadru privind deșeurile nr. 2008/98/CE, transpuse în legislația națională specifică și prin elaborarea metodologiilor privind investigarea și evaluarea poluării și remedierea solului și subsolului, precum și documentelor necesare pentru punerea în aplicare a regulilor și a surselor de finanțare stabilite/identificate pentru aplicarea principiului „poluatorul plătește”. Realizarea acestor obiective va asigura dezvoltarea sistemelor și standardelor menite să optimizeze procesul decizional la nivelul MMAP privind politica în sectorul de deșeuri și în sectorul de situri contaminate, în acord cu obiectivele SCAP.
- *Elaborarea ghidurilor necesare îmbunătățirii capacității administrative a autorităților pentru protecția mediului în scopul derulării unitare a procedurii de evaluare a impactului asupra mediului (EGEIA).* Scopul proiectului este de a îmbunătăți capacitatea administrativă a autorităților pentru protecția mediului în scopul derulării unitare a procedurii de evaluare a impactului asupra mediului. Unul din obiectivele proiectului este acela de a asigura monitorizarea aplicării unitare și coerente a ghidurilor metodologice la nivelul autorităților de mediu, prin realizarea unui studiu privind evaluarea ex ante a impactului aplicării ghidurilor.
- *Dezvoltarea capacității administrative a Ministerului Mediului de a implementa politica în domeniul biodiversității.* Scopul proiectului îl reprezintă consolidarea capacității administrative a Ministerului Mediului prin dezvoltarea de sisteme și standarde care să optimizeze procesul de politici publice în domeniul protecției biodiversității. Prin intermediul acestui proiect au fost dezvoltate metode necesare pentru îmbunătățirea procesului decizional la nivelul Ministerului Mediului, al Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și al autorităților administrației publice locale pentru protecția mediului de a implementa politicile publice în domeniul biodiversității, constând în dezvoltarea de metodologii și proceduri de evaluare și aprobare a planurilor de management pentru ariile naturale protejate.
- *Aplicarea sistemului de politici bazate pe dovezi în Ministerul Mediului pentru sistematizarea și simplificarea legislației din domeniul deșeurilor și realizarea unor proceduri simplificate pentru reducerea poverii administrative pentru mediul de afaceri în domeniul schimbărilor climatice.* Prin implementarea acestui proiect se dorește realizarea Codului Deșeurilor și realizarea unor proceduri simplificate pentru reducerea poverii administrative pentru agenții economici din domeniul schimbărilor climatice.

- **Educație:**

- MEN are în implementare 7 proiecte în valoare de 13,7 mil euro, proiecte care au ca scop:

- îmbunătățirea capacității de planificare strategică a Ministerului Educației Naționale privind elaborarea unor politici și a unor instrumente care să conducă la creșterea angajării absolvenților pe piața muncii,
- Optimizarea alocării de resurse financiare și de investiții în infrastructura educațională prin elaborarea unei strategii naționale consultate public, ce asigură decizii informate, bazate pe date concrete rezultate din studii și analize.
- Creșterea capacității MEN de implementare a strategiilor educaționale condiționalitate ex-ante prin asigurarea dezvoltării și aplicării unui cadru metodologic de monitorizare și evaluare în vederea atingerii în 2020 a țintelor educaționale estimate.
- realizarea sistemului de management al calității pentru Ministerul Educației Naționale și

- structurilor subordonate;
- Optimizarea și creșterea calității serviciilor oferite de administrația publică din domeniul educației prin crearea unui cadru normativ predictibil și stabil și prin dezvoltarea unei politici publice bazate pe orientările strategice în învățământul preuniversitar și universitar la orizontul 2030;
  - Sistematizarea și simplificarea a 5 acte normative din domeniul educației, învățământ preuniversitar și universitar pentru dezvoltarea unui cadru normativ predictibil și stabil în administrația publică din domeniul educației;
  - creșterea capacității instituționale a MEN de aplicare a normelor, mecanismelor și procedurilor în materie de etică, integritate și anticorupție la nivelul activității sale manageriale și administrative.
- **Incluziune socială și reducerea sărăciei:** MMJS implementează 2 proiecte *Implementarea unui sistem de elaborare de politici publice în domeniul incluziunii sociale la nivelul MMJS și Creșterea eficienței intervențiilor atât la nivelul MMJS, cât și a structurilor aflate în coordonarea MMJS*, care au ca obiective:
- asigurarea unei abordări coordonate și fundamentate pe dovezi în elaborarea și implementarea politicilor, programelor, și intervențiilor orientate către persoanele sărace și vulnerabile și către zonele sărace și marginalizate (hărți privind serviciile sociale, infrastructura aferentă acestora, hărți privind nevoile de infrastructură socială și servicii și metodologii) <https://portalgis.servicii-sociale.gov.ro/arcgis/home/> ;
  - evaluarea sistemului de management existent și dezvoltarea cadrului comun de autoevaluare (CAF) la nivelul MMJS.
  - realizarea unui sistem de indicatori de incluziune socială și un set de proceduri de lucru elaborat pentru implementarea VMI și a celorlalte beneficii sociale.
  - Dezvoltarea unui sistem de monitorizare și evaluare a documentelor strategice aflate în coordonarea MMJS.

**17. PROBLEME CARE AFECTEAZĂ PERFORMANȚA PROGRAMULUI ȘI MĂSURILE ADOPTATE — CADRUL DE PERFORMANȚĂ [ARTICOLUL 50 ALINEATUL (2) DIN REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013]**

În cazul în care evaluarea progreselor înregistrate în ceea ce privește obiectivele de etapă și țintele stabilite în cadrul de performanță demonstrează că anumite obiective de etapă și ținte nu au fost atinse, statele membre trebuie să precizeze motivele incapacității de a atinge aceste obiective în raportul din 2019 (pentru obiectivele de etapă) și în raportul final de implementare (pentru ținte).

**Obiectivele de etapă stabilite în cadrul de performanță pentru indicatorii 5F1, 5S77, 5S78 (afereți axei 1) și 5S80 (afereți axei 2), pentru ambele categorii de regiuni, sunt atinse.**

Ținta pentru indicatorul 5S79 a fost atinsă în proporție de 59% pentru regiunile mai puțin dezvoltate și 60% pentru regiunea mai dezvoltată, iar 5F2, are grad de atingere de 17,84% pentru regiunile mai puțin dezvoltate și 9,82% pentru regiunea mai dezvoltată.

Atingerea țintei indicatorului 5S79 - *Proiecte care sprijină optimizarea structurilor și proceselor din cadrul autorităților și instituțiilor publice locale* a fost condiționată de: îndeplinirea criteriilor din condiționalitatea ex-ante, T11.1, de realizarea unor măsuri din SCAP (metodologia de fundamentare a deciziilor la nivel local, de planificare strategică), de obținerea rezultatelor din proiectele deja finanțate în cadrul OS 1.1, ale căror rezultate trebuia să constituie baza pentru lansarea de apeluri, în special pe axa 2. Acest aspect s-a repercutat și asupra țintei indicatorului 5F2.

Ca regulă generală, indicatorii de realizare din cadrul de performanță se referă la numărul contractelor de finanțare încheiate în cadrul obiectivelor specifice 1.1 (5S77) și 1.3 (5S78) din axa 1 și în cadrul obiectivelor specifice 2.1 (5S79) și 2.3 (5S80) din axa 2.

Valoarea realizată până la finalul anului 2018 pentru indicatorul 5S77 *Proiecte care sprijină dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică pentru optimizarea proceselor decizionale* reprezintă contractele încheiate până la 31.12.2018 în cadrul OS 1.1, fără proiectele aferente ONG (din apelul CP2/2017). Au fost încheiate 39 de contracte, iar împărțirea între cele 2 categorii de regiuni a urmat pro-rata utilizată la nivelul programului pentru alocările financiare și pentru indicatori.

În cazul indicatorului 5S78 *Proiecte care urmăresc îmbunătățirea eficienței sistemului judiciar*, contractele încheiate până la finalul anului 2018 în cadrul OS 1.3 sunt în nr de 6, iar împărțirea pe cele 2 categorii de regiuni a urmat pro-rata la nivel de program.

Valoarea realizată până la decembrie 2018 pentru indicatorul 5S79 reprezintă numărul de contracte încheiate în cadrul OS 2.1, împărțirea pe cele 2 categorii de regiuni a urmat pro-rata.

În cazul indicatorului 5S80 *Proiecte care privesc îmbunătățirea calității și transparenței actului de justiție*, nr de contracte încheiate în cadrul OS 2.3 este de 8.

Referitor la indicatorii aferenți cadrului de performanță, Autoritatea de Audit a efectuat o misiune prin care s-a procedat la verificarea informațiilor prezentate în forma draft a RAI 2018 cu cele înregistrate în sistemul informatic SMIS 2014+. Urmare a verificărilor, AA a constatat că datele din sistemul informatic corespund cu informațiile raportate în document, respectiv datele raportate pe indicatorii financiari corespund cu valoarea cheltuielilor publice totale certificate de AC și declarate CE până la 31.12.2018, și

totodată, datele raportate în cazul indicatorului 5S77, 5S78, 5S79, 5S80 corespund cu numărul de proiecte contractate până la data de 31.12.2018, și cu informațiile introduse în sistemul informatic SMIS2014+.

Pentru accelerarea procesului de îndeplinire a criteriilor 3 - *dezvoltarea unor sisteme de management al calității* și respectiv 4 - *acțiuni integrate de simplificare și raționalizare a procedurilor administrative* aferente condiționalității ex-ante T11.1, AM POCA a solicitat și a participat la reuniuni comune cu entitățile responsabile de îndeplinirea acestor criterii, au participat la reuniunile Comitetului Național de Coordonare a Implementării SCAP (CNCISCAP) și ale subgroupurilor tehnice de lucru ale acestuia privind planul de implementare etapizată a managementului calității în autoritățile și instituțiile publice și planul integrat de implementare a măsurilor de simplificare pentru cetățeni, și a prezentat în cadrul reuniunilor CM POCA stadiul îndeplinirii condiționalității tematice aplicabilă programului.

Au fost organizate reuniuni comune cu reprezentanți ai MDRAP și SGG, ca structuri responsabile de implementarea măsurilor din SCAP și ale condiționalității ex-ante pe administrație, precum și reprezentanți ai CE, pentru a identifica modalitățile concrete de soluționare și rezolvare a problemelor întâmpinate și pentru a reuși deblocarea lansărilor de apeluri de proiecte, în special pe axa prioritară 2, OS2.1, care contribuia direct la indicatorii 5S79 și 5F2 din cadrul de performanță. S-a reușit, în iunie 2018, și îndeplinirea măsurii II.1.5 din SCAP referitoare la *Creșterea calității procesului decizional la nivelul administrației publice locale, pentru a răspunde în mod fundamentat și coerent nevoilor comunităților locale*, de către MDRAP care a elaborat Ghidul pentru planificarea și fundamentarea procesului decizional din administrația publică locală. Ghidul a reprezentat bază pentru lansarea apelurilor CP10 more și less.

AM a avut reuniuni cu reprezentanți ai autorităților publice locale, (consilii județene și municipii), cu reprezentanți ai structurilor asociative ale autorităților publice locale (UNCJR, AMR, AOR, ACoR) în vederea identificării tipurilor de măsuri concrete de simplificare și reducere a birocrăției pentru cetățeni, coroborat cu măsurile cuprinse în Planul pentru simplificarea procedurilor administrative aplicabile cetățenilor, ce urmau a fi incluse în ghidurile beneficiarilor.

Pentru accelerarea procesului de obținere a rezultatelor așteptate din unele proiecte finanțate deja din POCA, și care urmau să fie folosite pentru lansarea de noi apeluri, AM a intensificat sprijinul acordat în implementare prin intermediul ofițerilor de proiect, a stabilit reuniuni cu persoanele de decizie în vederea respectării termenelor asumate și asigurării complementarității cu alte programe și a sporit monitorizarea acestor proiecte.

AM a lansat în cursul anului 2018 alte 4 apeluri de proiecte ale căror beneficiari sunt autoritățile publice locale, din ambele categorii de regiuni, sprijinite pentru implementarea de măsuri de simplificare pentru cetățeni, fundamentare a deciziei la nivel local și planificare strategică (CP10more și less/2018, CP12more și less/2018), proiecte care contribuie la realizarea indicatorului 5S79. Proiectele depuse de autoritățile locale în cadrul acestor apeluri nu au permis realizarea a mai mult de 60% din valoarea estimată pentru 2018, cu toate eforturile depuse de AM de a realiza evaluarea și contractarea, exclusiv, cu resurse interne pentru accelerarea procesului numărul contractelor ce au fost încheiate în cadrul acestor apeluri nu a permis atingerea țintei pentru axa prioritară 2, pentru 2 din indicatori. Apelurile CP12more și less/2018, erau încă deschise la 31.12.2018.

În acest context, rezerva de performanță aferentă axei prioritare 2, în valoare de **13.409.551 euro (fonduri UE + contribuția națională)**, va fi realocată axei prioritare 1, axă care și-a atins toate obiectivele de etapă stabilite pentru 2018.



**DOCUMENTE**

<b>Titlul documentului</b>	<b>Tipul documentului</b>	<b>Data documentului</b>	<b>Referința locală</b>	<b>Referința Comisiei</b>	<b>Fișiere</b>	<b>Data trimiterii</b>	<b>Trimis de</b>
Rezumat pentru cetateni RAI 2018	Rezumat pentru cetățeni	26.06.2019		Ares(2019)4111146	Rezumat pentru cetateni RAI 2018	28.06.2019	nanicutr

**REZULTATELE CELEI MAI RECENTE VALIDĂRI**

Severitate	Cod	Mesaj
Informații		Versiunea raportului de implementare a fost validată