

Cod SMIS: 127534;

Cod SIPOCA: 619;

Beneficiar: *AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU DREPTURILE PERSOANELOR CU DIZABILITĂȚI, COPII ȘI ADOPTII;*

Denumire proiect: Consolidarea mecanismului de coordonare a implementării Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități;

Data semnare contract finanțare: 25.01.2019;

Data finalizare contract finanțare: 25.11.2021;

Proiect derulat cu asistență tehnică din partea Băncii Mondiale în baza Memorandumului de înțelegere între Guvernul României și BERD privind sprijinul pentru implementarea proiectelor finanțate din instrumentele structurale ale Uniunii Europene

Rezultatele proiectului	Activitățile efectiv derulate în vederea atingerii rezultatului
<p>1. R4: . Aplicarea sistemului de politici bazate pe dovezi în autoritățile și instituțiile publice centrale, inclusiv evaluarea ex-ante a impactului atins prin Rezultat proiect 1: Strategia națională privind drepturile persoanelor cu dizabilități 2021-2027, elaborată și aprobată.</p>	<p>A1. Stabilirea unui set de indicatori cheie privind implementarea CDPD și a unui plan preliminar de cercetare pentru colectarea de date/pentru calculul indicatorilor relevanți Perioadă de derulare: 25 Ianuarie 2019 - 25 Decembrie 2019. Activitatea s-a desfășurat cu asistență tehnică din partea Băncii Mondiale Rezultatele activității sunt: - Set de indicatori cheie privind implementarea CDPD - Plan preliminar de cercetare pentru colectarea de date/pentru calculul indicatorilor relevanți. http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2019/11/P168612-Livrabil-1_RO_Set_indicatoriPlan_colectare_RO.pdf http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2022/01/P168612_Output-1_EN.pdf</p>
	<p>A.2. Colectarea de date cantitative și calculul indicatorilor cheie Perioadă de derulare: 25 Iulie 2019 - 25 Decembrie 2020. Activitatea s-a desfășurat cu asistență tehnică din partea Băncii Mondiale Rezultatele activității sunt: - Raport descriptiv privind indicatorii cheie pentru implementarea CDPD. http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2021/02/Raport-descriptiv.pdf http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2022/01/P168612_Output-3_EN.pdf</p>
	<p>A.3. Elaborarea unui raport de evaluare a conținutului și implementării Strategiei naționale "O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități", 2016-2020 Perioadă de derulare: 25 Ianuarie 2019 - 25 Decembrie 2019. Activitatea s-a desfășurat cu asistență tehnică din partea Băncii Mondiale</p>

Rezultatele activității sunt:

-Raport de evaluare a conținutului și implementării Strategiei naționale "O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilități"

http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2022/01/Livrabil-2_Cerere-rambursare- RO.pdf

http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2022/01/P168612_Output-2_EN.pdf

A.4. Înființarea și operaționalizarea activității Comitetului Interministerial pentru asigurarea implementării CDPD (CIAIC), sub coordonarea ANDPDCA

Perioadă de derulare: 25 Iunie 2019 - 25 Decembrie 2019.

Activitatea a presupus următoarele etape:

a) Nominalizarea reprezentanților autorităților administrației publice centrale implicate în implementarea CDPD (aproximativ 15 persoane),

b) Participarea și contribuția membrilor CIAC la dezvoltarea cadrului strategic aferent perioadei 2021-2027 și analiza cadrului legislativ existent, pe baza concluziilor din intalnirile de lucru.

<http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2019/12/18.12.2019-Informare-CIAC.pdf>

A5. Pregătirea unei diagnoze a situației persoanelor cu dizabilități în România care să fundamenteze Strategia 2021-2027

Perioadă de derulare: 25 Octombrie 2019 - 25 Noiembrie 2020.

Activitatea s-a desfășurat cu asistență tehnică din partea Băncii Mondiale

Rezultatele activității sunt:

- Diagnoza situației persoanelor cu dizabilități în România

<http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2021/11/Diagnoza-situatiei-persoanelor-cu-dizabilitati-in-Romania.pdf>

http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2022/01/P168612_Output-4_EN.pdf

„Diagnoza situației persoanelor cu dizabilități în România” a fost diseminată către aprox. 200 de instituții, organizații guvernamentale și persoane cu dizabilități.

A.6. Pregătirea unei Note Strategice cu recomandări detaliate privind fundamentarea Strategiei 2021-2027

Perioadă de derulare: 25 Februarie 2020 - 25 Noiembrie 2020.

Activitatea s-a desfășurat cu asistență tehnică din partea Băncii Mondiale

Rezultatele activității sunt:

- Nota Strategică cu recomandări detaliate privind fundamentarea Strategiei.

<http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2021/02/Nota-strategica.pdf>

http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2022/01/P168612_Output-5_EN.pdf

A.7. Organizarea și desfășurarea a 8 ateliere de lucru

Perioadă de derulare: 25 Mai 2020 - 25 Noiembrie 2020.

Au fost puse în discuție temele cheie din cele 8 domenii relevante ale CDPD, pe baza Notei Strategice.

Atelierele de lucru au avut loc în perioada 18-23 noiembrie 2020. Fiecare atelier de lucru s-a desfășurat în sistem videoconferință, în prezența a minim 30 de participanți, după cum urmează: Atelierul 1 - Participare politică și publică = 36 participanți; Atelier 2 – Protecția efectivă a drepturilor persoanelor cu dizabilități = 45 de persoane; Atelier 3 – Protecția socială, inclusiv abilitare/reabilitare = 42 de participanți; Atelier 4 - Viață independentă și integrare în comunitate, inclusiv accesul la servicii publice = 41 de participanți; Atelier 5 – Educație = 44 de persoane; Atelier 6 – Ocupare = 36 de participanți; Atelier 7 – Accesibilitate și mobilitate = 35 de participanți; Atelier 8 - Sănătate = 35 de participanți.

În cadrul atelierelor de lucru a fost asigurată interpretarea în limbaj mimico-gestual cu interpreți autorizați.

Prezentările din cadrul celor 8 ateliere de lucru sunt disponibile astfel:

<http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2020/11/prezentare-atelier-lucru-prot-efectiva-a-drepturilor.pdf>

<http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2020/11/prezentare-atelier-lucru-participare-politica-si-publica.pdf>

<http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2020/11/prezentare-atelier-lucru-prot-soc-abilit-reabilit.pdf>

<http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2020/11/prezentare-atelier-lucru-viata-indep.pdf>

<http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2020/11/prezentare-atelier-lucru-educatie.pdf>

<http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2020/11/prezentare-atelier-lucru-ocupare.pdf>
<http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2020/11/prezentare-atelier-de-lucru-accesibilitate-si-mobilitate.pdf>

<http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2020/11/prezentare-atelier-de-lucru-sanatate.pdf>

A8. Elaborarea Strategiei 2021-2027 și a Planului Operațional pe baza Notei Strategice și a concluziilor obținute în urma atelierelor de lucru

Perioadă de derulare: 25 August 2020 - 25 Decembrie 2020.

Proiectul Strategiei naționale privind drepturile persoanelor cu dizabilități 2021-2027 și planul operational privind implementarea Strategiei a fost elaborată luând în considerare criteriul pentru

	<p>pentru îndeplinirea condiției favorizante aflat în responsabilitatea instituției noastre, și anume: obiective cu ținte măsurabile, un mecanism de colectare și monitorizare a datelor. Proiectul Strategiei naționale și planul operațional se află în procedura de avizare de către ministerele implicate.</p> <p>Rezultatele activității sunt:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Strategia națională privind drepturile persoanelor cu dizabilități 2021-2027 și planul operațional elaborate <p>http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2022/01/Proiect-SNDPD-2021-2027-PO.pdf</p>
	<p>A 9. Organizarea și desfășurarea unei sesiuni de consultare a Strategiei 2021-2027 și a planului operațional.</p> <p>Perioadă de derulare: 25 August 2020 - 25 Februarie 2021.</p> <p>Sesiunea de consultare a Strategiei naționale 2021-2027 a fost organizată în data de 23 februarie 2021 prin intermediul platformei webex, consultare la care au participat 96 reprezentanți ai autorităților publice.</p> <p>http://anpd.gov.ro/web/sesiunea-de-consultare-a-strategiei-nationale-privind-drepturile-persoanelor-cu-dizabilitati-2021-2027-si-a-planului-operational/</p> <p>Prezentările din cadrul sesiunii de consultare sunt disponibile astfel:</p> <p>http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2021/06/A.9_Accesibilitate-si-mobilitate.pdf</p> <p>http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2021/06/A.9_Educatie.pdf</p> <p>http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2021/06/A.9_Ocupare.pdf</p> <p>http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2021/06/A.9_Participare-politica-si-publica.pdf</p> <p>http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2021/06/A.9_Protectia-drepturilor-persoanelor-cu-dizabilitati.pdf</p> <p>http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2021/06/A.9_Protectia-sociala-inclusiv-abilitare-reabilitare.pdf</p> <p>http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2021/06/A.9_Sanatate.pdf</p> <p>http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2021/06/A.9_Viata-independenta-si-integritate-in-comunitate-inclusiv-accesul-la-servicii-publice.pdf</p>
<p>2. Rezultat program R4 atins prin Rezultat proiect 2: Mecanism funcțional de monitorizare a implementării Strategiei 2021-2027.</p>	<p>A10. Dezvoltarea unui sistem de indicatori</p> <p>Perioadă de derulare: 25 Iulie 2019 - 25 Ianuarie 2021.</p> <p>Activitatea s-a desfășurat cu asistență tehnică din partea Băncii Mondiale</p> <p>Rezultatele activității sunt:</p>

	<p>- Set comprehensiv de indicatori pentru monitorizarea implementării noii Strategii Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități, 2021-2027</p> <p>http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2022/01/Livrabil-6_Cerere-rambursare_-RO.pdf</p> <p>http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2022/01/P168612_Output-6_EN.pdf</p>
	<p>A11. Dezvoltarea unui plan de lucru comprehensiv</p> <p>Perioadă de derulare: 25 Octombrie 2020 - 25 Aprilie 2021.</p> <p>Activitatea s-a desfășurat cu asistență tehnică din partea Băncii Mondiale</p> <p>Rezultatele activității sunt:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Plan de lucru comprehensiv pentru monitorizarea Strategiei naționale pentru drepturile persoanelor cu dizabilități, 2021-2027 care conține și - Plan de studiu privind colectarea unor date statistice ce nu pot fi colectate în mod regulat prin sistemul de monitorizare <p>http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2021/09/Livrabil-A.-11_RO.pdf</p> <p>http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2022/01/P168612_Output-7_EN.pdf</p>
	<p>A12. Colectarea de date și realizarea primului raport de monitorizare privind Strategia 2021-2027</p> <p>Perioadă de derulare: 25 Ianuarie 2021 - 25 Noiembrie 2021.</p> <p>Activitatea s-a desfășurat cu asistență tehnică din partea Băncii Mondiale</p> <p>Rezultatele activității sunt:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Primul raport de monitorizare privind Strategia 2021-2027. <p>http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2021/12/Livrabil-8_Cerere-rambursare_-RO.pdf</p> <p>http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2022/01/P168612_Output-8_EN.pdf</p>
	<p>A13 Realizarea unei sesiuni de consultare cu membri CIAIC și alți actori relevanți</p> <p>Perioadă de derulare: 25 Mai 2021 - 25 Noiembrie 2021.</p> <p>Sesiunea de consultare cu membri CIAIC și alți actori relevanți a avut loc în data de 28 octombrie 2021, în sistem online și a urmărit implicarea acestora în procesul atingerii obiectivelor Strategiei 2021-2027. În cadrul acestei întâlniri au participat peste 60 de persoane, în calitate de personal tehnic al autorităților și instituțiilor publice implicate în îndeplinirea obligațiilor prevăzute în Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități.</p> <p>http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2021/12/27.10.2021-Comunicat-sesiune-consultare-CIAIC.pdf</p>

	<p>Prezentările din cadrul sesiunii de consultare sunt disponibile astfel: http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2022/01/28.10.2021-Prezentare_proiect.pdf http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2022/01/28.10.2021-Prezentare-sistem-monitorizare.pdf http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2022/01/28.10.2021_Fise-surse-date.pdf</p> <p>A14 Dezvoltarea unui plan pentru evaluarea unui număr limitat (4-5) de obiective/ținte specifice implementate în cadrul Strategiei 2021-2027 Perioadă de derulare: 25 Martie 2021 - 25 Noiembrie 2021 Activitatea s-a desfășurat cu asistență tehnică din partea Băncii Mondiale Rezultatele activității sunt: - Plan pentru evaluarea unui număr limitat (4-5) de programe specifice implementate în cadrul Strategiei 2021-2027 http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2021/12/Livrabil-9_Cerere-rambursare_-RO.pdf http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2022/01/P168612_Output-9_EN.pdf</p>
<p>3. Rezultat program R12. Cunoștințe și abilități ale personalului din autoritățile publice centrale îmbunătățite atins prin Rezultat proiect 3: Cunoștințe și abilități ale personalului din autoritățile publice centrale în utilizarea instrumentelor de lucru și standardelor realizate în cadrul proiectului pentru asigurarea exercitării drepturilor persoanelor cu dizabilități, îmbunătățite.</p>	<p>A15 O sesiune de instruire privind instrumentele de lucru Perioadă de derulare: 25 Martie 2021 - 25 Noiembrie 2021</p> <p>http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2021/09/21.09.2021-Comunicat-sesiune-instruire.pdf http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2022/01/SUPPORT-CURS-SESIUNE-INSTRUIRE-22_24-SEPTEMBRIE.pdf</p> <p>http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2021/09/Comunicat-sesiune-instruire_Banca-Mondiala.pdf http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2022/01/SUPPORT-CURS-SESIUNE-INSTRUIRE-15_17-SEPTEMBRIE.pdf</p> <p>Activitatea s-a desfășurat și cu asistență tehnică din partea Băncii Mondiale Rezultatele activității sunt: - O sesiune de instruire privind instrumentele de lucru - 90 de participanți la instruire, dintre care 24 certificați http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2021/12/Livrabil-10_Cerere-rambursare_RO.pdf http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2022/01/P168612_Output-10_EN.pdf</p>
	<p>A.17. Informarea și publicitatea proiectului</p>

<p>Activitatea s-a derulat pe toată perioada proiectului</p>	<p>Perioadă de derulare: 25 Ianuarie 2019 - 25 Noiembrie 2021</p> <p>Conferința de deschidere a proiectului la care au participat 61 persoane http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2019/05/Comunicat-de-presa-CDPD-22-mai-2019.pdf</p> <p>Conferința de închidere a proiectului s-a desfășurat cu 124 de reprezentanți ai instituțiilor publice, ONG-uri și persoane cu dizabilități. În cadrul evenimentului au fost diseminate rezultatele proiectului. Pe întreaga perioadă de desfășurare a fost asigurată interpretarea în limbaj mimico-gestual. http://anpd.gov.ro/web/wp-content/uploads/2022/01/23.11.2021_Prezentare-conferinta-inchidere-FINAL.pdf</p>
	<p>A.16 Managementul proiectului</p> <p>Perioadă de derulare: 25 Ianuarie 2019 - 25 Noiembrie 2021</p> <p>Activitate transversală care a cuprins acțiuni specifice în vederea asigurării unei implementări optime a proiectului și a inclus toate activitățile de planificare, organizare, coordonare, monitorizare, control și evaluare necesare realizării obiectivelor proiectului în condițiile utilizării eficiente a resurselor umane, materiale și financiare.</p>